

事業評価のスケジュール(案)

資料3

項目	平成28年度			平成29年度				平成30年度			
	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
評価項目の検討	←→										
評価手法・アンケート内容等の検討	←→										
実績等のとりまとめ、分析				←→							
アンケート調査の実施、とりまとめ、分析					←→ 調査実施						
					←→ とりまとめ・分析						
事業実績の評価・今後の課題・方向性の検証					←→ 市町村・関係者ヒアリング						
					←→ 実績評価・課題等検証						
評価報告書作成				←→							
					● 中間報告	● 最終報告	● 公表				
森と緑づくり委員会	○	○	○ ○	○	○	○	○		○ ○	○	○
				←→ 意見聞き取り(随時)							