

案

資料1

「愛知県次世代自動車産業振興アクションプラン」（仮称） の策定にかかるスケジュールの変更について

1 変更後のスケジュール

- (1) 6月下旬から基礎調査事業開始（※）、第1回策定委員会開催（8月25日）
- (2) 施策の概要案作成、第2回策定委員会開催（11月30日）
- (3) パブコメ案作成、第3回策定委員会開催（24年1月中旬）
- (4) パブリックコメントを実施し、県民意見を踏まえ最終案取りまとめ
第4回策定委員会開催（24年3月中旬）、23年度内に公表

愛知県次世代自動車産業振興アクションプラン（仮称）全体スケジュール

	2011 年							2012 年		
	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策定委員会		設置	◆ 第1回			◆ 第2回		◆ 第3回		◆ 第4回
			骨子案 承認		施策の概要案 承認		パブコメ案 承認			最終案 取りまとめ
・ 策定作業	骨子（案）作成			施策の概要（案）作成			パブコメ（案） 作成			最終案作成
・ 基礎調査事業				アンケート					パブ コメ	冊子作成 普及啓発
			調査結果の分析							

【参考】当初のスケジュール

- (1) 6月下旬から基礎調査事業開始（※）
- (2) 11月頃までに中間取りまとめを行い、パブリックコメントを実施
- (3) 24年1月末を目標に策定委員会により最終案を取りまとめ、23年度内に公表

※基礎調査事業の主な内容

- ・ アンケート調査（県民1500名）
- ・ 調査分析業務（調査結果の分析、分析結果を踏まえた施策提案、有識者研究会開催）
- ・ 普及啓発業務（プラン冊子印刷、配布）