

介護保険施設整備審議後の状況

平成 21 年度第 1 回(21 年 8 月 5 日開催)審議		平成 22 年度第 2 回(23 年 2 月 4 日開催)報告	現 状	備 考
混合型特定施設入居者生活介護に係る新規整備		【実施主体変更による報告】	【整備中】	<農振適用除外> サンメディック豊田で申請、 22 年 11 月許可済み。 <農地転用、開発許可> サンメディック弥富が申請、 23 年 2 月許可済み。 <工期・建築面積の変更> 東日本大震災の影響で着工が遅 びていた。震災を教訓に地震に 強い構造物とするために設計を やり直した。
法人	豊田市花園町上大切 3 番地 2 株式会社サンメディック豊田	海部郡蟹江町学戸四丁目 6 番地 株式会社サンメディック弥富(設立登記: 22 年 10 月 28 日)	海部郡蟹江町学戸四丁目 6 番地 株式会社サンメディック弥富	
概要	1 施設 ・定員 30 名の有料老人ホーム(混合型特定施設入居者生活介護)整備 ・ 工期: 22 年 4 月から 9 月 ・ 建築面積: 840.88 m <sup>2</sup> 2 土地 ・弥富市東中地 1 丁目地内(地目: 畑、田) ・市街化区域外(1,955 m <sup>2</sup> )、30 年間の借上げ	1 施設 ・定員 30 名の有料老人ホーム(混合型特定施設入居者生活介護)整備 ・ 工期: 23 年 5 月から 23 年 11 月(開所 23 年 12 月) ・ 建築面積: 812.54 m <sup>2</sup> (延べ 1,508.84 m <sup>2</sup> ) 2 土地 ・弥富市竹田 4 丁目地内(地目: 田) ・市街化区域外(2,145.78 m <sup>2</sup> )、30 年間の借上げ	1 施設 ・定員 30 名の有料老人ホーム(混合型特定施設入居者生活介護)整備 ・ 工期: 24 年 3 月から 24 年 11 月(開所 24 年 12 月) ・ 建築面積: 908.59 m <sup>2</sup> (延べ 1,556.38 m <sup>2</sup> ) 2 土地 ・弥富市竹田 4 丁目地内(地目: 田) ・市街化区域外(2,145.78 m <sup>2</sup> )、30 年間の借上げ	
平成 21 年度第 2 回(22 年 2 月 17 日開催)審議				<農地転用、開発許可> 23 年 3 月許可 <工期の変更> 東日本大震災の影響で着工が遅 びた。
混合型特定施設入居者生活介護に係る新規整備		【開設方法変更による報告】	【整備中】	
法人	津島市宇治町小切 95 有限会社 介護ライフサポート	津島市宇治町小切 95 有限会社 介護ライフサポート	津島市宇治町小切 95 有限会社 介護ライフサポート	
概要	1 施設 ・既設置の定員 30 名の有料老人ホームに隣接して、定員 20 名の有料老人ホーム(混合型特定施設入居者生活介護)を新規に整備 ・ 工期: 23 年 5 月から 24 年 1 月(開所 24 年 3 月) ・ 建設面積: 930 m <sup>2</sup> 2 土地 ・津島市宇治町地内(地目: 畑、田) ・市街化区域外、自己所有	1 施設 ・既設置の定員 30 名の有料老人ホームに加えて、 <u>定員 20 名の有料老人ホーム</u> (混合型特定施設入居者生活介護) 整備 ・ 工期: 23 年 5 月から 24 年 1 月(開所 24 年 3 月) ・ 建設面積: 938.55 m <sup>2</sup> (延べ 1,675.33 m <sup>2</sup> ) 2 土地 ・津島市宇治町地内(地目: 畑、田) ・市街化区域外、自己所有	1 施設 ・既設置の定員 30 名の有料老人ホームに加えて、定員 20 名の有料老人ホーム (混合型特定施設入居者生活介護) 整備 ・ 工期: <u>23 年 12 月から 24 年 4 月(開所 24 年 5 月)</u> ・ 建設面積: 938.55 m <sup>2</sup> (延べ 1,675.33 m <sup>2</sup> ) 2 土地 ・津島市宇治町地内(地目: 畑、田) ・市街化区域外、自己所有	

※ 下線部分は、変更点です。