

LNG調達スケジュール【事前審査型・一般競争入札】

平成28年度												平成29年度	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
<p>【平成29年度分の調達】</p> <p>H29年度・LNG調達概要の公表(スケジュール案、仕様書(案)、契約書(案)及び入札参加要件(案))</p> <p>見積期間(40日以上)</p> <p>入札公告 (予算成立の条件付き) 入札参加資格確認申請書の提出</p> <p>結果通知</p> <p>入札・開札・落札者決定</p> <p>H28.12~ 供給(配送)打合せ (供給準備期間(約3か月))</p> <p>H29.4 LNG供給開始</p>													
<p>【開業準備分の調達、28年度1回限り】</p> <p>H28年度・LNG調達概要の公表(公表資料は、H29年度入札に準じる)</p> <p>入札参加資格確認申請書の提出</p> <p>入札公告</p> <p>結果通知</p> <p>入札・開札・落札者決定</p> <p>LNG納入(1回限り)</p>													