

平成23年度スケジュール  
 (有識者会議・地域医療連携検討WG・大学間協議会)

年月	有識者会議	地域医療連携検討ワーキング	大学間協議会
4月			
5月		【実態調査実施】	
6月	(第1回有識者会議)6/3 ・地域医療再生計画(最終案)検討 ・今年度の審議内容について  (PA検討WG メンバー選定)	【調査締切(救急・周産期)】  【調査締切(医師数)】	【調査締切(診療科別関連大学)】
7月	(第1回PA検討WG) ・モデル地域でのPAに係る基礎調査 項目検討	(第1回WG)今回開催 ・実態調査結果について  ・医療連携について	
8月	【PAに係る医療機関基礎調査実施】  (再生計画(2次)について(結果報告))  (第2回PA検討WG) ・調査結果を受け検討		(第1回) ・診療科別関連大学調査結果報告
9月	(第2回有識者会議) ・PA検討WG経過報告 ・圏域WG開催状況について ・再生計画(1次)の22年度実施状況 →再生計画(1次)見直しを検討 ・指標について	(救急部会(第1回)) ・実態調査結果を受け検討 ・PAについて検討(救急部会) <small>モデル地域のみ</small> ※必要に応じ複数回開催  (周産期部会(第1回)) ・実態調査結果を受け検討 ※必要に応じ複数回開催	〔医師派遣検討対象 病院リストアップ〕  〔医師派遣に係る 関係大学・病院 との調整〕
10月			(第2回) ・病院間の医師応援状況(圏域WG) ・有識者会議を踏まえた医師派遣協議 〔調整ついたものを 議題とする〕
11月	(第3回PA検討WG) ・PAに係る課題等検討		(第3回) ・有識者会議を踏まえた医師派遣協議 (必要に応じ開催)
12月	(第3回有識者会議) ・再生計画(1次)の見直しについて →国へ協議、予算反映 ・PA検討WG開催結果		(第4回) ・有識者会議を踏まえた医師派遣協議 〔ここまで調整 するよう努める〕
1月		(第2回WG) ・PA検討WGを受け検討 ・医療連携について	
2月	(第4回有識者会議) ・圏域WG開催状況について		(第5回) ・病院間の医師応援状況(圏域WG) ・有識者会議を踏まえた医師派遣協議
3月			