


### 1. 地区概要



### 2. 事業経過

- 平成20年8月 都市計画決定 (市街化編入、土地区画整理事業、用途地域指定)
- 平成22年7月 設立認可
- 平成24年10月 仮換地指定
- 平成25年12月 都市計画決定 (用途地域変更、準防火地域、地区計画の決定)

### 3. 事業の目的

本地区は長久手市の中央に位置し、第5次長久手市総合計画において商業、文化、産業等の複合機能を有する、本市の新たな都市核「シンボル・コア」として位置づけられている。また主要プロジェクトの一つとして、長久手古戦場駅前には、新たな顔として「リニモテラス」を整備し、住民の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出するリニモテラス構想が計画されている。

そこで、土地区画整理事業による基盤整備により、交通結節点機能と新たな都市核を形成する先導的な役割を担うとともに、都市機能の充実と魅力あるまちの顔づくりの拠点形成を図ることを目的とする。

### 4. 資金計画

#### ■収入

項目	金額	備考
補助金(国県市)	750 百万円	駅前通り線、駅広
市助成金(市(国))	1,592 百万円	
保留地処分金	6,506 百万円	保留地面積 48,619 m <sup>2</sup>
その他	2 百万円	
合計	8,850 百万円	

#### ■支出

項目	金額	備考
公共施設整備費	1,978 百万円	
移転移設費	559 百万円	
その他工費費	6,313 百万円	整地費 36 億円 (うち垂炭充填 12 億円)
合計	8,850 百万円	

### 5. 概略工程

H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
● 事業認可		● 仮換地指定	● 用途変更		● イオン開業			● 換地処分	● 組合解散
- 垂炭充填・造成工事			道路工事	駅広工事					

※都市計画道路工事、区画道路工事、造成工事等を実施中。

### 6. 取組み

#### ■商業街区

リニモテラス構想を推進する中心的役割を果たす商業街区についての概要は、以下のとおり。

