

計画の名称	モノづくりの産業基盤を支える港湾の整備と良好な海域環境の創出											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	愛知県											
計画の目標	閉鎖性水域である三河港奥部の海域環境を改善するとともに、港湾における潤いのある親水空間を創出する。 日本経済を牽引する「愛知のモノづくり」の国際競争力を一層強化するため、港湾物流の円滑化等を図り、港湾機能の強化を行う。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,951	A	1,951	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	三河港奥部の深掘跡における底質環境の改善を図る。 三河港奥部の深掘跡における底質環境改善の目標値(底質COD20mg/g以下)への対応率を向上させる。 [底質環境改善面積] / [深掘れ跡面積]	0%	%	10%
2	衣浦港東浦・高浜地区、三河港御津地区を整備することで利用人数の増加を図る。 衣浦港東浦・高浜地区、三河港御津地区を整備することにより利用人数を増加させる。 [88,000人/年 106,000人/年]	0%	%	100%
3	衣浦港港湾計画に位置づけられた臨港道路の4車線化を実施することで交通の円滑化を図る。 R6年度までに完了する臨港道路の暫定2車線から計画4車線への改良率 [0km 2.5km]	0%	%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	施設改良	1-A-1-1 海域環境創造事業(水質浄化)	覆砂 A=78ha	三河港大塚地区						480	3.6	-	
	A02-002	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	建設	1-A-2-1 緑地整備	A=19.3ha	三河港御津地区						340	4.6	-	
	A02-003	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	建設	1-A-2-2 緑地整備	A=2.9ha	衣浦港東浦地区						67	1.5	-	
	A02-004	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	建設	1-A-2-3 緑地整備	A=2.4ha	衣浦港高浜地区						9	1.8	-	
	A02-005	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-3-1 道路(改良)、 橋梁(改良)	4車線化 L=2.5km、N=1橋	衣浦港武豊地区						1,055	2.4	策定済	
												小計						1,951		
												合計						1,951		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	16	13	160	220	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	16	13	160	220	
前年度からの繰越額 (d)	13	6	0	87	
支払済額 (e)	23	19	73	171	
翌年度繰越額 (f)	6	0	87	136	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

