

## 事前評価調書

I 事業概要																																																																							
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）																																																																						
地区名	うしいわさわ 牛岩沢																																																																						
事業箇所	いぬやましあざうしいわ 犬山市字牛岩																																																																						
事業のあらまし	牛岩沢は犬山市字牛岩に位置し、保全対象として人家20戸、要配慮者利用施設を抱える土石流危険溪流である。 土石流の危険性の高い溪流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を行う。																																																																						
事業目標	【達成（主要）目標】 ・人家20戸、要配慮者利用施設を土石流から保全する。 【副次目標】 ・なし																																																																						
事業費	事業費	内訳																																																																					
	2.5億円	■工事費 2.3億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.2億円																																																																					
事業期間	採択予定年度	2023年度	着工予定年度	2025年度	完成予定年度	2029年度																																																																	
事業内容	砂防堰堤工 1基、溪流保全工 150m																																																																						
II 評価																																																																							
①事業の必要性	1) 必要性	流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。 費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは5.2で1.0を越えている。																																																																					
	判定	A	A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。  【理由】土石流から保全対象を守る必要があるため。																																																																				
②事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="3">1.5</td> <td colspan="3">1.0</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計	工種 区分	調査・設計	←	→							用地補償		←	→						工事									・堰堤工			←	→					・溪流保全工						←	→		事業費(億円)		1.5			1.0			2.5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計																																																													
工種 区分	調査・設計	←	→																																																																				
	用地補償		←	→																																																																			
	工事																																																																						
	・堰堤工			←	→																																																																		
	・溪流保全工						←	→																																																															
事業費(億円)		1.5			1.0			2.5																																																															
2) 地元の合意形成	過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策要望の声が高まっており、合意形成は図られていると判断する。																																																																						
判定	A	A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。  【理由】円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。																																																																					

Ⅲ 対応方針	
<b>事業実施が 妥当である。</b>	事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容	
<p> <input checked="" type="checkbox"/>対象（事業完了後5年目）    <input type="checkbox"/>対象外            【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】            —            【主な評価内容】            ・砂防堰堤、溪流保全工や保全対象の状況から事業効果を確認する。         </p>	