

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：2019年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業)	一般県道 わごうとよたせん 和合豊田線	みよし市	①歩行者等の安全性の確保 ②交通の円滑化 ③危険通学路の解消	自転車歩行者道設置 (交差点改良1箇所含む) 延長L=805m	2008	再評価 (2回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2019	2008~2024	8.8	38	-	
														2014	2008~2019	8.5	35	-	
														2008	2008~2012	8.5	-	-	
2	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	しんじゆうさんおきなが 新十三沖永	津島市 愛西市 あま市	流域開発による流出量の増加等により能力不足となった排水機場等を整備し、農地・農業用施設等の湛水被害を防止する。	排水機場N=3か所 導水路L=150m	2015	再評価	-	B	A	A	継続	2019	2015~2024	58.4	11	-	
														2014	2015~2024	53.7	-	6.47	
3	農地整備課	農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業)	とびしまほくぶ 飛島北部	海部郡 飛島村	地盤沈下や老朽化等により機能低下した排水路を改修し、排水機能の維持・回復を図ることで、湛水被害を防止する。	排水路L=8,678m	2015	再評価	-	B	A	A	継続	2019	2015~2024	65.4	20	-	
														2014	2015~2024	51.3	-	2.03	
4	農地整備課	農業農村整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	おわりせいなんぶ 尾張西南部	愛西市 弥富市 海部郡 飛島村	基幹農道を整備することで、農業施設や市場への農産物輸送の効率化や農村地域の生活環境の向上を図る。	農道L=13,820m	1993	再評価 (4回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2019	1993~2021	123.8	98	-	
														2013	1993~2016	116.8	88	1.11	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段:実績、下段:当初)				評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達成状況	事業効果の発現状況	事業実施による環境の変化	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項	
						上段:実績 下段:当初	上段:実績 下段:当初		○:達成 ×:未達成	○:発現 ×:未発現	○:影響無 ×:影響有				
1	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業)	一般県道 ひがしんまち ていしやじょうせん 東新町停車場線	新城市	①歩行者の安全性確保 ②危険通学路の解消	9.6	2007~2014	歩道設置 延長L=200m	○	○	○	なし	なし	あり	未審議
						7.0	2007~2011								
2	砂防課	砂防等事業 (通常砂防事業)	みやまえがわ 宮前川	岡崎市	避難所、県道、市道、人家の 保全	6.2	2005~2013	砂防堰堤工N=2基 溪流保全工L=140m	○	○	○	なし	なし	あり	未審議
						4.1	2005~2009								
3	農地整備課	農業農村整備事業 (水質保全対策事業)	よしだいっき 吉田1期	西尾市	生活雑排水やゴミの投棄等により 水質が悪化した排水路を改修すること で、地域の生活環境の保全を図る。	12.9	2004~2014	排水路L=1,738m	○	○	○	なし	なし	あり	未審議
						16.4	2004~2010								