

2023年度 第1回委員会 評価実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	道路建設課	道路事業	一般国道155号 (春日井バイパス)	小牧市 春日井市	①人の交流を支え地域を活性化する基盤整備 ②国際競争力を強化する基盤整備 ③地震・津波対策の強化	バイパス整備 延長：L=2.9km 車線数：2車線 幅員：W=23.25～44.25m	2019	再評価	なし	B	A	A	継続	2023	2019～2033	92.0	7	—	審議済 (2018事 前)
														2018	2019～2033	92.0	0	2.2	
2	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩 行者道設置事業)	一般県道 名古屋豊山稲沢線	北名古屋	①歩行者等の安全確保 ②交通死傷事故の削減	歩道整備	2013	再評価	用地取得 難航による事業の 長期化	B	B	B	継続	2023	2013～2027	10.8	77	—	審議済 (2013事 前)
														2013	2013～2018	4.8	0	—	
3	都市整備課	街路事業	都市計画道路 安城一色線	西尾市	「観光地へのアクセス機能の強化」「交通安全対 策の強化」「防災機能の強化」を主な目的とし て、バイパス整備を実施する。	バイパス整備 延長296m 幅員16m 2車線	2014	再評価 (2回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2023	2014～2028	18.0	44	—	審議済 (2018再)
														2018	2014～2020	17.0	27	2.0	
														2011	2012～2018	17.0	—	1.2	
4	農地整備課	農業農村整備事業 (用排水施設整備事 業)	萩原東部	一宮市	導水路を整備し、流域内の湛水被害を未然に防止 することにより、地域住民の安全・安心を確保す るとともに、農業経営の安定を図る。	導水路2.0km	2018	再評価	地元住民 との調整	B	B	A	継続	2023	2018～2028	38.0	1	1.4	審議済 (2017事 前)
														2017	2018～2023	31.9	0	1.1	
5	森林保全課	林道事業 (過疎山村地域代行 林道事業)	田平沢平瀬線	豊田市	林道を開設することにより、間伐等の森林整備を 1年当たり利用区域面積(332ha)の2%実施。	林道開設 延長11,000m 幅員4.0m	2014	再評価 (2回目)	事業内容 の変更	B	B	A	継続	2023	2014～2029	23.0	23	1.2	審議済 (2018再)
														2018	2014～2024	—	—	—	
														2014	2014～2024	13.2	0	1.1	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要(上段：実績、下段：当初)			評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考	
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達 成状況	事業効果の発 現状況	事業実施によ る環境の変化	今後の事 業評価の 必要性	改善措置 の必要性		同種事業 に反映す べき事項
						上段：実績 下段：当初	上段：実績 下段：当初		○：達成 ×：未達成	○：発現 ×：未発現	○：影響無 ×：影響有				
1	河川課	河川事業	二級河川蜷川水系	碧南市	伊勢湾台風規模の高潮による潮位及び過去の主要な 高潮時の降雨に対する被害の防止を図るとともに、 年超過確率1/5の規模(時間雨量52.4mm, 24時間雨量 164.2mm)の降雨による洪水を安全に流下させる。	18.3	2009～2018	河川対策：排水機場整備(高潮・洪水 ポンプ)、河床掘削	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2016再)
						18.0	2009～2018								
2	砂防課	砂防等事業 (急傾斜地崩 壊対策事業)	岩崎区域	豊田市	人家15戸、および市道を急傾斜の崩壊による土砂災 害から保全する。	5.3	2008～2017	急傾斜地崩壊防止施設 待受式防護柵工 L=231m 地山補強工 A=1,033m2	○	○	○	なし	なし	なし	審議済 (2007事 前)
						2.4	2008～2012								
3	港湾課	港湾改修 (重要)事業	三河港御津地区	豊川市	内貨物需要に対応した国内物流ターミナルを整備 し、物流の効率化を図るとともに、小型船の収容拠 点を整備し、港内作業の効率化を図る。	36.9	1995～2017	防波堤整備 350m 岸壁(-5.5m) 200m 航路(-5.5m) 25.5ha 泊地(-5.5m) 7.5ha、 道路 561m ふ頭用地 4.2ha 物揚場(-3.5m) 120m 泊地(-3.5m) 1.1ha	○	○	○	なし	あり	あり	審議済 (2014再)
						37.8	1995～2002								