

平成28年度 第6回委員会 事業評価実施事業一覧表

【事前評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要					備考
					事業目標	事業費 (億円)	採択予定 年度	完成予定 年度	事業内容	
1	公営住宅課	公営住宅等整備 事業	東浦住宅2・3街区	知多郡東浦町	県営住宅の整備の促進、居住環境の整備、再入居の保障の観点から、老朽化した県営住宅の建替事業を行う。	46	H29	H34	除却：耐火構造5階建て 10棟430戸 建設：耐火構造9,10階建て 2棟294戸	
2	水産課	漁港漁場事業 (あさりとさかな 漁場総合整備 事業)	三河湾渥美外海	西尾市 田原市	内湾における干潟・浅場造成と外海における魚礁整備を一体的に進め、愛知県海域全体の水産資源の底上げと水質環境改善を図る。	8.5	H29	H33	干潟・浅場造成 25ha/5年 魚礁製作設置 11,370空m ³ /5年	
3	農地計画課	農業農村整備事業 (水質保全対策 事業)	大塚井筋	稲沢市 愛西市	周辺地域の宅地化に伴う水質汚濁やゴミ投棄による機能低下等に対応するため、排水路の改修を行い、維持管理労力の軽減、農村生活環境の改善を図る。	43	H29	H38	排水路工 6.5km	
4	農地計画課	農業農村整備事業 (たん水防除 事業)	新下津	稲沢市	排水機場を整備し、農地・農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。	18	H29	H36	排水機場 1箇所	
5	農地計画課	農業農村整備事業 (経営体育成基盤 整備事業)	三郷	豊橋市	農業基盤の整備により、営農労力の軽減と水田の畑利用の促進を図り、担い手農家への農地利用集積率を高める。	48	H29	H38	区画整理 194.1ha 用水路工 33.4km	
6	農地計画課	農業農村整備事業 (特定農業用管水 路特別対策事業)	鍋田第3	弥富市	石綿による健康被害を未然に防止するとともに、農業用水の安定供給による農業経営の安定化を図る。	13	H29	H35	用水路工 29.7km	
7	河川課	河川事業	一級河川 八田川・地蔵川	名古屋市 春日井市	近年浸水被害が頻発した箇所の河川改修を集中的に行い、早期に洪水被害の軽減を図る。	96	H29	H33	八田川 河道改修 0.6km 橋梁改築 1橋 地蔵川 排水機場整備 (25m ³ /s)	

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H28年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中断；前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	港湾課	港湾事業 (三河港改修 (重要) 事業)	三河港 蒲郡地区	蒲郡市	大型船舶に対応した岸壁を整備することにより、物流面での障害や制約を解消し、物流の効率化を図る。また岸壁を延伸することにより大型クルーズ船の受入環境整備が整い、訪日外国人観光客による地域の観光産業の収益増加を図る。	岸壁 (-11m) : 350(250)m 護岸 (防波) : 250m 泊地 (-11m) : 82(67)ha 航路 (-11m) : 111ha 道路 : 15×600m ふ頭用地 : 8.6(6.3)ha ※ ()は変更前	H8	再々再々 評価	事業内容 の変更	A	B	A	継続	H28	H8~H34	154.7	66	2.51	
														H26	H8~H31	120.3	60.8	1.96	
														H8	H8~H19	93.7	-	-	

【事業の必要性】
A: 事業着手時に比べ必要性が増大している。
B: 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。
C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。

【事業の見込み】
A: 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。
B: 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、
解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
C: 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の
目処がたたない。

【事業の効果】
A: 事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
B: 事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が
確保される見通しがある。
C: 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が
確保される見通しが立たない。

