

平成27年度 第2回委員会 評価実施事業一覧表

【事前評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要					備考
					事業目標	事業費 (億円)	採択予定 年度	完成予定 年度	事業内容	
1	農地整備課	農業農村整備事業 (緊急農地防災事業)	ことう 狐稻	弥富市	断面不足の排水路を整備することにより、湛水被害を防止し農業経営の安定と県民生活の安全・安心を図る。	13	H27	H36	排水路 L=1,160m	

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	長期化等 の理由	各評価項目の判定結果			対応 方針 (案)	参考事項：H27年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
2	農地整備課	農業農村整備事業 (水質保全対策事業)	しょうげん 将監	西尾市	用水管の漏水を解消すること で、用水の安定供給を行い、 農業経営の安定を図る。	用水路 L=6,231m	H18	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	B	継続	H27	H18~H31	28	67.4	1.01	H22:全体事 業採択時 H17:第1期 事業採択時
														H22	H18~H31	26	17.3	1.05	
														H17	H18~H23	8		1.33	
3	農地整備課	農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業)	きそがわようすい 木曾川用水	津島市 愛西市 弥富市 海部郡蟹江町	通水阻害を改善するため、用 水路を改修し、農業経営の安 定を図る。	用水路 L=9,699m	H8	長期継続	事業計画 の変更に よる	B	B	A	継続	H27	H8 ~H31	101	74.0	2.19	H22:再々評 価時 H8:事業採 択時
														H22	H8 ~H27	90	57.6	1.20	
														H8	H8 ~H14	80		1.74	

【事業の必要性】

A: 事業着手時に比べ必要性が増大している。
B: 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。
C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。

【事業の見込み】

A: 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。
B: 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、
解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
C: 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の
目処がたたない。

【事業の効果】

A: 事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
B: 事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が
確保される見通しがある。
C: 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が
確保される見通しが立たない。

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段：実績、下段：当初)				評価の結果			対応方針 (案)			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達 成状況	事業効果の発 現状況	事業実施によ る環境の変化	今後の事 業評価の 必要性	改善措置の 必要性	同種事業 に反映す べき事項	
4	農地整備課	農業農村整備事業 (海岸整備事業)	いらご 伊良湖	田原市	国土保全との調和を図りつつ、海岸 環境の整備を行うことで、来訪者の 利用を図る。	33	H3 ~H22	緩傾斜護岸工 L=2,670m 管理用道路 L=5,060m 緑地帯 L=4,028m	○	○	○	なし	なし	あり	※事業費及び 事業期間の下 欄は前回評価 時のもの
						40※	H3 ~H22								
5	農地整備課	農業農村整備事業 (ほ場整備事業)	おおくほせいぶ 大久保西部	田原市	農地の区画整理や用・排水路などの 農業生産基盤を整備し、農業生産性 の向上を図る。	23	H13~H22	区画整理 A=107.9ha 用水路 L=23.2km 排水路 L=13.1km 農道 L=15.7km	○	○	○	なし	なし	あり	
						22	H13~H17	分家及び住宅団地用地 A=5.7ha							
6	農地整備課	農業農村整備事業 (防災ダム事業)	おおいけ 大井池	額田郡幸田町	洪水吐の整備に併せて、ため池に洪 水調整機能を賦与することで、堤体 の決壊とため池下流域の洪水被害を 防止する。	16	H15~H22	堤体嵩上げ工 一式 洪水吐工 一式	○	○	○	なし	なし	あり	
						21	H15~H21	取水工 一式							
7	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	ちよだにき 千代田2期	稲沢市	機能低下した排水機場を更新整備 し、農地、農業用施設及び公共施設 等の湛水被害を防止する。	12	H13~H22	排水機場 1か所	○	○	○	なし	なし	あり	
						13	H13~H19								