

事前評価調書

I 事業概要																																									
事業名	交通安全施設等整備事業（交差点改良）																																								
地区名	一般国道259号																																								
事業箇所	田原市加治町地内																																								
事業のあらまし	<p>(国)259号稲場交差点は右折帯がないが、従道路の需要が少ないことから特に問題になっていなかった。ところが平成27年4月に保育園の統合により従道路近くに市立保育園が移設されることになったので、保護者の送迎などで左右折需要が増すと想定される。</p> <p>そのため右折帯を設置して、交通の円滑化に努めたい。</p>																																								
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>右折帯を設置して交通を円滑化させるとともに事故防止をする。なお余剰地を活用するので用地買収は行わない。</p> <p>【副次目標】（必要に応じて記載する）</p>																																								
事業費	事業費		内訳																																						
	0.2億円		□工事費 0.15億円、□用補費 0億円、□その他 0.05億円																																						
事業期間	採択予定年度	平成25年度	着工予定年度	平成25年度	完成予定年度	平成26年度																																			
事業内容	交差点改良工（右折帯設置）L=250m																																								
II 評価																																									
①事業の必要性	1) 必要性	保育園移設が確実なので緊急性は高い。																																							
	判定	A	<p>A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。</p> <p>B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。</p> <p>【理由】</p> <p>歩行者が安全に交差点を渡ることができる。</p>																																						
②事業の実効性	1) 事業計画	<p>事業計画及び実績</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td colspan="2" style="text-align:center;">←→</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align:center;">←→</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業費（億円）</td> <td colspan="2" style="text-align:center;">0.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※事業費について、今後5年間分の事業費と、それ以降の残事業費を記載する。</p>							H25	H26			工種区分	調査・設計	←→				工事		←→																事業費（億円）	0.2			
			H25	H26																																					
工種区分	調査・設計	←→																																							
	工事		←→																																						
	事業費（億円）	0.2																																							
判定	2) 地元の合意形成	地元田原市市から強い要望があり、地元の合意形成が図られる環境にある。																																							
	判定	A	<p>A：事業計画の実効性が期待できる。</p> <p>B：事業計画の実効性が期待できない。</p> <p>【理由】</p> <p>用地買収がないことから、円滑な事業執行環境が整っており、事業の実効性が期待できる。</p>																																						
III 対応方針																																									
事業実施	<p>事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。</p> <p>事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。</p>																																								

#### IV 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象（事業完了後 5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

【主な評価内容】

工事実施前後の交通状況の変化（事故件数、事故内容、交通量など）