

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月31日

計画の名称	安全で快適な生活道路の整備（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	瀬戸市,春日井市,小牧市,尾張旭市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋,長久手市,一宮市,江南市,稲沢市,大口町,愛西市,あま市,大治町,半田市,常滑市,大府市,知多市,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,岡崎市,西尾市,幸田町,碧南市,刈谷市,安城市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,新城市,豊根村,豊橋市,蒲郡市,田原市,東郷町,弥富市,東海市,豊山町,犬山市,津島市,蟹江町												
計画の目標	<p>愛知県内における道路総延長の約9割を占める市町村道は、地域の主要施設を結ぶ幹線市町村道から、地域住民の生活に密着した生活道路までを網羅しており、住民にとって最も身近で重要なインフラである。</p> <p>現在、劣化や損傷など道路インフラの高齢化の進展状況を把握できていない市町村が多く存在しており、その結果、中長期的に必要な維持管理予算も把握できていない状況である。そこで、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るため、市町村における戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）を構築する。</p> <p>また、県内では、依然として交通事故件数が高い水準で推移しており、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、交通事故の死傷者を減らして行くことが重要である。そこで、歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心とした交通安全対策事業を推進する。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	26,223	A	26,223	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31	H35	
1	<p>高齢化していく道路インフラに対する戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）の構築を推進する。</p> <p>メンテナンスサイクル構築の推進率を算出する。</p> <p>構築推進率（%）=（メンテナンスサイクルの構築を目的に実施した点検・計画策定・修繕の施設数 / メンテナンスサイクルの構築対象施設数）</p>	0%	%	100%
2	<p>歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心とした交通安全対策事業を推進し、事業実施箇所における死傷事故件数を削減する。</p> <p>「交通事故対策実施箇所における死傷事故件数を2割抑止」し、交通事故死者数全国ワースト1位の返上を目指す。</p> <p>対策実施箇所の死傷事故件数抑止率（%）= 1 -（対策実施箇所のH31年～H35年の年平均死傷事故件数 / 対策実施箇所のH26年～H30年の年平均死傷事故件数）</p>	0%	%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	---------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=5,900m	瀬戸市						457		策定済	
	A01-002	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村道	交安	(他)2216号線	駅前広場整備 A=900m ²	春日井市							170		-
	A01-003	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村道	修繕	道路のり面工等修繕	道路のり面工等修繕 N=18箇所	春日井市							200		策定済
	A01-004	道路	一般	小牧市	直接	小牧市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=3.6km	小牧市							359		策定済
	A01-005	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	修繕	(2)南原山下井1号線ほか6路線	舗装修繕 L=1,500m	尾張旭市							91		策定済
	A01-006	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	交安	(2)三郷狩宿1号線ほか2路線	歩道設置等 L=1.3km	尾張旭市							50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)新田35号ほか9路線	カラー舗装化(路肩) L=1,350m	豊明市						129		-	
	A01-008	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)三崎80号	カラー舗装化(路肩) L=250m	豊明市							12		-
	A01-009	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)大久伝35号ほか2路線	カラー舗装化(路肩) L=520m	豊明市							17		-
	A01-010	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)沓掛北232号ほか3路線	カラー舗装化(路肩) L=500m	豊明市							68		-
	A01-011	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=1.1km	日進市							108		策定済
	A01-012	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	舗装点検 L=200km	清須市							50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=5km	清須市						500		策定済	
	A01-014	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	改築	(2)新清洲日吉社線	橋梁改築 N=1橋	清須市						160		-	
	A01-015	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	(1)A-3号線	自歩道設置 L=417m	北名古屋市						310		-	
	A01-016	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	(他)B1016号線ほか2路線	歩道設置 L=1.1km	北名古屋市						970		-	
	A01-017	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	修繕	(1)石田高山2号線ほか	舗装修繕 L=1.1km	長久手市						99		策定済	
	A01-018	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	修繕	(1)0112号線ほか	舗装修繕 L=8.9km	一宮市						990		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	修繕	(1)0127号線ほか	舗装修繕 L=2.2km	一宮市						440		策定済	
	A01-020	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=1,085	一宮市							82		策定済
	A01-021	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	改築	C088号線ほか	排水路設置 L=0.5km	一宮市							100		-
	A01-022	街路	一般	江南市	直接	江南市	S街路	改築	(都)江南通線	歩道設置 L=106m	江南市							720		-
	A01-023	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(2)00-225号線	歩道設置 L=335m	稲沢市							587		-
	A01-024	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(他)木曾川堤防線	歩道設置 L=1.09km	稲沢市							460		-
	A01-025	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	修繕	幹線道路舗装修繕	舗装修繕 L=250km	稲沢市							1,120		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	大口町	直接	大口町	市町村道	修繕	(2)役場南線	舗装修繕 L=3.15km	大口町						250		策定済
	A01-027	道路	一般	大口町	直接	大口町	市町村道	交安	(1)役場前線・小口線	歩道設置 L=750m	大口町						183		-
	A01-028	道路	一般	愛西市	直接	愛西市	市町村道	修繕	(2)138号線ほか	舗装修繕 L=2.0km	愛西市						189		策定済
	A01-029	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	(1)東溝口下田線ほか	舗装点検・修繕 L=76km	あま市						145		策定済
	A01-030	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	交安	(1)西今宿東条線	交差点改良 L=82m	あま市						94		-
	A01-031	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	修繕	(1)花常・三本木線ほか1 路線	舗装修繕 L=1.5km	大治町						140		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-032	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	(1)大矢知美原線ほか9路線	舗装修繕(2層) L=4,790m	半田市						397		策定済	
	A01-033	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	(2)清水広小路線ほか1路線	舗装修繕(1層) L=630m	半田市							47		策定済
	A01-034	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=4,500m	常滑市							300		策定済
	A01-035	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	修繕	(1)長根北崎線	舗装修繕 L=500m	大府市							50		策定済
	A01-036	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	(1)大田朝倉線	舗装修繕 L=511m	知多市							110		策定済
	A01-037	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=66.3km	知多市							46		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	阿久比町	直接	阿久比町	市町村道	修繕	(2)113号線	舗装打換え L=400m	阿久比町						30		策定済
	A01-039	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	修繕	(1)森岡中町線ほか7路線	舗装修繕 L=5,020m	東浦町						209		策定済
	A01-040	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	修繕	(他)森岡287号線	舗装修繕 L=800m	東浦町						96		策定済
	A01-041	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	修繕	(他)森添1号線ほか2路線	舗装修繕 L=1.8km	南知多町						100		策定済
	A01-042	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	修繕	のり面修繕	道路のり面対策 N=3箇所	南知多町						50		-
	A01-043	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=34.2km	南知多町						10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	修繕	(1)河和・古布・矢梨線ほか5路線	舗装修繕 L=2.0km	美浜町						40		策定済
	A01-045	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	歩道橋点検 1橋	武豊町						2		-
	A01-046	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=7,200m	岡崎市						1,085		策定済
	A01-047	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=1,000基	岡崎市						63		策定済
	A01-048	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	交安	(1)池田野田1号線	歩道設置 L=160m	西尾市						8		-
	A01-049	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=1,220m	西尾市						88		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-050	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	修繕	(1)長嶺1号線ほか	舗装修繕 L=5.0km	幸田町						280		策定済	
		55-A01-182へ移行																		
	A01-051	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=254基	幸田町						20		策定済	
		55-A01-182へ移行																		
	A01-052	街路	一般	幸田町	直接	幸田町	S街路	改築	(都)生平幸田線	現道拡幅 L=25m	幸田町						85		-	
		55-A01-182へ移行																		
	A01-053	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	交安	(1)長田橋柿池線	自歩道設置 L=180m	碧南市						470		策定済	
		55-A01-182へ移行																		
	A01-054	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	修繕	(1)港南1号線	舗装修繕 L=1.6km	碧南市						186		策定済	
		55-A01-182へ移行																		
	A01-055	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	交安	(1)01-4号線	歩道設置 L=550m	刈谷市						235		-	
		55-A01-182へ移行																		
A01-056	街路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	S街路	改築	(都)刈谷環状線	電線共同溝 L=520m	刈谷市						294		-		
	無電柱個別補助へ移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	交安	(他)2-485号線	歩道設置、電線共同溝 L=210m	刈谷市						150	-	
		無電柱個別補助へ移行																	
	A01-058	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	(1)東端城ヶ入線	交差点改良、橋梁改築 L=580m	安城市						142	-	
	A01-059	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	修繕	(2)牛田町西中線ほか2路線	舗装修繕 L=980m	知立市						139	策定済	
	A01-060	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	修繕	(2)牛田町八橋1号線ほか1路線	舗装打換え L=700m	知立市						25	策定済	
	A01-061	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	計画調査	舗装修繕計画	点検及び計画策定 L=46.9km	知立市						4	策定済	
	A01-062	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	修繕	(1)牛田西中線	舗装修繕 L=2600m	知立市						209	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	高浜市	直接	高浜市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=2.0km	高浜市						200		策定済
	A01-064	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	(1)環状4号線ほか10路線	舗装修繕 L=5.0km	豊田市						1,342		策定済
	A01-065	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	(他)下山蘭和合線ほか3路線	舗装修繕 L=0.5km	豊田市						16		策定済
	A01-066	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	足助記念橋	耐震補強 N=1橋	豊田市						22		策定済
	A01-067	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=198km	豊田市						27		策定済
	A01-068	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	豊田大橋	耐震補強 N=1橋	豊田市						60		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=3.1km	みよし市						350		策定済
	A01-070	道路	一般	新城市	直接	新城市	市町村道	修繕	(1)一鉄田大原線ほか2路線	舗装修繕 L=4.0km	新城市						300		策定済
	A01-071	道路	一般	豊根村	直接	豊根村	市町村道	修繕	(1)黒川坂宇場線ほか	舗装修繕 L=900m	豊根村						41		策定済
	A01-072	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	(1)大岩町・小松原町55号線(3区)	歩道設置 L=360m	豊橋市						97		-
	A01-073	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	(1)大岩町・小松原町55号線(4区)	歩道設置 L=660m	豊橋市						534		-
	A01-074	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=4.6km	蒲郡市						530		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-075	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)谷熊中央線	舗装修繕 L=200m	田原市						15		策定済
	A01-076	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	交安	(2)下畑波瀬北線	自歩道設置 L=700m	田原市						165		-
	A01-077	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)赤東赤中線	舗装修繕 L=330m	田原市						30		策定済
	A01-078	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)栄317号ほか2路線	水位計設置3箇所	豊明市						12		-
	A01-079	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)善江大原線ほか16路線	カラー舗装化(路肩) L=2130m	豊明市						37		-
	A01-080	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	改築	(1)下之郷六角堂線	橋梁改築 N=1橋	清須市						30		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	東郷町	直接	東郷町	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=5.6km	東郷町						100		策定済
	A01-082	道路	一般	東郷町	直接	東郷町	市町村道	交安	(1)愛知池線ほか14路線	歩行空間整備 L=0.5km	東郷町						12		策定済
	A01-083	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0113号線ほか	バリアフリー化 L=1.0km	一宮市						13		-
	A01-084	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画策定	点検及び計画策定 L=250km	稲沢市						11		策定済
	A01-085	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	改築	中央幹線2号	歩道設置 L=160m	弥富市						89		-
	A01-086	道路	一般	東海市	直接	東海市	市町村道	修繕	(1)名和養父線始め6路線	舗装修繕 L=3.2km	東海市						600		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-087	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	修繕	本宮山線外	舗装修繕 L=1500m	武豊町						100		策定済
	A01-088	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	計画調査	点検・計画(舗装)	舗装点検 L=128km	岡崎市						54		策定済
	A01-089	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	計画調査	点検・計画(道路標識)	道路標識点検 N=45基	岡崎市						5		策定済
	A01-090	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	群青橋ほか3橋	耐震補強 N=4橋	豊田市						21		策定済
	A01-091	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	修繕	大橋通・駅前大通19号線ほか	地下道補修 A=260m ²	豊橋市						15		策定済
	A01-092	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	修繕	舗装点検	舗装点検 L=52km	蒲郡市						4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-093	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	修繕	市道長根北崎線ほか12路線	舗装修繕 L=3.0km	大府市						300		策定済	
	A01-094	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	交安	(1)瀬戸新居線ほか	交通安全施設整備 N=49箇所	瀬戸市							32		-
	A01-095	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	新設	(他)N3194号線	歩道拡幅 L=0.3km	一宮市							25		-
	A01-096	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	新設	(他)L1608号線	道路改良 1箇所	一宮市							2		-
	A01-097	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	交安	高山出口線始め17路線	交通安全施設設置 N=12箇所	半田市							35		-
	A01-098	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	交安	武豊港線外	防護柵設置 L=150m	武豊町							3		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-099	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	前田町・飽海町1号線ほか	防護柵設置ほか L=5.9km	豊橋市						34	-		
	A01-100	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	改築	市道下川原下山1号線	歩道設置 L=300m	長久手市							556	-	
	A01-101	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	計画調査	舗装点検	舗装点検・計画 L=163.0km	一宮市							12		策定済
	A01-102	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)新田67号ほか2路線	カラー舗装化(路肩) L=250m	豊明市							22	-	
	A01-103	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	交安	亀崎線	無電柱化(詳細設計) N=1箇所	半田市							555	-	
	A01-104	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	交安	(他)市道大平田口1号線	電線共同溝 L=500m	岡崎市							220	-	
		無電柱個別補助へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	交安	(他)岩津申堂2号線	側溝有蓋化 L=100m	岡崎市						7	-	
	A01-106	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	高嶺通学線	歩道設置 L=0.2km	豊田市						40	-	
	A01-107	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	竜宮橋	耐震補強 N=1橋	豊田市						137	-	
	A01-108	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	喜惣治大橋ほか1橋	耐震補強 N=2橋	北名古屋市						114	策定済	
	A01-109	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	無名橋	耐震補強	北名古屋市						10	策定済	
	A01-110	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	C-1664号線	耐震補強調査 N=1橋	北名古屋市						10	策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-111	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	道路付属物点検・計画(2級市道・国県道)	道路照明施設点検 N=455基	知多市						24		策定済	
	A01-112	道路	一般	江南市	直接	江南市	市町村道	交安	(他)東部第280号線	道路改築 L=0.05km	江南市							77		-
	A01-113	道路	一般	江南市	直接	江南市	市町村道	交安	(他)東部第439号線	道路拡幅 L=0.38km	江南市							458		-
	A01-114	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	交安	(他)城南20号線ほか27路線	側溝有蓋化 L=2800m	岡崎市							240		-
	A01-115	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	下山分里新田線	舗装修繕 L=0.5km	豊田市							41		策定済
	A01-116	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	一色三軒家1号線	歩道設置 L=0.2km	豊田市							11		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-117	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	修繕	小向町・神野新田町19号線ほか	舗装修繕 L=3.2km	豊橋市						314		策定済	
	A01-118	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	修繕	高師町・西幸町3号線ほか	路面性状調査 L=34.0km	豊橋市							8		策定済
	A01-119	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=200m	豊明市							11		策定中
	A01-120	道路	一般	東郷町	直接	東郷町	市町村道	交安	(1)和合・春木線ほか3路線	歩行空間整備 L=0.1km	東郷町							3		-
	A01-121	道路	一般	豊山町	直接	豊山町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=73.7m	豊山町							20		-
	A01-122	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(他)J127号線ほか	道路改築 L=0.3km	一宮市							11		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0110号線	歩道拡幅 L=0.5km	一宮市						42	-	
	A01-124	道路	一般	犬山市	直接	犬山市	市町村道	修繕	(1)犬山公園小牧線	舗装修繕 L=0.39km	犬山市							135	策定済
	A01-125	道路	一般	津島市	直接	津島市	市町村道	修繕	下田神尾線ほか11路線	舗装補修 L=6.555km	津島市							393	策定済
		36-A-1																	
	A01-126	道路	一般	津島市	直接	津島市	市町村道	修繕	西愛宕愛宕1号線ほか59路線	舗装補修 L=11.520km	津島市							759	策定済
		36-A-2																	
	A01-127	道路	一般	津島市	直接	津島市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	舗装点検 L=40.000km	津島市							12	-
		36-A-3																	
	A01-128	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	修繕	六條鮫ヶ地線	舗装修繕 L=0.5km	弥富市							40	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-129	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	舗装点検及び計画策定 L= 2.7km	大治町						7	-	
	A01-130	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	交安	市道岩津仁木堤線	道路改築 L=0.1km	岡崎市							80	-
	A01-131	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	交安	(他)2-485号線	歩道設置 L=210m、交差点改良 L=300m	刈谷市							135	-
	A01-132	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	堤駒場線ほか1路線	現道拡幅 L=1.6km	豊田市							482	-
	A01-133	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	西幸町・高田町10号線ほか	歩道設置工事 L=680m	豊橋市							262	-
	A01-134	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	修繕	大橋通・駅前大通19号線ほか	地下道点検・補修 L=629m	豊橋市							50	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	交安	(2)下畑波瀬北線	自歩道設置 L=1.4km	田原市						63	-	
	A01-136	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	修繕	(1)潮見亥新田線	舗装修繕 L=0.5km	碧南市							50	-
	A01-137	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	改築	(他)B645号線	橋梁耐震補強	一宮市							76	-
	A01-138	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	交安	香久山中央通線	交差点改良 N=2箇所	日進市							8	-
	A01-139	道路	一般	豊山町	直接	豊山町	市町村道	改築	(他)町道117号線	現道拡幅 L=220m	豊山町							10	-
	A01-140	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0131号線ほか	駅前広場整備等 A=1300㎡	一宮市							56	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=943基	稲沢市						29		未策定
	A01-142	道路	一般	愛西市	直接	愛西市	市町村道	交安	(2)108号線	歩道設置工事 L=2.9km	愛西市						212		-
	A01-143	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	修繕	中央幹線	舗装修繕 L=0.3km	弥富市						38		策定中
	A01-144	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	修繕	中島・八ツ屋線	舗装修繕 L=0.3km	大治町						30		策定中
	A01-145	道路	一般	蟹江町	直接	蟹江町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	舗装点検 L=34.44km、個別施設計画策定	蟹江町						8		未策定
	A01-146	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	改築	(1)大矢知線ほか1路線	道路改良 L=0.25km	半田市						20		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	交安	(2)土井山横山線	歩道設置工事 L=680m	半田市						80	-	
	A01-148	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	道路付属物点検・計画(1級市道)	道路照明施設点検 N=210基	知多市						6	策定済	
	A01-149	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	北浜金沢線	舗装修繕 L=400m	知多市						27	策定済	
	A01-150	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	改築	(他)藤江25号線	歩道設置 L=170m	東浦町						50	-	
	A01-151	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	計画調査	道路付属物点検	道路付属物点検 N=1,670基	刈谷市						12	策定済	
	A01-152	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	修繕	幹線道路舗装修繕計画	舗装修繕 L=4.5km	安城市						300	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-153	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	中部吉原線	道路改築 L=0.18km	豊田市						21	-		
	A01-154	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	保見浄水線ほか1路線	交差点改良 N=2箇所	豊田市							3	-	
	A01-155	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	(1)一色町・王ヶ崎町1号線ほか(2区)	歩道設置工事 L=500m	豊橋市							20	-	
	A01-156	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	計画調査	(他)花田町・広小路82号線ほか	道路付属物点検・補修 2箇所	豊橋市							10		策定済
	A01-157	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	修繕	高師町・西幸町3号線ほか	路面下空洞調査 L=94.0km	豊橋市							37		策定済
	A01-158	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)谷熊中央線ほか6路線	舗装点検 L=18.3km	田原市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-159	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村	修繕	藤岡深見田茂平線ほか30 路線	舗装修繕 L=3.04km	豊田市						272		策定済
											小計						26,223		
											合計						26,223		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
愛知県にて、目標の達成状況や事業効果の検証を行い、評価を実施した。	計画期間終了後
	公表の方法
	愛知県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算平準化を実現するメンテナンスサイクルの構築を加速することに寄与した。 ・歩道設置や交差点改良等の交通安全対策事業を実施したことにより、死傷事故削減に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き事業継続の交付金事業を活用し、さらなる効果発現を目指していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	メンテナンスサイクル構築の推進率を算出する。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	交通安全対策事業の実施箇所における事業実施箇所の死傷事故件数の削減割合を算出する。	
	最終目標値	20%
	最終実績値	48%