

令和7年度病床整備計画スケジュール

内 容	7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	8年1月	2月	3月
①保健所等への事前相談 (名古屋市における計画は県医療計画課)			(4月～9月末まで)						(令和8年度の病床整備に係る事前相談)			
②地区医師会との協議				(随時)								
③病院団体協議会との協議				(随時)								
④病床整備に関する周知			(Webページ、愛知医報 等)							(令和8年度の病床整備に係る周知)		
⑤既存病床数調査集計 (令和7年3月末)			●整備可能病床数の発表(5月26日)									
⑥既存病床数調査集計 (令和7年9月末)												
⑦病床整備に関する意向調査			(6月2日～7月4日)									
⑧病床整備計画受付												
⑨地域医療構想推進委員会												
⑩医療審議会医療体制部会												

※太字(①⑦⑧⑨)は保健所が実施、斜体(②③)は事業者が実施、その他(④⑤⑥⑩)は医療計画課(本庁)が実施