


施工順序


仮線、仮側道建設

- ①用地を確保した後、仮線、仮側道を建設します。




仮線(名古屋方面)への切替

- ②現在線から仮線に




仮線(岐阜方面)への切替

- ③現在線から仮線に




高架本体建設

- ④現在線を撤去後、本線構造物を建設します。




本線(岐阜方面)への切替

- ⑤仮線から新設した本線に切り替えます。



本線(名古屋方面)への切替

- ⑥仮線から新設した本線に切り替えます。



仮線、仮側道撤去 側道整備

- ⑦仮線、仮側道を撤去し、側道整備を行います。

