

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	6/12 (水)	6/13 (木)	6/14 (金)	6/15 (土)	6/16 (日)	6/17 (月)	6/18 (火)
殺処分		飼養頭数 1,254 頭 ※ ¹					
	14:45 開始	1,271 頭	23:45 終了				
埋却							
		13:30 投入開始	430 袋 ※ ²	18:00 終了			
汚染物品 処理・消毒							
	4:00 作業開始				10:00 終了		

※¹ 農家への聞き取り頭数（6月11日現在）

※² フレコンバッグ数（500kg/袋）