

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	7/11 (木)	7/12 (金)
殺処分		飼養頭数 790 頭 ^{※1}			
	17:30 開始	800 頭 ^{※2}		7/11 4:55 終了	
埋却			防疫措置完了		
	23:30 投入開始	190 袋 ^{※3}		7/11 23:30 終了	
汚染物品 処理・消毒			防疫措置完了		
			18:30 作業開始	7/12 17:00 終了	

※1 農家への聞き取り頭数（7月8日現在）発生農場577頭、関連農場213頭

※2 内訳 発生農場583頭、関連農場217頭

※3 フレコンバッグ数（500kg/袋）