

防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	12/18 (水)	12/19 (木)	12/20 (金)	12/21 (土)	12/22 (日)
殺処分	飼養頭数 1,754 頭 ^{※1}				防疫措置完了
	2:45 開始	1,770 頭	9:30 終了		
埋却	[計画: 12/18 10:55 投入開始 ~ 12/21 15:50 終了]				
	10:55 投入開始	621 袋 ^{※2}		15:50 終了	
汚染物品 処理・消毒	[計画: 12/18 13:00 開始 ~ 12/21 15:30 終了]				
	13:00 開始				15:30 終了

※1 農家への聞き取り頭数（12月17日現在）

※2 フレコンバッグ数（500kg/袋）