

## 今後のスケジュール

年月	国	愛知県	市町村
25年 4月	26 日子育て会議の設置 基本指針の策定		
5月	認可基準等策定 公定価格		
6月			
7月		5日社会福祉審議会条例改正 11日社会福祉審議会 *子ども・子育て会議設置 *委員の指名	市町村子ども・子育て会議の設置
8月		22日 H25 第1回子ども・子育て会議 (現行計画の進捗状況 新制度概要説明 県民意識調査内容検討)	
9月			需要見込量調査開始
10月		県民意識調査開始	
11月			
12月		県民意識調査分析・検討	
26年 1月	保育の必要性、認可基準等 検討終了		需要見込量調査終了
2月			需要見込量分析
3月		H25 第2回子ども・子育て会議 (県民意識調査結果検討等)	
4月	政省令等の制定		
5月			
6月	(公定価格骨格提示) 施設の意向調査	H26 第1回子ども・子育て会議 (計画骨子案、基準案提示等)	確保方策の検討
7月			県へ確保方策の報告
8月		H26 第2回子ども・子育て会議 (計画素案の提示)	市町村支援事業計画骨子の検討
9月		認定こども園条例の一部改正 (幼保連携型こども園認可基準)	地域型保育事業等基準条例の制定
10月	1	0 審査部会設置・開催 施設認可事務	支給認定事務等
11月		H26 第3回子ども・子育て会議 (計画案の提示)	
12月		パプコメの実施 審査部会開催	計画素案検討
27年 1月		H26 第3回子ども・子育て会議 (計画最終案検討)	パプコメ等必要な手続き実施
2月	(公定価格の確定)		市町村事業支援計画案策定
3月		県支援事業支援計画の策定	市町村支援事業計画の策定 県に提出
4月	<b>新計画スタート (予定)</b>		