

## ○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	8/9 (金)	8/10 (土)	8/11 (日)	8/12 (月)	8/13 (火)
殺処分		飼養頭数 307 頭 <sup>※1</sup>			
	21:20 開始	312 頭	8:05 終了		
埋却					
	22:35 投入開始	122 袋 <sup>※2</sup>	9:00 終了		
汚染物品 処理・消毒					
	3:30 作業開始		13:10 終了		

※1 農家への聞き取り頭数（8月8日現在）

※2 フレコンバッグ数（500kg/袋）