

開催までの主な取組予定

区分		2020年度	2021年度	2022年度～2026年度		
組織委員会 主な事業	組織委員会の運営	公益法人化（9月）	組織拡充・強化			
	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定	OCAや各競技団体の会場確認等	競技プログラム（競技・日程）確定	選手エントリー	仮設撤去
		運営計画の検討		仮設設計	仮設工事	
	選手村	選手村施設計画の検討	計画の策定 選手村運営の検討	仮設建築物の設計	仮設建築物工事・後利用施設改装工事	仮設撤去
	輸送	選手・観客の輸送の検討（2019年度～2021年度）	輸送計画（素案）作成		輸送計画策定	
	マーケティング	専任代理店の選定	各企業へのアプローチ	スポンサー交渉 公式グッズ販売開始	（OCAによる放送権契約） チケット販売	
広報・PR	杭州との共同PR	東京オリ・パラに合わせた広報・PR	大会マスコット作成 PRアンバサダー任命 カウントダウンイベント	聖火リレー		
開催都市	選手村後利用	事業者公募 都市基盤施設の基本設計	契約候補事業者決定 事業者調整 詳細設計	● 競馬場移転（2022年4月） 事業者決定 ● 後利用施設設計 工事	後利用施設工事	
	開催機運の醸成	県内での機運醸成 フラッグハンドオーバーセレモニーの検討	東京オリ・パラに合わせた広報・PR	● フラッグハンドオーバーセレモニー実施	文化プログラム シティドレッシング ファンゾーン設置	
	レガシー	(県) 先導的事業の検討	取組の具体化・拡大			
		(市) 2026アジア競技大会 NAGOYAビジョンの推進				
アスリートの発掘・育成・強化 <県予算>	あいちトップアスリートアカデミー 選手強化事業					
県・市	アジアパラ競技大会	開催に向けた検討・調査 APCとの協議	杭州アジアパラ競技大会開催		アジアパラ競技大会開催(※)	

※開催決定された場合