

開催までの主な取組予定

別添2

区分		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	
組織委員会	組織委員会の運営	組織拡充・強化	●第1回調整委員会（OCA）	（以降、順次開催）		
	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定			テストイベント実施	
				OCAや各競技団体の会場確認等	競技プログラム決定	選手エントリー
		基本設計等準備		基本設計	実施設計・工事	
	宿泊			仮配宿計画・配宿計画Ver.1提出	配宿計画改定	
				宿泊施設との交渉・契約・運営調整	配宿管理	
				ホテル等の既存施設を活用した選手村機能の基本計画作成・実施計画作成	運営マニュアル作成、運営テスト	
	輸送	輸送計画作成		（逐次改定）		
	警備			警備ガイドライン作成（逐次改定）		
				警備計画作成（逐次改定）		
情報・メディア			大会情報システム要件定義・設計・開発			
			メインメディアセンター（MMC）の設計・施工・運営	運用（一部先行稼働）		
広報・PR	広報・PR 杭州との共同PR					
マーケティング	マーケティング代理店選定		スポンサー交渉			
	アジアパラ競技大会スローガン・		アジア競技大会・アジアパラ競技大会マスコットの検討・作成			
式典			開閉会式 基本・実施・運営計画策定		●開閉会式の実施	
	文化プログラム 基本方針検討		聖火リレー 基本計画策定 → 聖火リレー 実施・運営計画策定		●聖火リレーの実施	
			文化プログラム 実施・運営計画策定		文化プログラム実施	
開催都市	開催機運の醸成		●杭州大会に合わせた広報・PR ●1000日前イベントの実施 ●フラッグハンドオーバーセレモニーの実施	●2年前イベントの実施	●1年前イベントの実施	
		県内での機運醸成	フラッグツアーの実施			
	開催都市における大会運営	観客輸送計画の作成		バス運行計画の作		
		大会施設外の警備計画の策定			警備要員・警備資機材の調	
	名古屋競馬場跡地後利用		●新場外馬券売場供用 造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等			
	レガシー（県）			●パリアフリーセミナーの実施		
		ビジョンの推進・取組の具体	●シンポジウム開催	●国際交流イベントの実施		
	（市）	NAGOYAビジョンの推進				
	アスリートの発掘・育成・強化<県予算>	あいちトップアスリートアカデミー				
		選手強化事業				
開催都市の取組	APCとの協		●アジアパラ競技大会開催都市契約締結			
	第2回	第3回	第4回			
	アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会					
ユニバーサルデザインの推進	第1回 第2回	第3回	●ガイドライン策定 ガイドラインの周知・環境整備の促進（ハード・ソフト面）			
	検討会の開催					
ボランティア	基本計画作成		実施計画及び運営			
			募集・選考・研修			

第19回アジア競技大会・第4回アジアパラ競技大会（中国・杭州）

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会