

開催までの主な取組予定

区分		2023年度		2024年度	2025年度	2026年度
組織委員会	主な事業	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定	→	●競技プログラム提出	→ テストイベント実施
			→	→	→	→
			基本設計等準備	→	→	→
		宿泊	仮配宿計画作成・更新	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
		輸送	輸送計画作成	→	→	→
			→	→	→	→
		警備	警備ガイドライン（GL）Ver. 1の精査	→	→	→
			→	→	→	→
		情報技術	大会情報システム要件定義	→	→	→
			→	→	→	→
		メディア	メインメディアセンター（MMC）の施設仕様検討・基本設計	→	→	→
			→	→	→	→
		広報・PR	→	→	→	→
			→	→	→	→
		マーケティング	→	→	→	→
			→	→	→	→
		開閉会式	→	→	→	→
			→	→	→	→
開催都市	主な事業	開催機運の醸成	→	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
		開催都市における大会運営	→	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
		開催を契機とした取組	→	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
		アスリートの発掘・育成・強化＜県予算＞	→	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
組織委・開催都市	主な事業	ユニバーサルデザインの推進	→	→	→	→
			→	→	→	→
			→	→	→	→
		ボランティア	→	→	→	→
組織委・開催都市	主な事業	聖火リレー・文化プログラム	→	→	→	→
			→	→	→	→