

開催までの主な取組予定

区分		2024年度	2025年度	2026年度		
組織委員会	主な事業	競技・競技会場	●競技プログラム説明 OCAと競技プログラムの調整 仮設整備基本設計 OCAやAPC、各競技団体等の会場確認等	エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ) → テストイベント実施 → エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ) → 実施設計・工事	エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ) →	
		宿泊	宿泊施設設計画作成・更新 宿泊施設との交渉・契約・運営調整 選手団宿泊施設における選手村機能の基本計画作成・実施計画作成 ホテルシップの活用・運用に向けた関係各所との調整・交渉 移動式宿泊施設賃貸借に向けた事業者との交渉・契約	●宿泊施設設計画Ver. 1提出 → ●APCに宿泊施設設計画Ver. 2提出 宿泊施設との運営調整 宿泊管理 宿泊管理センター設置 運営マニュアル作成、運営テスト ホテルシップ運営に係る関係各所との調整・交渉 移動式宿泊施設設計・整備・維持管理・関係機関との協議・撤去復旧	●移動式宿泊施設整備完了	
		輸送	輸送計画作成 → ●輸送計画提出 (逐次改定) 運行計画作成			
		警備	警備ガイドラインVer. 2の精査 全会場の警備計画作成	●警備ガイドライン Ver. 3の改定 全会場の警備計画の逐次改定・関係機関との実務的協議		
		情報技術	大会情報システム要件定義・設計・開発 大会ネットワーク基本設計	大会ネットワーク詳細設計・施工・運用・撤去 運用(一部先行稼働)		
		メディア	メインメディアセンターの施設仕様検討・基本設計	実施設計・施工・維持管理・撤去復旧		
		ブランド開発・管理 マーケティング等	スポンサー交渉 ●公式ライセンスグッズ販売開始 マスコットの検討・作成	●500日前イベントの実施 ●チケット販売 ●オンラインショップ開設		
		開閉会式	開閉会式基本プラン・実施プラン作成 ●メダルデザイン案確定	総合統括の選任・制作チームの編成・開閉会式制作業務・準備・リハーサル メダル製造 表彰式 実施計画策定 (基本計画・会場別運営計画) 表彰式備品 (表彰台等) 製造		
		開催都市	主な事業	開催機運の醸成	大会のPR・機運醸成 ●2年前イベントの実施	●1年前イベントの実施
				開催都市における大会運営	観客輸送計画の作成 バス運行計画の作成 観客警備計画の作成 都市オペレーション運営計画の作成	観客輸送計画の逐次改定 バス運行計画の精査・改定 観客警備計画の精査・改定 警備要員・警備資機材の調達 運営マニュアル作成 図上訓練・実運用訓練でのオペレーション確認、マニュアル修正
開催を契機とした取組	(県)			フレンドシップ事業の調整・取組の推進 ビジョンの推進・取組の具体化	●アジア・フレンドシップ推進事業費補助金の交付 ●既存国際スポーツイベントにおけるおもてなしの実施	
	(市)			NAGOYAビジョンの推進	フレンドシップ事業の調整・取組の推進	
組織委・開催都市	主な事業	ボランティア	実施計画及び運営 募集・選考	●ユニフォーム発表会の実施 研修		
		聖火リレー文化プログラム	聖火リレー基本計画作成 ●文化プログラム計画提出、 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」 文化プログラム実施計画の作成 (主催事業)	聖火リレー実施計画作成 聖火リレー運営計画作成 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」の実施 (認証事業) の認証事業募集開始 (認証事業) 文化プログラム詳細計画の作成 (主催事業)	●聖火リレーの実施 文化プログラムの実施 (主催事業)	

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会