

開催までの主な取組予定

区分			2024年度	2025年度	2026年度
組織委員会	主な事業	競技・競技会場	●競技プログラム説明 OCAと競技プログラムの調整	エントリーバイナンバー (アジア/アジアパラ) → テストイベント実施	エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ) →
			仮設整備基本設計	実施設計・工事	→
			OCAやAPC、各競技団体等の会場確認等		→
					→
		宿泊	宿泊施設計画作成・更新	●宿泊施設計画Ver.1提出 → ●APCに宿泊施設計画Ver.2提出	
			宿泊施設との交渉・契約・運営調整	→ 宿泊施設との運営調整	
			選手団宿泊施設における選手村機能の基本計画作成・実施計画作成	宿泊管理 → 運営マニュアル作成、運営テスト	→
			ホテルシップの活用・運用に向けた関係各所との調整・交渉	→ ホテルシップ運営に係る関係各所との調整・交渉	着岸（クルーズ船）●
			移動式宿泊施設賃貸借契約（設計・住戸設置等） に向けた事業者との交渉・契約	移動式宿泊施設の設計・整備・維持管理・関係機関との協議・撤去復旧 変更契約（諸室設置等）に向けた事業者との交渉・契約	→ ●移動式宿泊施設整備完了
		輸送	輸送計画作成 → ●輸送計画提出（逐次改定）		→
			運行計画作成		→
		警備	警備ガイドラインVer.2の精査	●警備ガイドライン Ver.3の改定	
			全会場の警備計画作成	全会場の警備計画の逐次改定・関係機関との実務的協議	→
		情報技術	大会情報システム要件定義・設計・開発		→
			大会ネットワーク基本設計 →	大会ネットワーク詳細設計・施工・運用・撤去 → 運用（一部先行稼働）	→
		メディア	メインメディアセンターの施設仕様検討・基本設計 →	実施設計・施工・維持管理・撤去復旧 ●世界報道者会議・世界放送者会議	→
		ブランド開発・管理 マーケティング等	スポンサー交渉		→
			●公式ライセンスグッズ販売開始 マスコットの検討・作成 → 競技ピクトグラムの検討・作成	●500日前イベントの実施 ●オンラインショップ開設 → ●応援ID登録開始 ●チケット販売開始	●100日前イベントの実施
		開閉会式	開閉会式基本プラン・実施プラン作成	総監督の選任・制作チームの編成・開閉会式制作業務・準備・リハーサル	→
●メダルデザイン案確定 → メダル製造			開閉会式の実施●		
表彰式 → 実施計画策定（基本計画・会場別運営計画）			→		
表彰式備品（表彰台等）製造			→		
開催都市	開催機運の醸成	大会のPR・機運醸成 ●2年前イベントの実施	●1年前イベントの実施	都市装飾の実施 →	
				→	
	開催都市における 大会運営	観客輸送計画の作成	観客輸送計画の逐次改定	→	
		バス運行計画の作成	バス運行計画の精査・改定	→	
		観客警備計画の作成 →	観客警備計画の精査・改定	→	
			警備要員・警備資機材の調達	→	
		都市オペレーション運営計画の作成	運営マニュアル作成 → 図上訓練・実運用訓練でのオペレーション確認、マニュアル修正	→	
				都市オペレーションセンター本格稼働 →	
	開催を契機とした取組	（県）フレンドシップ事業の調整・取組の推進	アジア・フレンドシップ推進事業費補助金の交付	→	
		（県）ビジョンの推進・取組の具体化	●既存国際スポーツイベントにおけるおもてなしの実施	→	
		（市）NAGOYAビジョンの推進	フレンドシップ事業の調整・取組の推進	→	
	大会観戦		関係者調整	児童生徒招待事業の実施 →	
			ファミリー招待の募集、抽選、チケット配付 → ファミリー招待の実施		
組織委・開催都市	ボランティア	実施計画及び運営		→	
		募集・選考	研修 → ●ユニフォームお披露目イベントの実施	→	
	聖火リレー 文化プログラム	聖火リレー基本計画作成 → 聖火リレー実施計画作成	聖火リレー運営計画作成	●聖火リレーの実施（アジア） ●聖火リレーの実施（アジアパラ）	
●文化プログラム計画提出、 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」 文化プログラム計画作成 → 文化プログラム実施計画の作成（主催事業）		の認証事業募集開始（認証事業） 文化プログラム詳細計画の作成（主催事業）	「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」の実施（認証事業） 文化プログラムの実施（主催事業）		

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会