

開催までの主な取組予定

区分			2024年度	2025年度	2026年度
組織委員会	主な事業	競技・競技会場	●競技プログラム説明 OCAと競技プログラムの調整	エントリーバイナंबर (アジア/アジアパラ) → テストイベント実施	エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ) →
			仮設整備基本設計	実施設計・工事	→
			OCAやAPC、各競技団体等の会場確認等		→
					→
		宿泊	宿泊施設計画作成・更新	●宿泊施設計画Ver. 1提出 → ●APCに宿泊施設計画Ver. 2提出	
			宿泊施設との交渉・契約・運営調整	宿泊施設との運営調整	→
			選手団宿泊施設における選手村機能の基本計画作成・実施計画作成	宿泊管理 → 宿泊管理センター設置	→
			ホテルシップの活用・運用に向けた関係各所との調整・交渉	運営マニュアル作成、運営テスト	→
		輸送	輸送計画作成 → ●輸送計画提出 (逐次改定)	→	→
			運行計画作成	→	→
		警備	警備ガイドラインVer. 2の精査	●警備ガイドライン Ver. 3の改定	●運用計画策定
			全会場の警備計画作成	全会場の警備計画の逐次改定・関係機関との実務的協議	→
					警備員の確保・研修・運用 →
					→
		情報技術	大会情報システム要件定義・設計・開発		→
			大会ネットワーク基本設計 →	大会ネットワーク詳細設計・施工・運用・撤去 → 運用(一部先行稼働)	→
		メディア	メインメディアセンターの施設仕様検討・基本設計 →	実施設計・施工・維持管理・撤去復旧 ●世界報道会議・世界放送者会議	●世界報道会議・世界放送者会議 →
開催都市	主な事業	ブランド開発・管理 マーケティング等	スポンサー交渉		→
			●公式ライセンスグッズ販売開始	●500日前イベントの実施	●100日前イベントの実施
			マスコットの検討・作成 → 競技ピクトグラムの検討・作成	●オンラインショップ開設 ●応援ID登録開始 ●チケット販売開始	●大会期間中の機運醸成イベントの実施
				→	→
		開閉会式	開閉会式基本プラン・実施プラン作成	総監督の選任・制作チームの編成・開閉会式制作業務・準備・リハーサル	→
			●メダルデザイン案確定 → メダル製造		開閉会式の実施 ●
			表彰式 実施計画策定 (基本計画・会場別運営計画)		→
			表彰式備品 (表彰台等) 製造		→
		開催都市における大会運営	観客輸送計画の作成	観客輸送計画の逐次改定	→
			バス運行計画の作成	バス運行計画の精査・改定	→
			観客警備計画の作成 →	観客警備計画の精査・改定	→
				警備要員・警備資機材の調達	→
		開催を契機とした取組	都市オペレーション運営計画の作成	運営マニュアル作成 → 図上訓練・実運用訓練でのオペレーション確認、マニュアル修正	都市オペレーションセンター本格稼働 →
			フレンドシップ事業の調整・取組の推進	アジア・フレンドシップ推進事業費補助金の交付	→
			ビジョンの推進・取組の具体化	●既存国際スポーツイベントにおけるおもてなしの実施	→
			NAGOYAビジョンの推進	フレンドシップ事業の調整・取組の推進	→
組織委・開催都市	主な事業	大会観戦		関係者調整	児童生徒招待事業の実施 →
					ファミリー招待の募集、抽選、チケット配付 →
					ファミリー招待の実施 →
					→
組織委・開催都市	主な事業	ボランティア	実施計画及び運営		→
			募集・選考	研修 → ●ユニフォームお披露目イベントの実施	→
		聖火リレー文化プログラム	聖火リレー基本計画作成	聖火リレー実施計画作成	→
			●文化プログラム計画提出、 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」 文化プログラム計画作成 → 文化プログラム実施計画の作成 (主催事業)	聖火リレー運営計画作成 → 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」の実施 (認証事業) 文化プログラム詳細計画の作成 (主催事業)	●聖火リレーの実施(アジア) ●聖火リレーの実施(アジアパラ) 文化プログラムの実施 (主催事業) →

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会