
添付資料03 入居者移転計画（基本手順） 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工

程を立案すること。 

１ 第１期 建替住棟及び建替集会所の整備 

第１工区にて建替住棟等の整備を行い、県に引渡しを行う。 

【第１工区】 【第２工区】 

Ａ棟 ６～８棟 

建替住棟等整備 集会所等 

２ 第２期 既存住棟等の解体撤去 

既存住棟（６号棟～８号棟）の入居者の建替住棟への移転（本事業範囲外）完了後、これらの住

棟及び集会所等の解体撤去を行う。 

【第１工区】 【第２工区】 

Ａ棟 ６～８棟解体撤去 

建替住棟等 集会所等解体撤去 

３ 分筆と活用用地の所有権移転 

第２工区の既存住棟等の解体撤去完了後、敷地確定測量（境界杭等の設置を含む）を行い、県営

住宅整備用地と活用用地とに分筆を行う。分筆登記後、活用用地については、県から用地活用業務

に当たる企業へ所有権移転・登記（県：登記手続、用地活用業務に当たる企業：証紙負担）を行

う。 

【第１工区】 【第２工区】 

Ａ棟 

（活用用地整備）

建替住棟等 


