
                    

第１９回新川流域総合治水対策協議会・委員会の結果報告について 

平成 16 年 5 月 13 日に開催された新川流域総合治水対策協議会・委員会（名古屋市始

め８市１１町及び国・県）において、以下の項目を協議・確認し、今後とも、積極的に総合治

水対策に取り組んでいくこととしたので、お知らせします。 

１. 流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況について 

○平成１5 年度末までの対策済量は約 24．３万 m3 で、「緊急五ヶ年計画」に対する進捗率は約 43％

となっている。なお、現在工事中のものも含めると、約 75％となる。平成１6 年度以降も着実な推進

に努めていく。（別表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．河川事業の実施状況について 

○新川の激甚災害対策特別緊急事業（激特事業）及び五条川を始めとする総合治水対策特定河川

事業の実施状況を説明し、事業促進を図るため、今後とも、各市町との連携を強化し取り組むこと

を確認した。 

３．新川流域整備計画の見直しについて 

○平成 1６年 5 月 15 日に特定都市河川浸水被害対策法が施行される。 

同法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を平成 17 年度に行うことを目標に、

課題の抽出と対応策の検討に着手することとした。 

なお、指定については、課題の抽出及び対応策の検討状況を踏まえ、流域整備計画の見直し過

程での議論と合わせ協議会として判断を行うこととする。 

【参考】 

昨年 5 月 13 日の第 17 回の協議会・委員会で以下の事項が合意されている。 

１． 愛知県では、東海豪雨という想定を上回る豪雨による浸水経験や水防法による浸水想定区域の指定（平成

１４年５月）などを踏まえ、新川激特事業完了後における五条川など流域内河川の、２０年から３０年間の具体

的な整備に関する事項、すなわち「新川河川整備計画」の策定に H15 年度から着手する。 

２． 「新川河川整備計画」の策定作業に伴い、現行の「新川流域整備計画」の見直しを、新川流域総合治水対

策協議会が主体となり、H15 年度から着手する。 

  昨年１１月２７日の第 18 回の協議会・委員会で以下の事項が合意されている。 

  １．平成 15 年 6 月 11 日に特定都市河川浸水被害対策法が公布された。同法に基づく特定都市河川及び

特定都市河川流域の指定については、流域整備計画の見直し過程での議論を踏まえ協議会として判

断を行う。 

【背景】 

○新川流域（流域面積２５９km2）の急激な都市化の進展による治水安全度の低下を克服するため、河川

整備の促進とともに、流域開発による洪水流出量の増大を抑制し、流域が従来有していた保水、遊水

機能の維持、増大を図ることを目的として、「新川流域整備計画」が、昭和５７年に策定され、総合治水

対策が推し進められてきた。 

○この間、流域の都市化率は約６１％と、計画想定値の６４％をほぼ達成したが、開発に伴う必要対策量

約２４５万 m3 に対し、平成１２年度末で約６４万 m3（約２６％）にとどまっている。 

○東海豪雨後の激特事業の進捗に合わせ、水災の防止・軽減を図るため、新川流域の各市町自らが、

平成１７年度までの５年間で、緊急的に実施する貯留浸透施設等の目標整備量（５６万 m3）を、「流域

対策緊急五ヶ年計画」として定めている。（平成１３年５月８日策定） 

○この計画を推進するために、毎年、実施状況について協議会において確認し合うとともに、実施に向

けての支援策等を国・県・市町が連携し協議することとしている。



表　　新川・流域対策緊急五ヶ年計画・進捗状況
緊急五ヶ年計画
対策量（当初） 箇所 対策量 進捗率 箇所 対策量 総対策量 進捗率

（B) （C) (D)=(C)/(A) （Ｈ） （Ｉ） (Ｊ)=(Ｃ)＋(Ｉ) (Ｋ)=(Ｊ)/(A)
（E) （F) (G)=(F)/(A) （Ｌ） （Ｍ） (Ｎ)=(F)+(Ｍ) (Ｏ)=(Ｎ)/(A)

(m3) （件） (m3） （％） （件） (m3) (m3) （％）

5 17,120 15% 3 22,700 39,820 35%

11 113,020 100% 0 0 113,020 100%

9 16,476 23% 4 3,374 19,850 27%

14 27,560 38% 5 45,250 72,810 100%

14 66,520 59% 10 6,950 73,470 65%

23 73,770 66% 4 6,800 80,570 72%

3 30,582 65% 0 0 30,582 65%

3 30,582 65% 0 0 30,582 65%

1 13,980 83% 0 0 13,980 83%

1 13,980 83% 0 0 13,980 83%

22 50,409 45% 9 28,975 79,384 71%

35 90,562 81% 6 22,400 112,962 101%

2 3,475 41% 1 5,100 8,575 101%

2 3,475 41% 1 5,100 8,575 101%

3 839 100% 0 0 839 100%

3 839 100% 0 0 839 100%

0 0 0% 0 0 0 0%

1 10,000 49% 0 0 10,000 49%

7 6,017 68% 2 3,900 9,917 112%

9 9,917 112% 1 150 10,067 114%

11 8,837 76% 1 2,000 10,837 93%

12 10,837 93% 0 0 10,837 93%

7 21,034 118% 1 3,000 24,034 135%

8 24,034 135% 1 2,500 26,534 149%

1 870 14% 2 2,820 3,690 59%

2 1,910 30% 1 1,780 3,690 59%

2 440 8% 1 526 966 18%

4 1,966 36% 1 3,158 5,124 93%

1 2,000 31% 1 4,200 6,200 97%

2 6,200 97% 0 0 6,200 97%

2 3,328 422% 0 0 3,328 422%

2 3,328 422% 0 0 3,328 422%

3 708 109% 1 300 1,008 155%

3 708 109% 1 300 1,008 155%

2 352 130% 0 0 352 130%

2 352 130% 0 0 352 130%

1 7 0% 1 1,200 1,207 57%

4 2,607 124% 0 0 2,607 124%

96 242,994 43% 37 85,045 328,039 58%

141 425,647 75% 21 87,438 513,085 91%

市町名

平成１５年度末まで（実施） 平成１６年度（計画）

（A)

名古屋市 113,250

一宮市 72,942

春日井市 112,440

犬山市 46,797

江南市 16,880

小牧市 111,767

稲沢市 8,500

岩倉市 838

西枇杷島町 20,600

豊山町 8,850

師勝町 11,690

西春町 17,836

春日町 6,303

清洲町 5,500

新川町 6,365

大口町 788

扶桑町 650

甚目寺町 270

大治町 2,100

合計 564,366

注）上段：事業完了ベース、下段：事業着手ベース 


