
○流域⽔害対策計画とは

第39回新川流域総合治水対策協議会・第１回新川流域水害対策協議会
（新川流域水害対策計画の進捗状況等について）

ア.調節池整備（⻘⽊川）
（愛知県）

３．PR活動

＜流域⽔害対策協議会ｳｪﾌﾞｻｲﾄ＞

総合治⽔協議会では、流域住⺠の皆様の総合治⽔に対する
ご理解とご協力が重要であることから、1991年度に毎年5月
15日から21日の間を「総合治⽔推進週間」と定め、総合治⽔
対策の取組を幅広く知ってもらうため、各種PR活動を実施し
てきました。
2022年度から流域⽔害対策協議会として引き続き、新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況を踏まえて、実施を検討してま
いります。

≪参考 2021年度に実施したPR活動≫

懸垂幕の掲出広報掲載

※その他、ＰＲパネルの展示、ショッ
ピングモール等でのＰＲイベントにつ
いては、新型コロナウイルス感染拡大
の影響のため、中止としました。

２．新川流域⽔害対策計画の進捗状況

「特定都市河川浸⽔被害対策法」に基づいて、河川管理者・下水道
管理者及び地方公共団体が共同で浸水被害防止を図るための計画で
あり、新川流域では2007年10月に策定し、効率的な浸⽔被害対策に
取り組んでいます。

○2021年度の取組状況
 新川流域⽔害対策計画では、①河川の整備、②下⽔道の整備、
③その他流域の整備を連携して実施することで、概ね30年間
で年超過確率1/10（63mm/hr）の降雨に対し、著しい浸⽔被
害（住宅床上浸⽔被害）を解消することを目的としています。

 2021年度においても、各種整備に取り組んでおり、新川流域
の浸⽔被害低減に寄与していることを確認しました。

※今後も継続して各整備内容のモニタリングを実施しながら、 事業の推進に取り組んでまいります。

１．新川流域⽔害対策協議会（特定都市河川浸⽔被害対策法第7条）の設置
特定都市河川浸水被害対策法の一部改正（令和3年11月1日施行）により、法第７条において、流域⽔害対策計画の効果的な実

施・運用のため、流域関係者が参画する「流域水害対策協議会」制度が規定されました。このことを受けて、新川流域総合治⽔
対策協議会においても、従前からの計画や取組を引き継ぎ、これからは改めて「新川流域⽔害対策協議会」として、円滑かつ効
率的な事業実施に係る連絡調整や治⽔対策啓発活動を行うことを確認しました。
さらに、流域⽔害対策協議会では、近年の気候変動の影響による降雨量の増加に対応するとともに、内外⽔複合氾濫による都

市浸⽔想定や土地利用に関する方針など⽔防災と連携したまちづくりとの連携を踏まえるなど、従前の流域⽔害対策計画を見直
すため、あらゆる関係者とともに協議を進めてまいります。
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令和３年度新川流域水害対策計画モニタリング調査結果 

 

１ モニタリング 

○特定都市河川浸水被害対策法の適用 
平成１２年９月の東海豪雨で甚大な浸水被害を受け、「河川激甚災害対策特別緊急事業（H12～

H17）※1」や「流域対策緊急 5 カ年計画（H13～H17）※2」の実施により、新川本川の治水安全度

は一定の水準に達したものの、流域全体としては、十分な安全度に達しているとはいえない状況で

あった。そこで、新川流域では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、平成 19 年 10 月に河川管

理者、下水道管理者及び流域内の地方公共団体が共同で「新川流域水害対策計画」を策定し、流域

での連携を強化して、効率的な浸水被害対策に取り組んでいる。なお、新川流域水害対策計画は、

流域の浸水被害の発生状況等を踏まえ、効率かつ迅速に事業効果を発現できるように平成 26 年 10
月と令和 3 年 12 月に一部変更している。 
※１ 洪水、高潮当により激甚な被害が発生した河川について、おおむね 5年間を目途に改良事業を実施することにより、再度 

災害の防止を図る緊急事業。 

※２ 東海豪雨を契機に、新川における総合治水対策の強化に取り組むため、平成 13年度からの 5ヶ年間に、過去 20年間の実 

施量に匹敵する約 56 万 m3 の流域対策を「緊急五ヶ年計画」として実施。 

 
○流域水害対策計画の目的 

流域水害対策計画は、河川の整備、下水道の整備、その他流域の整備が連携して、概ね 30 年間

で、年超過確率１／１０の降雨に対し、著しい浸水被害（住宅床上浸水被害）を解消することを目

的とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○モニタリング調査結果のとりまとめ 

新川流域水害対策計画では、各施策の進捗状況等を把握し、関連事業間の連携やその実効性の確

認のため、モニタリング調査を実施し、公表することとしている。今回は、令和 3 年度分のモニタ

リング調査結果をとりまとめた。  

河川の整備 

河川改修・調節池整備等 

下水道の整備 

雨水幹線、ポンプ場 

貯留施設整備等 

その他流域の整備 

貯留施設整備等 

年超過確率 1/10 の降雨に対し、 

住宅床上浸水を解消 



２ 令和３年度の出水状況 

令和 3 年 8 月 13 日～15 日にかけて、停滞した前線により新川流域、庄内川流域では大雨とな

り、8 月 14 日には洗堰から新川治水緑地への越流が確認された。また、新川の水場川外水位地

点、庄内川の枇杷島地点、五条川の曽野地点では以下のとおり、水防警報、洪水予報、水位情報

の周知が発表された。 
 
〇水防警報 

河川名 発表者 観測所名 発表種別 発表日時 水位 

 
庄内川 

 
庄内川河川事務所 

 
枇杷島 

準備（T.P.5.6m） 8/14 1:00 5.64m 
出動（T.P.6.3m） 8/14 2:10 6.32m 
解除（T.P.5.6m） 8/14 8:40 5.54m 

新川 尾張建設事務所 水場川外水位 準備（T.P3.0m） 8/13 23:00 3.00m 
解除（T.P.3.0m） 8/14 3.50 2.72m 

 
〇洪水予報 
河川名 発表者 観測所名 発表種別 発表日時 水位 
庄内川 庄 内 川 河

川事務所 
枇杷島 氾濫注意情報（T.P.5.6m） 8/14 1:00 5.64m 

解除    （T.P.5.6m） 8//14 8:50 5.54m 
新川 尾 張 建 設

事務所 
水場川外水位 氾濫注意情報（T.P.3.0m） 8/13 22:20 3.05m 

解除    （T.P.3.0m） 8/14 4:00 2.72m 
 
○水位情報の周知 
河川名 発表者 観測所名 発表種別 発表日時 水位 
五条川 一 宮 建 設

事務所 
曽野 避難判断水位到達情報 

（T.P.3.65m） 
7/7 11:05 3.65m 

五条川 一 宮 建 設

事務所 
曽野 避難判断水位到達情報 

（T.P.3.65m） 
8/13 23:23 3.65m 

 
〇その他 

河川名 報告者 報告内容 報告日時 
庄内川/新川 庄内川河川事務所 新川洗堰越流報告 

（越流の開始） 
8/14 2:30 

新川洗堰越流報告 
（越流の終了） 

8/14 5:20 

 
なお、新川流域排水調整要綱に規定する排水停止水位には達せず、年間通じて浸水等の被害の

発生はなかった。 
 



 
３ 各事業の進捗状況 

（１）河川事業 
 
 





 



 



 



 



 
（２）下水道事業 
 
 
 

 

中小田井ポンプ場 

（4 号ポンプ） 

 

 

  

助光雨水調整池 4,600m3 

五反田雨水調整池 9,300m3 

3 号調整池 5,100m3

助七ポンプ場 6.4m3/s

助七公園調整池 4,800m3 

藤島雨水調整池 5,800m3

堀の内調整池 2,488m3

文津２号調整池 13,410m3 

下之一色雨水調整池

当初 1,300 m3+過年度増設 2,400m3 

あま市

南小学校地下貯留施設 2,140m3

余野調整池 1,000m3

北小学校地下貯留施設 1,370m3

名犬公園地下貯留槽 840m3 

小牧南 3 号調整池 6,311m3

小牧南 4 号調整池 1,125m3

小牧南 6 号調整池 572m3 
小牧南 7 号調整池 1,680m3

小牧南 10 号調整池 2,420m3

小牧南 8 号調整池 5,106m3

小牧南 9 号調整池 683m3

小牧南 5 号調整池 1,538m3 

下之一色南部雨水調整池 530m3 

福田ポンプ所

芳野ポンプ場 6.22m3/s 

中小田井ポンプ所

岩崎山前 5 号調整池 360m3 

当初 16.4 m3/s + 過年度増設 4.35m3/s 

豊田川ポンプ場 

当初 11.75 m3/s+過年度増設 0.83m3/s 

砂子ポンプ場 

当初 1.2 m3/s ＋過年度増設 0.3m3/s

J 第１排水区 

R2 年度 1.3ha 整備済み

R4 年度 0.1ha 整備予定 

大輪ポンプ場 0.95m3/s  

名古屋市

春日井市

橋中１号貯留槽 410m3

向町ポンプ場 0.63m3/s 

大通公園調整池 4,200 m3 

当初 14.15 m3/s ＋過年度増設 1.45m3/s 増設 

             

橋中２号貯留槽 370m3

久地野排水区

久地野ポンプ場  

当初 4.36 m3/s +過年度増設 3.06m3/s

当初 14.40 m3/s + 過年度増設 0.55m3/s 
藤前ポンプ所

五条川小学校地下貯留施設 1,850m3 

R2 年度新設 

五条川右 

岸第 1 排水区 

橋中排水区 

R1 年度 61ha 整備済み 

大矢公園調整池 2,250m3

R4,R5 年度新設

新堀川排水区

R5 年度 33ha 整備予定

行政界

流域界

河川

整備予定区域

雨水調整池(整備予定)

雨水ポンプ場(新設予定)

雨水ポンプ場(増設・増強予定) 
雨水整備区域（整備中）

雨水整備区域（整備完了）

概ね 5 年に 1 回程度の降雨が

発生した場合の整備済み区域

雨水調整池（整備中）

雨水調整池（整備完了）

雨水ポンプ場（整備中）

雨水ポンプ場（整備完了）

凡例 

五条川小学校地下貯留施設 



◇特定都市下水道の整備状況※１ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

雨水整備区域※２ 下水道雨水調整池※３ 下水道雨水ポンプ場※３

整備 R3年度 R3年度末 整備 整備 R3年度 R3年度末 整備 整備予定 R3年度 R3年度末 整備
予定面積 整備面積 整備面積 進捗率 予定容量 整備容量 整備容量 進捗率 排水能力 整備排水能力 整備排水能力 進捗率

(ha) (ha) (ha) (%) (千m
3
) (千m

3
) (千m

3
) (%) (m

3
/s) (m

3
/s) (m

3
/s) (%)

A1 - B1 B1/A1 A2 - B2 B2/A2 A3 - B3 B3/A3

名古屋市 2,149 0 325 15.1% 17.6 0 18.13 103.0% 76.91 0.00 6.35 8.3%

一宮市 406 0 0 0.0% 1.6 0 0 0.0% 9.90 0.00 0.00 0.0%

春日井市 57 0 0 0.0% 14.1 0 0 0.0% 0.94 0.00 0.00 0.0%

犬山市 291 0 84 28.9% 13.4 0 1.62 12.1% - - - -

江南市 166 0 0 0.0% 15.0 0 0 0.0% - - - -

小牧市 368 0 29 7.9% 54.9 0 41.5 75.6% 1.58 0.63 1.58 100.0%

稲沢市 20 0 20 100.0% 5.1 0 5.1 100.0% - - - -

岩倉市 274 19 60 21.9% 17.3 1.85 5.36 31.0% 13.25 0.00 0.00 0.0%

清須市（旧春日町含む） 1,075 0 2.75 0.3% 28.0 0 9 32.1% 35.11 0.00 13.45 38.3%

北名古屋市 469 0 58 12.4% 32.7 0 0 0.0% 9.98 0.00 7.42 74.3%

あま市(旧甚目寺町) 165 0 0 0.0% - - - - 3.25 0.00 0.00 0.0%

豊山町 213 0 71 33.3% - - - - - - - -

大口町 213 0 0 0.0% 1.0 0 1 100.0% - - - -

扶桑町 118 0 0 0.0% 1.4 0 0 0.0% - - - -

大治町 48 0 0 0.0% - - - - 2.50 0.00 0.30 12.0%

6,032 19 650 10.8% 202.1 1.85 81.71 40.4% 153.42 0.63 29.10 19.0%

※1「雨水整備区域」、「下水道雨水調整池」、「下水道雨水ポンプ場」の各整備予定量は、流域水害対策計画に定めた年度から概ね３０年
間の整備予定量です。

※2雨水整備区域の「整備面積」は、下水道（公共下水道や都市下水路）や市町が管理する法定外水路及び農業用排水路などの改修や増
強、雨水調整池の整備を「下水道事業」で行うことにより、都市浸水に対する安全度を向上させた区域面積を示します。従って、区域に降っ
た雨を実際に処理する能力は、雨水調整池や雨水ポンプ場など流末の整備状況により異なります。

※3下水道雨水調整池の「整備容量」及び下水道雨水ポンプ場の「整備排水能力」は施設それ自体の整備量を表しています。従って、区域
に降った雨を実際に処理する能力は、施設が受け持つ区域内の管路の整備状況により異なります。



（３）準用河川等の整備 
 市町が管理する準用河川等について、本川の整備と連携して整備を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

準用河川新川改修（小牧市）（左：着手前 右：施行中） 

準用河川千間堀川改修（一宮市）（左：着手前 右：完了後） 

準用河川境川改修（左：名古屋市 右：豊山町）（着手前 R3 詳細設計） 

＜令和３年度実施例＞ 



（４）連携事業 
 近年の浸水被害実績や想定浸水箇所を対象として、早期に有効な治水対策を着実に実施できるよ

う、各管理者の事業内容や時期を確認し、連携事業として取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川名 事務所名 市町名 連携タイプ 河川の整備（当面の整備区間） 流域の整備

五条川 尾張建設事務所 清須市 一体整備型 ・2k600（巡礼橋上流）～5k600（春日橋） ・堀江ポンプ場の増強

・河道整備 ・西清州ポンプ場

・下之郷撤去、橋梁改築、樋管工

青木川及び縁葉川一宮建設事務所 一宮市 一体整備型 ・青木川 ・合流式下水道区域排水区排水路整備

・三ツ井橋改築 ・東部浄化センター内ポンプ場増強

・縁葉川；0k000～0k600 ・（準）千間川整備

・河床掘削 ・貯留施設整備

・多加木排水区排水整備等

水場川 尾張建設事務所 清須市 一体整備型 ・2k100～3k500（高田橋） ・下之郷第三幹線工事（清須市）

北名古屋市 ・河道整備、橋梁改築、調節地整備 ・貯留施設整備（北名古屋市）

・雨水管渠整備（北名古屋市）

中江川 尾張建設事務所 小牧市 一体整備型 ・1k500～2k200（国道41号） ・下小針雨水幹線整備

・河道整備、橋梁改築、調節地整備 ・貯留施設整備

原川 尾張建設事務所 小牧市 一体整備型 ・0k000～0k460（二号橋） ・大輪ポンプ場整備

・河道整備、橋梁改築 ・向町ポンプ場整備

・排水路整備、貯留施設整備

薬師川 尾張建設事務所 小牧市 一体整備型 ・0k000～2k000 ・（準）後川整備

・河道整備、堰改築、橋梁改築 ・（準）佐久間川整備

地蔵川 尾張建設事務所 春日井市 一体整備型 ・排水機場整備 ・雨水調節池整備

新川 尾張建設事務所 名古屋市 ストック活用型 ・必要流量に対し整備済 ・藤前ポンプ所増強（名古屋市）

清須市 ・福田ポンプ所増強（名古屋市）

北名古屋市 ・中小田井ポンプ所増強（名古屋市）

大治町 ・下之一色雨水調節池（名古屋市）

・下之一色南部雨水調節池（名古屋市）

・貯留施設整備（清須市）

・久地野ポンプ場整備（北名古屋市）

・雨水管渠整備（北名古屋市）

・砂子第１ポンプ場増強（大治町）

鴨田川 尾張建設事務所 北名古屋市 一体整備型 ・1k680～2k200（熊野橋上流） ・貯留施設整備

・河道整備 ・樋管整備

大山川 尾張建設事務所 小牧市、豊山町 ストック活用型 ・必要流量に対し概ね整備済 ・（準）道木川整備（小牧市）

・（準）新川整備（小牧市）

・久田良木排水機場増強（豊山町）

・排水路整備（豊山町）

青木川 一宮建設事務所 江南市、扶桑町 中上流対策 ・9k200～10k400 ・貯留施設整備（江南市、扶桑町）

・河道整備 ・排水路整備（江南市、扶桑町）

・名鉄犬山線橋梁改築

五条川上流 一宮建設事務所 岩倉市、大口町 中上流対策 - ・貯留施設整備（岩倉市、大口町）

矢戸川 ・大山寺排水機場ポンプ増強（岩倉市）

・排水路整備（岩倉市）

合瀬川、巾下川 一宮建設事務所 犬山市、大口町 中上流対策 ・合瀬川；10k650～12k950 ・貯留施設整備（犬山市）

・河床掘削、河道整備、橋梁改築

・巾下川；-



４ 雨水貯留浸透施設の整備状況 

（１）地方公共団体等が実施した雨水貯留浸透対策の位置及び容量等 
流域市町が計画策定以降に実施した貯留施設整備の進捗状況 

 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

計画容量 計画策定(H19)

からR2年度迄 R3年度 H19～総対策量 R3年度 R3年度末 R3年度 R3年度末 R3年度 R3年度末 進捗率
（ｍ3） 対策実施容量 対策実施容量 合計 整備面積 整備面積 整備延長 整備延長 整備数 整備数 (容量ベース)

A B C D=B+C D/A

合計 252,200 179,358 215 179,573 7,200 153,399 0 2,315 59 921 71.2%

名古屋市 5,000 5,282 0 5,282 3,677 43,691 0 1,684 51 603 105.6%

一宮市 71,000 54,386 0 54,386 0 30,829 0 0 0 203 76.6%

春日井市 46,300 47,158 0 47,158 0 5,693 0 0 0 0 101.9%

犬山市 0 0 0 0 0 630 0 252 0 15 -

江南市 21,700 5,718 215 5,933 1,305 6,806 0 44 0 8 27.3%

小牧市 19,500 12,761 0 12,761 797 38,387 0 115 0 21 65.4%

稲沢市 3,000 0 0 0 0 4,485 0 0 0 0 0.0%

岩倉市 0 0 0 0 743 3,207 0 0 0 0 -

20,300 20,330 0 20,330 0 7,011 0 16 0 11 100.1%

北名古屋市 40,000 14,748 0 14,748 678 6,513 0 0 8 51 36.9%

200 163 0 163 0 0 0 0 0 0 81.5%

豊山町 2,200 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 100.0%

大口町 5,000 1,400 0 1,400 0 1,983 0 0 0 0 28.0%

扶桑町 18,000 15,212 0 15,212 0 4,164 0 204 0 9 84.5%

大治町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

清須市(旧春日町含む）

透水性舗装(m2)

あま市(旧甚目寺町)

流域水害対策計画
貯留施設実績 浸透施設実績

浸透桝(個）透水トレンチ(m)

＜令和３年度実施例＞ 

布袋北小学校学童室貯留槽（江南市） 透水性舗装（岩倉市） 

浸透桝（名古屋市） 



（２）雨水浸透阻害行為の対策工事の中で設置された雨水貯留浸透施設の市町村別容量等 

特定都市河川浸水被害対策法第 30 条、第 35 条（旧法第 9 条、第 14 条）により、流域内で

行う 500m2以上の開発等（雨水浸透阻害行為＝雨水がしみこみにくくなる行為）には、許可等

が必要となります。許可等の対象となり、雨水流出抑制対策（貯留施設、透水性舗装、浸透桝

など）が行われた開発等については、下表のとおり。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 29 21,861 152 113,076 177 135,101 184 137,811 108 81,959

1,000㎡以上 20 64,603 135 327,733 145 490,919 121 335,834 57 212,343

合計 49 86,464 287 440,809 322 626,020 305 473,645 165 294,302

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 116 86,956 133 83,206 118 89,097 134 99,114 168 123,851

1,000㎡以上 69 151,408 66 165,493 69 236,645 88 206,833 112 280,813

合計 185 238,364 199 248,698 187 325,742 222 305,947 280 404,663

許可

件数

合計面積

(㎡)

許可

件数

合計面積

(㎡)

許可

件数

合計面積

(㎡)

許可

件数

合計面積

(㎡)

許可

件数

合計面積

(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 159 113,990 182 133,931 158 112,733 167 113,525 146 108,674

1,000㎡以上 112 299,404 116 319,311 106 577,368 120 654,552 123 693,701

合計 271 413,394 298 453,243 264 690,101 287 768,077 269 802,374

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 118 82,744 152 111,481 2,401 1,749,109

1,000㎡以上 106 375,142 91 467,397 1,656 5,859,499

合計 224 457,886 243 578,878 0 0 0 0 0 0 4,057 7,608,608

H20年度 H21年度

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

H17年度 H18年度 H19年度

H29年度 H30年度

合計R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

R1年度H27年度 H28年度

◆雨水浸透阻害行為許可件数と対策施設（30 条・35 条） 

 

◆雨水浸透阻害行為面積別件数と面積（30条・35 条）（年度別） 

◆許可件数内訳 

（30 条・35 条・37 条（変更）） 

これらの開発等には、この標識

看板が設置されている。 

30条 35条
30条35条

合計
37条

令和3年度 237 6 243 69

～令和2年度 3533 104 3637 1012

合計 3770 110 3880 1081

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)
許可件数

（30・35条）
許可件数

（30・35条）

件数

貯留

(m
3
)

透水性
舗装

(m
2
)

浸透
トレンチ

(m)

浸透桝

(個)
件数

貯留

(m
3
)

透水性
舗装

(m
2
)

浸透
トレンチ

(m)

浸透桝

(個)

名古屋市 14 214 1,628 164 0 378 8723 65265 4562 486
一宮市 22 1,149 9,669 41 11 379 18432 225716 2996 326

春日井市 18 2,039 15,270 140 0 225 59355 162754 4933 414
小牧市 43 36,287 25,968 102 1 765 112523 430698 4460 506
清須市 20 740 8,507 30 0 243 16364 88022 1171 170

北名古屋市 28 927 16,590 78 3 552 59850 215243 3571 672
豊山町 11 231 4,400 59 0 200 6695 76875 1648 193
犬山市 15 989 5,916 24 6 226 10951 34718 1966 281
江南市 16 1,458 13,147 90 0 299 10786 146708 2600 474
稲沢市 4 42 7,430 0 0 73 3172 61722 118 101
岩倉市 15 252 5,108 0 0 241 11601 96274 1509 253
大口町 20 2,850 14,762 75 0 225 40475 149726 1405 234
扶桑町 11 269 2,940 219 0 182 5033 73875 2055 145
あま市 2 209 0 0 0 48 1226 9292 216 51
大治町 4 92 0 30 0 21 403 1333 247 0

合計 243 47,750 131,335 1,050 21 4057 365588 1838220 33458 4306

令和3年度

対策施設

平成18年～令和3年度までの累計
(平成18年1月1日～令和4年3月31日)

対策施設



（３）開発に伴い地方公共団体の条例・要綱に基づく指導等により設置された雨水貯留浸透施設

の市町村別容量等 
 

 

 

  

透⽔性舗装 透⽔トレンチ 浸透桝 透⽔性舗装 透⽔トレンチ 浸透桝

（ｍ３） （ｍ２） （ｍ） （個） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ） （個）

名古屋市 0 0 24 0 545 2,690 308 3
一宮市 0 0 0 0 0 4,295 39 4
春日井市 305 0 0 5 32,465 110,690 4,679 730
犬山市 0 0 0 0 0 0 0 0
江南市 542 99 131 41 40,246 52,712 5,303 1,345
小牧市 0 0 0 0 0 1,736 0 66
稲沢市 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉市 0 34 0 0 0 488 0 0
清須市（春日町含む） 0 269 0 6 8 14,930 20 19
北名古屋市 0 719 0 0 1,485 21,694 253 35
あま市（旧甚目寺町） 0 0 0 0 0 0 0 0
豊山町 0 0 0 0 0 0 0 0
大口町 0 0 0 0 0 0 0 0
扶桑町 22 240 0 0 1,843 21,890 2,645 110
大治町 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 869 1,361 155 52 76,592 231,125 13,247 2,312

浸透施設 浸透施設
貯留施設貯留施設

R3年度実績 計画策定（H19）からR３年度までの実績



５ 保全調整池の指定等 

●保全調整池の指定 

流域内に設置されている既存の防災調整池（１００ｍ３以上）を「保全調整池」として指定し、

その機能の保全に取り組んでいる。 
新川流域における保全調整池の集計は、下表のとおり。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 流域水害対策計画策定時における保全調整池の候補地は、総計で約 59 万 m3 であり、その

うち民間施設の合計は約 5.1 万 m3 である。H27 までで約 80％にあたる 469,524m3 が指定済

み。 
 

保全調整池指定

件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量

名 古 屋 市 告 示 名 古 屋 市 - - - - - - - - -      -            

一 宮 市 告 示 一 宮 市 - - 5 21,430     10 10,490     - - 15 31,920     

春 日 井 市 告 示 春 日 井 市 22 5,264     7 15,023     30 52,884     3 18,832     62 92,003     

愛 知 県 告 示 犬 山 市 12 6,518     10 48,548     6 2,798       - - 28 57,864     

江 南 市 2 1,968     13 40,470     1 514         - - 16 42,952     

小 牧 市 20 7,545     11 30,461     19 48,954     2 3,923       52 90,883     

稲 沢 市 - - 2 1,778       - - - - 2 1,778       

岩 倉 市 - - - - 4 2,434       - - 4 2,434       

清 須 市 - - 3 2,533       10 29,682     1 709         14 32,924     

北名古屋市 5 1,303     6 16,945     4 12,350     1 215         16 30,813     

あ ま 市 - - 3 1,683       - - - - 3 1,683       

豊 山 町 - - 7 9,328       2 6,568       - - 9 15,896     

大 口 町 5 1,962     7 40,499     - - - - 12 42,461     

扶 桑 町 11 7,577     3 9,010       27 8,126       - - 41 24,713     

大 治 町 - - 1 1,200       - - - - 1 1,200       

77 32,137   78 238,908   113 174,800   7 23,679     275 469,524   

H27.4.10指定告示

合　　計

合計H19.3.9指定告示 H25.4.5指定告示 H26.3.14指定告示

保全調整池指定施設の標識 

公 民 計 公共 民間 容量

名古屋市 0 0 0 0 0 0

一宮市 15 0 15 31,920 0 31,920
春日井市 35 27 62 80,009 11,994 92,003
小牧市 31 21 52 83,215 7,668 90,883
清須市 14 0 14 32,924 0 32,924
北名古屋市 11 5 16 29,510 1,303 30,813
豊山町 9 0 9 15,896 0 15,896
犬山市 14 14 28 50,163 7,701 57,864
江南市 14 2 16 40,984 1,968 42,952
稲沢市 2 0 2 1,778 0 1,778
岩倉市 4 0 4 2,434 0 2,434
大口町 7 5 12 40,499 1,962 42,461
扶桑町 29 12 41 16,970 7,743 24,713
あま市 3 0 3 1,683 0 1,683
大治町 1 0 1 1,200 0 1,200

計 189 86 275 429,185 40,339 469,524

施設数 容量



６ 排水調整の実施状況 

新川流域においては、平成 12 年 9 月の東海豪雨災害を契機に、現在の河川の整備水準を上回る

洪水に見舞われ、河川からの越水及び破堤などによる氾濫のおそれがあるとき、外水氾濫による

沿川の甚大な浸水被害の発生を回避し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減するこ

とを目的として、平成 13 年 6 月に新川流域総合治水対策協議会において「新川流域排水調整要

綱」を作成し、運用している。 
 
＜令和３年度の運用状況＞ 
令和 3 年度においては、排水調整は実施していない。 

 

河川名 基準地点 発信状況（令和３年度） 

準備水位到達情報 停止水位到達情報 

新川(上流) 水場川外水位 － － 

新川(下流) 下之一色 － － 

五条川 春日 － － 

 

＜令和３年度の排水量変更＞ 
 平成26年3月5日に運用を開始した「新川流域排水調整要綱対象排水機」の排水量変更に係る

事務手続きについて」に基づき、対象排水機の排水量を変更する際には、①着工前、②供用開

始前のタイミングで協議会に報告することとしている。 

 

 着工前の報告案件 

機場名 箇所 現況排水量 

(m3/s) 

変更排水量 

(m3/s) 

流域水害

対策計画 

放流先河川

の状況 

富田 名古屋市 20.25m3/s 32.49m3/s 32.49m3/s 新川本川 

伏屋 名古屋市 11.38m3/s 16.01m3/s 16.01m3/s 新川本川 

  

 なお、「新川流域排水調整要綱」の別表第２各単位流域の排水機一覧について、管理者の変更が

あったため、合わせて協議会に諮る。 

 

 

 

 

 
 

 

排水量 比流量

(km2) (m3/s) (m3/s/km2)

排水機場名 管理者

位置
集水面積

現況排水量

備考
距離標 左岸 右岸

中小田井 名古屋市：(上下水道局） 16k250 ○ 1.81 15.60 8.62 R3.4.1時点

変更後 

変更前 
中小田井 名古屋市：(緑政土木局） 16k250 ○ 1.81 15.60 8.62



７ 浸水被害拡大防止対策の状況 

（１）都市洪水想定区域図（旧法第 32 条） 
 河川の氾濫により浸水が想定される区域、水深、浸水継続時間等を公表している。 

 
 ※新地蔵川を除き、水防法による洪水浸水想定区域図を都市洪水想定区域図としている。 
 ※合瀬川も特定都市河川に指定されているが、現況でも計画規模の降雨では河川の氾濫が発生しないことから、区域の指定はし

ていない。 
 

（２）新川流域浸水予想図 
 河川の氾濫（破堤、溢水、越水）により浸水が想定される区域、水深、浸水継続時間等を公表

している。 

 
 

（３）都市浸水想定区域図（旧法第 32 条） 
 内水氾濫により浸水が想定される区域、水深を公表している。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

対象河川 降雨規模（年超過確率） 公表日 閲覧方法

新川 24時間751mm(1/1000以下) H30.3

五条川下流 24時間736mm(1/1000以下) H30.3

五条川上流 24時間815mm(1/1000以下) H30.3

青木川 24時間805mm(1/1000以下) H30.3

大山川 24時間815mm(1/1000以下) H30.3

新地蔵川 24時間205mm(1/10) H20.6

県河川課ウェブサイト
(http://www.pref.aichi.jp/kasen/)

新川流域総合治水対策協議会ウェブサイト
(http://www.sougo-chisui.jp/)

県河川課、関係建設事務所での縦覧

対象河川 降雨規模(年超過確率) 公表日 閲覧方法

新川流域 24時間751mm(1/1000以下) R2.4.10

県河川課ウェブサイト
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/shinsuiyoso-02.html)

県河川課、建設事務所、県⺠相談・情報センターでの縦覧

対象市町
降雨規模

（年超過確率）
公表日 閲覧方法

名古屋市、春日井市、岩倉市、清須市
1時間63mm

(1/10)
H20.6

清須市（旧春日町）
1時間57mm

(1/7)
H20.6

一宮市、犬山市、江南市、小牧市
稲沢市、岩倉市、北名古屋市

あま市、豊山町、大口町、扶桑町

1時間52mm
(1/5)

H20.6

新川流域総合治水対策
協議会ウェブサイト

(http://www.sougo-chisui.jp/)

各市役所、役場ウェブサイト
各市役所、役場での縦覧北名古屋市 

http://www.pref.aichi.jp/kasen/
http://www.sougo-chisui.jp/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/shinsuiyoso-02.html
http://www.sougo-chisui.jp/


（４）洪水ハザードマップ作成状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※国土交通省ハザードマップポータルサイトからもリンクされている（http://disaportal.gsi.go.jp/） 

 

（５）洪水予報河川・水位周知河川 

洪水予報河川：対象河川において、県と気象庁が共同で情報を発表します。 

 
 
水位周知河川：対象河川において、県が氾濫危険水位到達情報及び避難判断水位到達情 

報を発表します。 

 
 
 上記の情報は、関係する市町が避難指示等を発令する判断の参考となる。 

 
（６）危機管理型水位計、河川監視カメラの設置状況 

愛知県では、平成 29 年度から「危機管理型水位計」の設置を進めており、新川圏域では 19 河川

31 箇所、県全体では 180 箇所に設置している。また、令和元年度からは「簡易型河川監視カメラ」

の設置も進めており、新川圏域で 2 河川 2 箇所、県全体で 24 箇所に設置している。 
なお、令和 3 年度の設置状況は、ともに 0 件であった。 
 
 
 

氾濫注意情報 解除 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報

新川
(上流)

水場川
外水位

H14.6.1 － － － － －

発 表 状 況

洪水注意報 洪水警報河川名 基準地点 指定日

氾濫危険水位
到達情報

避難判断水位
到達情報

五条川 春日
新川

～青木川
H19.6.1 － －

五条川
（上流）

曽野
青木川

～巾下川
H21.6.1 － －

青木川 赤池
五条川

～般若川
H21.6.1 － －

河川名 基準地点 区　間 指定日

発 表 状 況

http://disaportal.gsi.go.jp/


 （７）その他のソフト対策 

  愛知県では、水害に備える取り組みを支援している（みずから守るプログラム）。 
  また、平成 30 年度からは、「みずから守るプログラム」の一環として、「地域の防災 

リーダーの育成」を進めている。 
  令和 3 年度の実施状況は、下表のとおり、0 回であった。  
 

支援事業名 令和３年度実施 
平成２３年度～ 

令和３年度実績 

手づくりハザードマップ作成 ０回 

名古屋市１５回 
小牧市２回 
清須市５回 
北名古屋市６回 
大治町３回 

大雨行動訓練 ０回 

名古屋市９回 
小牧市２回 
清須市４回 
北名古屋市５回 
大治町１回 

 
地域の防災リーダーの育成 

 
 ０回 

春日井市１回 
大口町１回 

 
 

８ まとめ 

 新川流域水害対策計画に基づき、令和 3 年度に実施された河川事業や下水道事業、さらには雨

水貯留浸透施設の整備状況を取りまとめた結果、確実に進捗しており、特に地方公共団体等が実

施した雨水貯留浸透対策の容量ベースでは、進捗率が 70％を超えるなど、地域の浸水被害軽減に

寄与している。 
 今後も継続してモニタリングを実施しながら、事業の推進に取り組んでいきます。 

 


