
 

 

添付資料03 入居者移転計画（基本手順） 

 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工

程を立案すること。 

 

１ 既存住棟等の解体撤去（第１期） 

既存住棟（２号棟、５号棟、６号棟）の入居者のＣ棟（令和２年２月１日管理開始予定）移転完

了後（令和２年４月１日用途廃止予定）、これらの住棟の解体撤去を行う。 

 

 

２ 建替住棟等の整備 

既存住棟（２号棟、５号棟、６号棟）の解体撤去完了後の敷地に建替住棟等の整備を行い、県に

引渡しを行う。 

 

 

３ 既存住棟等の解体撤去（第２期） 

既存住棟（１号棟、４号棟、７号棟）の入居者の建替住棟への移転完了後（本事業対象外）、こ

れらの住棟の解体撤去を行う。 

 

 

４ 分筆と活用用地の所有権移転 

既存住棟の解体撤去完了後、敷地確定測量（境界杭等の設置を含む）を行い、県営住宅整備用地

と活用用地とに分筆を行う。分筆登記後、活用用地については、県から用地活用業務に当たる企業

へ所有権移転・登記（県：登記手続、用地活用業務に当たる企業：証紙負担）を行う。 

 


