
新川流域総合治水対策協議会  第１５回委員会 
―昨年の東海豪雨を契機とする、新川における総合治水対策の強化について― 

 
  昨年の９月の東海豪雨を契機として、総合治水対策の強化について、国・県と流域
市町が協議会において８回に亘り協議検討を進めてきました。その結果、平成１３年

５月８日開催の新川流域総合治水対策協議会委員会において、下記の３項目について

合意いたしましたので、お知らせします。 
記 

１、 流域対策緊急五カ年計画について 
    新川流域整備計画では流域対策の計画目標量を約３００万ｍ３と定めているが、
昭和５０年から平成１２年までの間に約２４５万ｍ３に相当する開発が進行した

にもかかわらず、実際にはミニ開発が主流であったこと等により、平成１２年度末

で流域対策をしたのは約６１万ｍ3であり、開発の必要量約２４５万ｍ３に対する
対策率は約２５％にとどまっている。 

    このため、今回平成１３年度からの５ケ年間に、過去２０年間の実施量に匹敵す
る約５６万ｍ3の流域対策を「緊急五カ年計画」として実施し、対策率を約４８％
と倍増することとした。 
また、この流域対策の進捗状況については、県民に公表し確実な達成を図ること

とする。 
 
２、 ポンプの運転調整ルール策定とその運用について 
    ポンプの運転調整については、これまで、流域協議会でポンプ管理者が自主的実
施を申し合わせてきたところであるが、今回の東海豪雨に際しては、結果的に運転

調整の足並みがそろわなかったこともあり、今般、明確なポンプの運転調整ルール

を策定することとした。 
具体的には、あらかじめ新川・五条川における基準地点の基準水位を定め、その

水位を超えた場合には、対象とする排水機場の運転調整をするなどのルールを策定

する。これを基に、ポンプ管理者は河川法に基づく操作規則等を定め、その厳正な

運用を図ることとした。 
    運転調整ルールの運用にあたっては、ポンプ管理者が住民への周知を図った上で、
今出水期(６月１日)から実施するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 



３、 洪水ハザードマップの作成について 
河川の破堤等による浸水状況と避難方法等に係る情報を住民にわかりやすく提

供し、水害時の人的被害等を防ぐため、早急に県は河川の氾濫解析による浸水深等

の予想データを市町に提供し、市町は洪水ハザードマップを作成し公表することと

した。 
 
 
 
 
付属資料  新川流域対策緊急五ヶ年計画 
          新川流域排水調整要綱（案） 
          新川流域排水調整連絡協議会設置要綱(案) 
          ポンプ排水調整概念図 



新川流域対策緊急五ヶ年計画

流域開発に対する
必要対策量

総対策量 進捗率

(A) (B) ( C) (D)=(C)/(B) (E) (F)=(C)+(E) (G)=(F)/(B)

（ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （％） （ｍ3） （ｍ3） （％）

名古屋市 359,400 174,786 72,834 42% 113,250 186,084 106%

一 宮 市 340,400 291,054 43,581 15% 72,942 116,523 40%

春日井市 508,100 520,026 104,686 20% 112,440 217,126 42%

犬 山 市 192,600 144,540 51,148 35% 46,797 97,945 68%

江 南 市 145,000 174,444 70,712 41% 16,880 87,592 50%

小 牧 市 730,900 523,002 116,768 22% 111,767 228,535 44%

稲 沢 市 13,800 18,624 1,495 8% 8,500 9,995 54%

岩 倉 市 10,400 27,216 15,184 56% 838 16,022 59%

西枇杷島町 43,200 28,986 5,338 18% 20,600 25,938 89%

豊 山 町 67,800 38,556 7,369 19% 8,850 16,219 42%

師 勝 町 75,000 97,926 3,060 3% 11,690 14,750 15%

西 春 町 104,200 89,958 2,123 2% 17,836 19,960 22%

春 日 町 51,000 44,622 3,406 8% 6,303 9,709 22%

清 洲 町 51,000 33,306 10,306 31% － 10,306 31%

新 川 町 61,800 40,626 8,798 22% 6,365 15,163 37%

大 口 町 73,000 93,840 50,262 54% 788 51,050 54%

扶 桑 町 102,200 82,326 43,560 53% 650 44,210 54%

甚目寺町 20,500 10,878 1,800 17% 270 2,070 19%

大 治 町 28,800 13,830 2,050 15% 2,100 4,150 30%

合  計 2,979,100 2,448,546 614,479 25% 558,866 1,173,345 48%

市町名

５ヶ年後対策量

H12末対策状況 緊急５ヶ年計画　

流域整備計画値 総対策量 対策率 ５ヶ年対策量

対策必要量























ポンプ設置状況
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・総合治水計画流量配分と現況ポンプ量（累加）

排水機の分布と計画流量に占めるシェア
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