
【再評価】

事業の
必要性

事業の
見込み

事業の
効果

年度 事業期間
事業費
（億円）

進捗率
（％）

Ｂ/Ｃ

2022 2013～2027 12.7 62 －

2013 2013～2020 3.0 0 －

2022 2007～2036 242.3 36 －

2017 2007～2036 242.3 29 －

2007 2007～2036 242.3 － 19.0

2022 2017～2025 47.2 23 1.4

－ － － － －

2016 2017～2029 48.6 － 1.2

2022 1993～2026 18.4 93 －

2017 1993～2026 18.4 90 1.1

1993 1993～2007 11.7 0 1.6

【事後評価】

2022年度　第1回委員会　評価実施事業一覧表

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所 事業目標 事業内容

採択
年度

再評価
該当基準

事業期間
延伸理由

各評価項目の判定結果
対応

方針案

参考事項：H30年度と前回再評価時との比較
（上段：今回、中断：前回再評価時、下段：事前評価時）

備考

1 道路維持課
交通安全対策事業

（交差点改良事業）
一般国道２４８号

（品野町
しなのちょう

6丁目交差点）
瀬戸市

①交通円滑化
②危険通学路の解消
③歩行者の安全確保

交差点改良
L=0.38km
W=10.0～15.0m

2013 再評価
事業内容
の変更

B B B 継続
審議済

(2013事前)

2 河川課 河川事業

一級
いっきゅう

河川
かせん

矢作
やはぎ

川
かわ

水系
すいけい

乙川
おとがわ

圏域
けんいき

（乙川
おとがわ

、伊賀
い　が

川
かわ

、

竜泉寺川
りゅうせんじかわ

）

岡崎市

洪水等による災害の発生の防
止又は軽減を図るために、乙
川は1971年8月洪水と同規模
の大雨、伊賀川及び竜泉寺川
はW=1/5降雨で発生する洪水
を安全に流下させるための整
備を2036年までに完了させ
る。

高水敷掘削
築堤
護岸整備
河床掘削
橋梁改築
遊水地の整備

事業延長
L＝13.4km

2007
再評価
(第３回)

－ B B A 継続
審議済
(2017再)

3 公営住宅課 公営住宅等整備事業 平針
ひらばり

住宅9街区
名古屋市
天白区

県営住宅の整備の促進、居住
環境の整備の観点から、老
朽・狭小化した県営住宅の更
新を行い、現入居者に対して
は再入居を保障し、建替事業
を実施する。

老朽・狭小化した
県営住宅の建替事業
耐火構造
4、5階建て
17棟 396戸 2017 再評価 － B A A 継続

審議済
(2016事前)

4 森林保全課
林道事業

（過疎山村地域
代行林道事業）

河上瀬柏洞線
かしょうぜかしわぼらせん

豊田市

林道を開設することにより、
間伐等の森林整備を１年当た
り利用区域面積（347ha)の2%
実施。

林道開設
延長9,800m
幅員4.0m

1993
再評価
(第６回)

－ A B A 継続
審議済
(2017再)

事業費
（億円）

事業期間
事業目標の達

成状況
事業効果の発

現状況
事業実施によ

る環境の変化

上段：実績

下段：当初

上段：実績

下段：当初

○：達成

×：未達成

○：発現

×：未発現

○：影響無

×：影響有

191.1 1999～2017

125.0 1999～2004

205.9 1988～2019

125.0 1988～2007

67.3 1991～2017

34.4 1991～1995

事業内容
今後の事
業評価の
必要性

○3
審議済

(2015再)
あり○ なし なし都市整備課 街路事業

名古屋都市計画道路

3･4･349号　枇杷島小田井線
びわじま　　　おたい 清須市

鉄道による地域分断を解消し、交通
の円滑化等を目的として道路整備を
図る。

○

道路整備
延長:L=540ｍ
車線数:2車線
幅員20m

2 道路建設課 道路事業
一般国道２４７号

中央
ちゅうおう

バイパス

蒲郡市
市街地内の慢性的な交通渋滞の緩和
や観光施設へのアクセス強化を図る
ためのバイパス整備を行う。

備考
改善措置
の必要性

同種事業
に反映す
べき事項

審議済
(2013再)

なし○ なし

道路建設課 道路事業
一般国道２４８号

瀬戸東
せ と ひ が し

バイパス

瀬戸市
環状自動車道せと赤津ICへのアクセ
ス強化や現道248号の交通混雑の緩和
を図るためのバイパス整備を行う。

あり○ ○
バイパス整備(2/4車線)
延長5.6km
幅員24m

○ なし なし あり1
バイパス整備（暫定2車線）
延長3.5km
幅員30.0m

○ ○
審議済

(2008再)

事業概要（上段：実績、下段：当初）

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所

評価結果の概要 対応方針（案）の概要

事業目標


