
【事前評価】

事業目標
事業費

（億円）
採択予定

年度
完成予定

年度
事業内容

1 道路建設課 道路事業

主要地方道

春日井各務原
か す が い か か み が は ら

線

（本庄
ほんじょう

工区）

小牧市
①陸・海・空一体の国際競争力の強化
②地域の活性化

22.6 2024 2034

バイパス整備
延長：L=0.8km
車線数：2車線
幅員：W=16.0m

B/C=4.9

2 道路建設課 道路事業

主要地方道

瀬戸
せ と

大府
お お ぶ

東海
とうか い

線

（瀬戸
せ と

長久手
な が く て

工区）

瀬戸市
長久手市

①陸・海・空一体の国際競争力の強化
②地域の活性化
③地震・津波対策

80.0 2024 2034

バイパス整備
延長：L=2.2km
車線数：4車線
幅員：W=25.0m

B/C=6.3

3 道路建設課 道路事業
一般国道247号

（衣浦
きぬうら

大
おおはし

橋下り線）

高浜市
半田市

①陸・海・空一体の国際競争力の強化
②地域の活性化
③地震・津波対策

197.3 2024 2046

橋梁架け替え及び拡幅整備
延長：L＝1.0km
車線数：3車線
幅員：W=15.3m

B/C=1.5

4 道路建設課 道路事業
一般国道301号

根
ね

引
びき

・林添
はやしぞれ

バイパス
豊田市

①陸・海・空一体の国際競争力の強化
②地震・津波対策
③山間・離島対策

200.0 2024 2038

バイパス整備
延長：L＝4.7km
車線数：2車線
幅員：W＝11.5m

B/C=1.7

5 道路建設課 道路事業
一般県道

豊川
とよかわ

蒲郡
がまごおり

線

豊川市
蒲郡市

①陸・海・空一体の国際競争力の強化
②地震・津波対策
③地域の魅力向上

150.0 2024

バイパス整備
延長：L＝3.2km
車線数：2車線
幅員：W＝15.0m

B/C=2.3

【再評価】

2023年度　第5回委員会　評価実施事業一覧表

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所

事業概要
備考

一括審議

一括審議

事業の
必要性

事業の
見込み

事業の
効果

年度 事業期間
事業費

（億円）

進捗率

（％）
Ｂ/Ｃ

2023 2014～2036 107.6 55 1.2

2018 2014～2030 52.9 29 1.4

2013 2014～2030 53.3 0 2.1

2023 2014～2026 51.1 73 2.1

2018 2014～2020 42.7 33 2.4

2013 2014～2020 42.7 0 －

2023 2016～2027 249.6 28 1.2

2020 2016～2027 182.7 10 1.3

2015 2016～2027 162.8 0 1.6

2023 1952～2028 178.9 81 14.6

2018 1952～2023 162.0 73 15.9

2008 1952～2016 162.0 68 17.1

2023 1952～2028 213.3 94 17.8

2018 1952～2023 202.2 95 15.6

2008 1952～2013 200.2 94 24.1

2023 2023～2025 10.1 0 1.2

2022 2023～2025 4.1 0 －

備考

各評価項目の判定結果

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所 事業内容事業目標

採択
年度

再評価
該当基準

事業期間
延伸理由

対応
方針案

参考事項：今回と前回再評価時との比較
（上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時）

1 都市整備課 街路事業

都市計画道路

伏見町線
ふしみちょうせん

(枇杷島陸橋工区
  びわじまりっきょう

)

清須市
①交通の円滑化
②緊急輸送道路の強化

現道拡幅整備
延長:540m
幅員:16～38m
車線数:4車線

2014
再評価

（2回目）
用地交渉
の難航

B B A 継続
審議済

(2018再)

2 都市整備課 街路事業

都市計画道路

名古屋
な ご や

津島
つ し ま

線

(七宝
し っ ぽ う

工区)

あま市
①都市間道路ネットワークの強化
②歩行者の安全性向上
③緊急輸送道路の整備

バイパス整備
延長:914m
幅員:30～31m
車線数:4車線

2014
再評価

（2回目）
用地交渉
の難航

B B A 継続
審議済

（2018再）

3 都市整備課
街路事業

（連続立体交差
事業）

都市高速鉄道
東海旅客鉄道

武豊線（半田駅付近）
半田市

①踏切除却による交通の円滑化、一体的
なまちづくりの促進
②踏切事故の解消

JR武豊線鉄道高架化
L=約2.6ｋｍ

2016
再評価

（2回目）
事業内容
の変更

B B A 継続
審議済

（2020再）

4 公園緑地課
都市公園事業
（公園緑地
整備事業）

名古屋都市計画緑地

第11号大高
おおだか

緑地

名古屋市緑区

◇自然とのふれあいの場、憩いの場及び
交流の場の創出
◇レクリエーション・健康づくりの場の
創出
◇広域防災活動拠点、広域避難場所とし
て必要となる防災機能の確保

広域公園の整備
事業規模：120.4ha
（事業認可面積）

1952
再評価

（3回目）
事業計画
に基づく

B B A 継続
審議済

（2018再）

B5 公園緑地課
都市公園事業
（公園緑地
整備事業）

名古屋都市計画緑地

第8号牧野ヶ池
まきのがいけ

緑地

名古屋市名東
区、天白区

◇自然とのふれあいの場、憩いの場及び
交流の場の創出
◇レクリエーション・健康づくりの場の
創出
◇地域防災活動拠点、広域避難場所とし
て必要となる防災機能の強化

種苗生産施設
木造平屋建て　約600
㎡

2023

A 継続
審議済

（2018再）

広域公園の整備
事業規模：147.6ha
（事業認可面積）

1952
再評価

（3回目）

一部地権
者との用
地交渉の

難航

B

6 水産課

漁港漁場整備事
業

（栽培漁業セン
ター管理運営事

業）

栽培
さいばい

漁業
ぎょぎょう

センター 田原市

漁業者から強く要望されているハマグ
リ、ミルクイ種苗、ワカメ種糸の新規生
産、ナマコの増産に対応するため、これ
らの種苗生産に必要な種苗生産施設を整
備し、これら対象種の生産数量を増大す
る。

審議済
（2022事

前）
再評価 － B A B 継続

B


