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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 砂防河川改修事業 

地 区 名 田代川 

事業箇所 新城市作手田代地内 

事業のあ

らまし 

田代川は、愛知県新城市作手田代に位置する砂防指定地内河川である。上流域の砂防堰堤概成

に引き続き、下流部の土砂流出を防止するため渓流保全工の整備が必要であった。そのため平成

17年度より整備に着手し、平成 22年度に概成した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・県道作手清岳新城線、人家 2戸、田畑を土砂災害から保全する。 

【副次目標】 

・なし 

 

事 業 費 
事業費 内訳 

1.15億円 ■工事費 1.08億円、■用補費 0.01億円、■その他  0.06億円 

事業期間 採択年度 平成 17年度 着工年度 平成 17年度 完成年度 平成 22年度 

事業内容 
渓流保全工 L=516m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

現在、整備した渓流保全工は健全な状態であることから、土砂流出の防止に必要な機能を

維持していると考えられ、目標は達成されている。 

【達成状況に対する評価】 

主要目標に対し、目標を達成した。 

 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

該当なし。 

【達成状況に対する評価】 

該当なし。 

 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

Ⅱ評価より、特に今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

Ⅱ評価より、改善措置の必要性はない。 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 

本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、同種事業に反映すべき事項は特

にない。 

 

 

（別紙６） 


