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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（緊急農地防災事業） 

地 区 名 六貫山新池地区 

事業箇所 知多郡武豊町 

事業のあ

らまし 

知多郡武豊町の中央部に位置する六貫山新池は、約28haの農地にかんがい用水を供給している

農業用ため池である。 

しかし、六貫山新池は堤体高が不足し、放置すれば豪雨等により越水や決壊によって下流の農

地や農業施設、公共施設等に多大な被害を及ぼす危険性があった。 

 このため、洪水吐等を改修することにより、決壊等による災害を未然に防止し、農業経営の安

定と県民生活の安全・安心を図ることを目的に、平成１９年度から緊急農地防災事業を実施し、

平成２２年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

堤体高不足のため池を改修し、決壊等による農地、農業用施設及び公共施設等の被害を未然に

防止する。 

（計画基準雨量 81.4㎜/h、既往最大雨量） 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.2億円 ■工事費 1.8億円、□用補費  億円、■その他 0.4億円 

事業期間 採択年度 平成18年度 着工年度 平成19年度 完成年度 平成22年度 

事業内容  ため池改修1か所（取水工1か所、余水吐工 1か所） 

Ⅱ 評価 

2) 副次目

標の達

成状況 

該当なし。 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はなし。 
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1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

施設供用後からの５年間で、最大１時間雨量では平成 25 年 8 月 6 日に 55.5mm の雨量を観

測したが、農地や農業用施設、公共施設等の被害は発生していない。 

降雨実績                                         （東海観測所降雨データ） 

区   分 計  画 H22 H23 H24 H25 H26 

最大1時間雨量 81.4mm 46.5mm 22.0mm 37.5mm 55.5mm 27.5mm 

【達成状況に対する評価】 

最大１時間雨量は計画基準雨量以下であるが、越水や決壊等による被害は発生しておらず、

本事業は地域の農業経営の安定と県民生活の安全・安心に寄与していると評価できる。 

（別紙６） 


