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事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 通常砂防事業 

地 区 名 水野川第 12支川 

事業箇所 瀬戸市白岩町 

事業のあ

らまし 

水野川第 12支川は、愛知県の瀬戸市白岩町に位置する土石流危険渓流である。流域の地質は領家

花崗岩類のうち伊奈川花崗岩の分類域に位置し、河床には大粒径の転石をはじめ不安定土砂が堆

積し、渓床勾配も急であることから豪雨時の土石流が懸念される。このため、通常砂防事業にて

土石流対策を行うものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・人家８戸、白岩町民会館、国道３６３号を土砂災害から保護する。 

【副次目標】（必要に応じて記載する） 

・なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.0億円 □工事費 1.8億円、□用補費 0.1億円、□その他 0.1億円 

事業期間 採択予定年度 平成 27年度 着工予定年度 平成 28年度 完成予定年度 平成 31年度 

事業内容 砂防堰堤工 1基、渓流保全工 59m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 流域は、河床に大粒径の転石をはじめ不安定土砂が堆積し、渓床勾配も急であることから豪

雨時の土石流が懸念されるため、土石流対策を行い、保全対象を保護する必要がある。 

 

判定 
Ａ 

A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】土石流から保全対象を保護する必要があるため。 

②
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画 H27 H28 H29 H30 H31
調査・設計
用地補償
工事
　・堰堤工

　・渓流保全工

工種
区分

事業費（億円） 2.0

 

2) 地元の合

意形成 

過年度土砂災害防止法に基づく調査結果通知を実施した際、土砂災害対策の要望の声が

高まっていたため、合意形成は図られていると判断する。 

判定 
Ａ 

A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】事業計画に無理はなく、地元の合意形成も図られているため。 

Ⅲ 対応方針 

妥当 
事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【主な評価内容】 

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。 

 

（別紙４） 


