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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全施設等整備事業（自転車歩行者道設置） 

地 区 名 主要地方道 豊田安城線 

事業箇所 豊田市桝塚西町 

事業のあ

らまし 

当該路線は、豊田市中心市街地と安城市中心市街地を結ぶ路線で、沿線には自動車関連工場や

配送センターがあり、大型車両の交通が非常に多い主要幹線道路である。また、当該区間はトラ

ックターミナルが隣接しているにもかかわらず、歩道が未整備となっている。 

 このため、幅員3.5mの自転車歩行者道を整備し、沿線住民の安全な歩行空間を確保するもので

ある。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 自転車歩行者道を整備し、安全な歩行空間を確保する。 

【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

 

 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.86億円 □工事費0.36億円、□用補費0.47億円、□その他0.03億円 

事業期間 採択年度 平成20年度 着工年度 平成20年度 完成年度 平成20年度 

事業内容 
自転車歩行者道設置 L=200m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

自転車歩行者道の整備（L=200m）を行った。 

【達成状況に対する評価】 

 自転車歩行者道の整備により、安全な歩行空間が確保された。 

 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 

【達成状況に対する評価】 

 

 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

主要目標は達成しており、今後の事業評価の必要性は認められない。 

改善措置の必

要性 

特になし 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 

特になし 

 

 

（別紙６）


