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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 通常砂防事業 

地 区 名 番場川 

事業箇所 西尾市西幡豆町小操美 

事業のあ

らまし 

番場川は、愛知県の西三河地方、西尾市西幡豆町小操美に位置し、保全対象として人家７戸及

び、集水排水処理場を有する土石流危険渓流である。 

流域の地質は雲母片麻岩と珪質片麻岩の互層から構成されており、この内、特に雲母片麻岩は

風化の影響を受けやすく、豪雨時には表層崩壊が発生しやすい地質である。 

また、流域の上流部は急勾配の谷で土石流の発生しやすい地形であり、流域の一部では荒廃や

侵食が発生していたため、早急な土石流対策が必要であった。そのため平成１６年度より砂防え

ん堤工、及び渓流保全工を整備するため事業に着手し、平成２０年度に概成した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・保全人家７戸、集水排水処理場を土砂災害から保護する。 

【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

・なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.5億円 □工事費1.6億円、□用補費0.5億円、□その他0.4億円 

事業期間 採択年度 平成16年度 着工年度 平成18年度 完成年度 平成20年度 

事業内容 砂防えん堤工 １基（高さ10.5ｍ）、渓流保全工 一式 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

主要目標に掲げられた保全対象を保護するために設置された砂防えん堤は、土石流を補足

する機能を有している。現在、砂防えん堤は健全な状態であることから、土石流に対する必

要な機能を維持していると考えられ、目標は達成されている。 

【達成状況に対する評価】 

主要目標に対し、目標を達成した。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 該当なし。 

【達成状況に対する評価】 

 該当なし。 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

Ⅱ評価より、特に今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

Ⅱ評価より、改善措置の必要性はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

 本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、同種事業に反映すべき事項は特

にない。 

 

 

（別紙６）


