
【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】
管理事務所：新城設楽

健全性区分 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

漢字

1 03460-0-3-2 薊橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場字横平 2003 22 14.5 10.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ひび割れ注入

2 03461-0-3-1 常盤橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1995 30 30 10.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

3 03462-0-3-1 中村橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1959 66 13.7 6.7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2025.3 Ⅱ
4 03462-1-3-1 中村橋側道橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1979 46 19.6 1.6 鋼橋 2023 B Ⅱ ○ ○

5 03464-0-3-1 下中村側道橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1966 59 5.9 4.7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

6 03465-0-3-1 落合橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1982 43 7.6 9.75 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

7 03466-0-3-1 高曽良橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場高橋 1976 49 29 9.75 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

8 03467-0-3-1 二継橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場芋久保 1977 48 39.5 9.75 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 主桁補修

9 03468-0-3-1 倭橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場猪古里洞 1971 54 10.64 9 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

10 03469-0-3-1 境橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 1983 42 13.5 9.7 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

11 03470-0-3-1 西宇連橋 一般国道 １５１号 豊根村上黒川 不明 不明 2.6 10.65 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ ひび割れ補修

12 03471-0-3-1 塩瀬橋 一般国道 １５１号 豊根村上黒川 字 塩瀬 1930 95 3 8.25 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

13 03472-0-3-1 津川橋 一般国道 １５１号 豊根村上黒川柿ノタモ 1960 65 28.5 6 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面舗装、伸縮装置

14 03473-0-3-1 小渕橋 一般国道 １５１号 豊根村上黒川シットハ 1962 63 20.6 6 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

15 03474-0-3-1 太和金桟道橋 一般国道 １５１号 東栄町振草古戸簾畑 1963 62 36 6 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

16 03475-0-3-1 青栃橋 一般国道 １５１号 東栄町大字振草古戸滾土 1974 51 19.76 8.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

17 03478-0-3-1 唐沢橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1976 49 26.6 9.75 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

18 03479-0-3-1 桧島橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1977 48 31 9.75 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

19 03480-0-3-1 おしどり橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1978 47 30.4 9.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 防護柵取り替え

20 03481-0-3-1 中奈根橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1979 46 35.3 9.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

21 03482-0-3-1 奈根橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1980 45 23.7 9.75 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ 塗装塗替

22 03483-0-3-1 河内橋 一般国道 １５１号 東栄町大字三輪 1980 45 13.54 9.8 PC橋 2023 M Ⅰ ○ ○ ○

23 03484-0-3-1 東栄橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1963 62 65.2 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 防護柵取り替え

24 03484-1-3-1 東栄側道橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1978 47 65.2 2.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

25 03485-0-3-1 戸根橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪字山ノ上田 1967 58 7.9 10.2 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復

26 03486-0-3-1 戸頭露橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1965 60 8.5 7.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ 断面修復

27 03487-0-3-1 西沢橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 1961 64 3.5 7.55 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

28 03488-0-3-1 阿幸橋 一般国道 １５１号 新城市池場渡津呂 1965 60 8.75 8 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 断面修復

29 03489-0-3-1 滝見橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）池場 1972 53 43.4 8.5 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ 補修設計

30 03490-0-3-1 亀渕桟道橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）池場 1973 52 10.7 3.85 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ PC鋼材定着部補修

31 03491-0-3-1 千歳橋 一般国道 １５１号 新城市川合一ツツ 1972 53 47 8.5 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 断面修復、橋面舗装、伸縮装置

32 03492-0-3-1 川合橋 一般国道 １５１号 新城市川合中貝津 1971 54 25.6 9.25 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 防護柵

33 03493-0-3-1 新大橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）川合中貝津 1972 53 54 9.25 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

34 03494-0-3-1 鳳来橋 一般国道 １５１号 新城市名号 1965 60 47.2 9.3 RC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐震補強 143,000
35 03495-0-3-1 月見橋 一般国道 １５１号 新城市豊岡西貝津 1969 56 23.5 8.2 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ 補修設計

36 03496-0-3-1 大中橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）能登瀬 1959 66 6.4 10.95 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、伸縮装置交換、橋面防水

37 03497-0-3-1 白岩橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）能登瀬字白岩 1972 53 2.8 9.85 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

38 03498-0-3-1 愛宕桟道橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）井代星越 1972 53 20.65 4.6 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

39 03499-0-3-1 愛宕桟道上橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）井代星越 1972 53 25.4 3.9 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ インフラ点検耐震補強

40 03500-0-3-1 愛宕桟道下橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）井代 1972 53 18.7 4.55 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ インフラ点検耐震補強

41 03501-0-3-1 大野橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）大野上野 1957 68 80.2 6.5 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ △ 補修設計 3,000
42 03502-0-3-1 施所橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）長篠施所橋 1968 57 37.6 10 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 橋面舗装

43 03503-0-3-1 碁石川橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）長篠 1979 46 4.4 12 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

44 03504-0-3-1 長篠大橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）長篠古渡４２−４ 1988 37 110 12 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

45 03512-0-3-1 健長寺BOX橋 一般国道 １５１号 新城市杉山 1983 42 4.15 14.55 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

46 03513-0-3-1 池下橋 一般国道 １５１号 新城市杉山字大東 1981 44 2.6 10.4 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

47 03514-0-3-1 千郷橋 一般国道 １５１号 新城市杉山フロコシ１３５ 1989 36 19.2 9.8 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

48 03515-0-3-1 諏訪新橋 一般国道 １５１号 新城市豊栄１３−４ 1989 36 21.3 11 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

49 03516-0-3-1 川田跨線橋 一般国道 １５１号 新城市川田 1962 63 23.5 8 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ 点検

50 03517-0-3-1 郡界橋 一般国道 １５１号 新城市川田 1963 62 6.7 8.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○
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51 04923-0-3-1 布川大橋 一般国道 １５１号 東栄町大字中設楽 1992 33 72.5 10 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○

52 04924-0-3-1 中設楽大橋 一般国道 １５１号 東栄町中設楽 1994 31 130 9.75 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 法面補修

53 04925-0-3-1 甫木端橋 一般国道 １５１号 東栄町中設楽 1995 30 17 10 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

54 05176-0-3-1 横平大橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 2000 25 138.5 8 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

55 05177-0-3-1 明治橋 一般国道 １５１号 東栄町先林 1998 27 52 10.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

56 05178-0-3-1 鶺鴒橋 一般国道 １５１号 東栄町中奈根 1996 29 53.3 10 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

57 05180-0-3-1 新富栄橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）富栄 1999 26 39 10.15 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

58 05273-0-3-1 川田高架橋 一般国道 １５１号 新城市川田 1998 27 193 10.6 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2025.3 Ⅱ
59 05275-0-3-1 富栄跨線橋 一般国道 １５１号 新城市（鳳来町）大野 1999 26 270 9.75 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ 1,500
60 05277-0-3-1 大宮橋 一般国道 １５１号 新城市富永亀淵 2002 23 20.7 17.3 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

61 08030-0-3-1 紅葉橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 2008 17 89 9 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

62 08031-0-3-1 貝石橋 一般国道 １５１号 豊根村坂宇場 2008 17 92 9 鋼橋 2024 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 塗装塗り替え、伸縮装置取替

63 08032-0-3-1 海老嶋大橋 一般国道 １５１号 東栄町三輪 2009 16 218.9 10.5 PC橋 2020 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ 伸縮装置取替

64 08095-0-3-1 八束穂跨線橋 一般国道 １５１号 新城市八束穂 2010 15 70.5 11.5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ 点検

65 08096-0-3-1 連吾橋 一般国道 １５１号 新城市竹広 2007 18 24.8 25 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

66 08097-0-3-1 BOX橋 一般国道 １５１号 新城市竹広 2010 15 7.01 25.13 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

67 29007-0-3-1 竹田橋 一般国道 １５１号 新城市長篠字竹田 不明 不明 2.45 9.05 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

68 29022-0-3-1 訣盃橋 一般国道 １５１号 新城市八束穂 2012 13 18.5 14.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

69 29025-0-3-1 大沢橋 一般国道 １５１号 豊根村上黒川字登長口 2014 11 32.1 11 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

70 03518-0-3-2 成倉橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2005 20 7.34 11 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

71 03519-0-3-2 観音橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2004 21 12.9 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ注入

72 03520-0-3-2 新戸橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田字南山王 2005 20 3.48 11.25 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

73 03521-0-3-2 山王橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2004 21 14.6 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○

74 03522-0-3-2 国金橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2003 22 17.1 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

75 03523-0-3-1 神田橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2001 24 23.2 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

76 03527-0-3-1 赤峰橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 1961 64 7.3 10.97 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ注入、伸縮取替

77 03530-0-3-1 鳳来大橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）乗本 1970 55 80 10 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 断面修復、塗装塗り替え

78 03534-0-3-1 長楽橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）瑕老勢 1988 37 32.3 13 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ 橋面防水、防護柵補修

79 03535-0-3-1 小立橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）玖老勢 1929 96 6.8 5.5 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

80 03536-0-3-1 大立橋 一般国道 ２５７号 新城市玖老勢大立 1928 97 6.7 5.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

81 03537-0-3-1 小松橋 一般国道 ２５７号 新城市只持大立 1930 95 74.72 4.6 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○

82 03538-0-3-1 只持橋 一般国道 ２５７号 新城市布里小松 1930 95 80.68 5 RC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面防水・舗装

83 03539-0-3-1 源氏向橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）只持 字 作角 1930 95 4.6 4.6 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

84 03540-0-3-1 源氏橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）只持源氏向 1930 95 43.5 4.65 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入 5,000
85 03541-0-3-1 坪之口橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）愛郷 1932 93 9 4.5 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 断面修復

86 03542-0-3-1 日影橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）愛郷 1932 93 5.8 4.5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 洗掘補修

87 03543-0-3-1 愛郷橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）愛郷 1932 93 11.4 4.5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

88 03544-0-3-1 大輪橋 一般国道 ２５７号 設楽町田峯 1968 57 32.6 5.65 2024 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ注入

89 03545-0-3-1 新駄坂橋 一般国道 ２５７号 設楽町田峯 1986 39 3.1 10.3 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

90 03546-0-3-1 新清嶺橋 一般国道 ２５７号 設楽町町田峯長原 1984 41 89 9.75 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

91 03548-0-3-1 前中橋 一般国道 ２５７号 設楽町清崎字前田 1986 39 2.9 11.3 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

92 03549-0-3-1 新大橋 一般国道 ２５７号 設楽町清崎岩井 1974 51 45.3 11 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ ○

93 03550-0-3-1 五道橋 一般国道 ２５７号 設楽町清崎池ノ島 1970 55 36.8 8 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

94 03551-0-3-1 田口橋 一般国道 ２５７号 設楽町田口 1937 88 7 8.6 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗り替え

95 03552-0-3-1 井戸入橋 一般国道 ２５７号 設楽町田口字井戸入 不明 不明 2 8.8 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

96 03553-0-3-1 添沢橋 一般国道 ２５７号 設楽町田口添沢 1974 51 20 8 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

97 03554-0-3-1 設楽大橋 一般国道 ２５７号 設楽町田口 1973 52 99.9 8.5 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

98 03555-0-3-1 三軒屋橋 一般国道 ２５７号 設楽町川向 1972 53 5.3 10.5 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復 2025.3 Ⅰ
99 03556-0-3-1 新滝上橋 一般国道 ２５７号 設楽町川向 1979 46 10.7 10.1 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 2025.3 Ⅰ
100 03557-0-3-1 中島橋 一般国道 ２５７号 設楽町川向 1963 62 3.8 7.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○
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101 03558-0-3-1 裸橋 一般国道 ２５７号 設楽町川向字藤藪 1958 67 4.2 7.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復

102 03559-0-3-1 山ノ神橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫字大桑 2012 13 2.4 8.85 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

103 03560-0-3-1 泙の本橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫字大桑 1968 57 3.4 8.55 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 防護柵

104 03561-0-3-1 出郷橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫字出郷 1966 59 2.4 8.8 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

105 03562-0-3-1 栃田橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫 1980 45 7.1 11.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

106 03563-0-3-1 久原橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫 1988 37 9.4 9.3 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

107 03564-0-3-1 大平橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫字若林 1965 60 6.5 8.8 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

108 03565-0-3-1 下林橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫下林 1964 61 2.3 9 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

109 03566-0-3-1 丸根橋 一般国道 ２５７号 設楽町東納庫字ヲトシ山 1964 61 5.3 9 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ 断面修復

110 03567-0-3-1 船渡橋 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫和倉 1972 53 44.2 9.5 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ △ ○ 補修設計

111 03568-0-3-1 広見橋 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫 1977 48 23.4 8.7 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 断面修復、橋面防水・舗装 5,000
112 03569-0-3-1 森田橋 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫字森田 1963 62 5.5 8.35 RC橋 2022 Ⅰ ○ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面防水・舗装

113 03570-0-3-1 貝津橋 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫戸ノ貝津 1965 60 2.15 11.9 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

114 03571-0-3-2 浜井場橋 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫字半ノ木平 2007 18 2.33 7.5 ボックスカルバート 2021 Ⅰ ○ ○

115 05138-0-3-1 横山橋 一般国道 ２５７号 新城市横川原 1997 28 135 9.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

116 05139-0-3-1 寒狭峡大橋 一般国道 ２５７号 新城市出沢前畑２３ 1996 29 188 9.75 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 橋面防水、舗装

117 05140-0-3-1 蔵平橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）乗本 1994 31 11.165 9.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

118 05179-0-3-1 戸合橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 1999 26 15 11 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

119 05280-0-3-1 五反田橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2000 25 51 10 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

120 05341-0-3-1 木嵐橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2005 20 25.3 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

121 08045-0-3-1 柿本橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2007 18 29.3 10.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

122 08048-0-3-1 三石橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2007 18 21.9 16 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

123 08049-0-3-1 城山橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2007 18 24.7 11 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

124 08060-0-3-1 大久保橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 2002 23 24.9 11.2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ注入、橋面防水

125 08061-0-3-1 樋橋 一般国道 ２５７号 新城市（鳳来町）下吉田 不明 不明 32.3 11 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

126 29008-0-3-1 南新戸BOX橋 一般国道 ２５７号 新城市下吉田 2005 20 7.62 11 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

127 29045-0-3-1 合戸橋BOX 一般国道 ２５７号 設楽町西納庫 2015 10 2 18.6 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○

128 29050-0-3-1 田ノ入BOX 一般国道 ２５７号 設楽町川向字田ノ入 1983 42 6.9 9.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ ○

130 03573-0-3-1 八名橋 一般国道 ３０１号 新城市富岡西門沢 1962 63 31.92 6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

131 03573-1-3-1 八名橋側道橋 一般国道 ３０１号 新城市富岡西門沢 1992 33 31.92 2.5 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

132 03575-0-3-1 新城橋 一般国道 ３０１号 新城市庭野 1979 46 170 12.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○

133 03576-0-3-1 石田橋 一般国道 ３０１号 新城市石田 1963 62 3.2 8.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

134 03577-0-3-1 睦橋 一般国道 ３０１号 新城市 1955 70 12 9.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ 協議資料作成 30,000
135 03578-0-3-1 西川橋 一般国道 ３０１号 新城市杉山 字 中屋 1968 57 5 12 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 断面修復

136 03579-0-3-1 保永橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）保永 1979 46 21 10.1 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 布団篭設置、塗装塗替等

137 03580-0-3-1 戸津呂橋 一般国道 ３０１号 新城市作手保永 1977 48 48.2 10.8 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 補修設計 2,000
138 03581-0-3-1 川合橋 一般国道 ３０１号 新城市作手白鳥 1975 50 28.3 12 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ ○ ○ 断面修復、橋面防水・舗装

139 03582-0-3-1 寺前橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）清岳 1988 37 11.65 12.1 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

140 03583-0-3-1 大橋 一般国道 ３０１号 新城市作手高里 1990 35 4.663 11.95 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

141 03584-0-3-1 界橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）高里 1970 55 17.4 9.4 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

142 03585-0-3-1 原竹橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）田原字朴橋 1927 98 5.4 8.95 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

143 03586-0-3-1 田原橋 一般国道 ３０１号 新城市作手田原 1972 53 38.8 9.5 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ ○ 断面修復、橋面防水・舗装

144 03588-0-3-1 但嶋橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）中河内 1974 51 17.87 11 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

145 03589-0-3-1 中河内橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）中河内 1976 49 18 12 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 橋面防水、舗装

146 29009-0-3-1 桑原BOX橋 一般国道 ３０１号 新城市（作手村）作手保永ｱｻﾞ桑原 1983 42 5.76 11.75 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

147 29044-0-3-1 新城橋南BOX 一般国道 ３０１号 新城市庭野字萩野 1978 47 7.7 14.6 ボックスカルバート 2021 B Ⅱ ○ ○

148 29073-0-3-1 堀切川BOX 一般国道 ３０１号 新城市富岡字大屋敷 2021 4 2.4 14.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

149 29074-0-3-1 堀切川支川BOX 一般国道 ３０１号 新城市富岡字半ノ木 不明 不明 3.1 14.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

150 03591-0-3-1 滝の口橋 一般国道 ４２０号 設楽町豊邦 1974 51 15.2 9 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ充填

152 03593-0-3-1 上若宮橋 一般国道 ４２０号 設楽町豊邦 1961 64 4.8 4.5 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○
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153 03594-0-3-1 中若宮橋 一般国道 ４２０号 設楽町豊邦 1961 64 4.3 5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

154 03595-0-3-1 下若宮橋 一般国道 ４２０号 設楽町豊邦 1961 64 5.35 5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

155 03596-0-3-1 守豊橋 一般国道 ４２０号 新城市（作手村）守義 1961 64 4.5 5.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面種福

156 03597-0-3-1 通り沢橋 一般国道 ４２０号 新城市（作手村）守義 1962 63 3.4 4.8 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復

157 03598-0-3-1 地獄谷橋 一般国道 ４２０号 新城市（作手村）作手守義字沢戸日向 1961 64 5.5 5.35 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

158 03599-0-3-1 高桟橋 一般国道 ４２０号 新城市（作手村）守義 1961 64 5.4 5.6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

159 03601-0-3-1 沢戸日向ＢＯＸ橋 一般国道 ４２０号 新城市（作手村）守義字沢戸日向 1985 40 2.4 10.75 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

160 03602-0-3-1 鳴沢ＢＯＸ橋 一般国道 ４２０号 新城市作手守義 1984 41 4.3 7.1 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

161 03603-0-3-1 観音寺ＢＯＸ橋 一般国道 ４２０号 新城市作手守義字沢戸日向 1972 53 2 7.95 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

162 03604-0-3-1 三都橋勧野路橋 一般国道 ４２０号 設楽町三都橋字観野路 1972 53 2.5 7.95 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

163 03606-0-3-1 泙沢ＢＯＸ橋 一般国道 ４２０号 設楽町三都橋 1979 46 4.705 7.05 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

164 03607-0-3-1 内貝津橋 一般国道 ４２０号 設楽町三都橋向田 1953 72 33.1 4.2 RC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ 補修工事

165 03609-0-3-1 竹島橋 一般国道 ４２０号 設楽町田峯字東貝津 1990 35 2.5 8.25 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

166 05281-0-3-1 豊邦大橋 一般国道 ４２０号 設楽町豊邦 1997 28 180 10 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 2025.3 Ⅱ
167 03477-0-3-1 戦橋 一般国道 ４７３号 東栄町中設楽 1955 70 43.5 5.3 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 床版補修、橋面防水

168 03610-0-3-1 三之橋 一般国道 ４７３号 設楽町田口 1979 46 5.2 6.5 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

169 03614-0-3-1 神田橋 一般国道 ４７３号 設楽町神田 1991 34 12 8 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

170 03615-0-3-1 宮平橋 一般国道 ４７３号 設楽町神田 1992 33 16 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

171 03616-0-3-1 戸口橋 一般国道 ４７３号 設楽町 1937 88 7.8 5.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 断面補修、橋面防水

172 03617-0-3-1 中村橋 一般国道 ４７３号 東栄町月字東半場 1991 34 2.2 10.85 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

173 03618-0-3-1 三井橋 一般国道 ４７３号 東栄町月字鍛冶屋平 1991 34 2.2 9.75 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

174 03619-0-3-1 照明橋 一般国道 ４７３号 東栄町月字沢谷ケ 1995 30 3.4 11.55 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

175 03620-0-3-1 御殿橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字中設楽 1999 26 83 10 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

176 03621-0-3-1 別所橋 一般国道 ４７３号 東栄町本郷 1965 60 2.35 7.15 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

177 03622-0-3-1 森下橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字本郷 1959 66 18.22 5.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 橋面舗装、防護柵取替 7,000
178 03623-0-3-1 橋川橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字下田 1936 89 10 4.6 RC橋 2023 M Ⅲ ○ ○

179 03624-0-3-1 椿橋 一般国道 ４７３号 東栄町下田 1936 89 3.9 4.3 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

180 03625-0-3-1 神明橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字下田 1931 94 7 4.7 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○

181 03627-0-3-1 報徳橋 一般国道 ４７３号 東栄町川角字竹下 1930 95 5.4 10.6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

182 03628-0-3-1 川角橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字川角 1984 41 89.8 9.3 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

183 03629-0-3-1 岩下橋 一般国道 ４７３号 東栄町西薗目 1930 95 2.5 8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面宗風

184 03630-0-3-1 白糸橋 一般国道 ４７３号 東栄町西薗目 1930 95 3.5 5.7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

185 03631-0-3-1 常盤橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字西薗目 1989 36 76 9.3 鋼橋 2023 B Ⅱ ○ ○

186 04921-0-3-1 下川橋 一般国道 ４７３号 東栄町下田 1993 32 80.5 9.8 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

187 05282-0-3-1 千代姫橋 一般国道 ４７３号 東栄町中設楽 1997 28 56 10 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

188 08108-0-3-1 黒倉中橋 一般国道 ４７３号 設楽町平山 2009 16 83.8 11 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

189 08109-0-3-1 黒倉上橋 一般国道 ４７３号 設楽町平山 2009 16 40 11 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

190 08110-0-3-1 黒倉下橋 一般国道 ４７３号 設楽町神田大石 2006 19 57.5 11 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

191 08111-0-3-1 和市橋 一般国道 ４７３号 設楽町和市 2009 16 21 14 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

192 29051-0-3-1 下貝津橋 一般国道 ４７３号 東栄町川角字的場 不明 不明 6.1 12.35 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

193 03633-0-3-1 清水橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字水ノ久保 1960 65 3 5.7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

194 03634-0-3-1 筏場橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字水ノ久保 1960 65 3 6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

195 03635-0-3-1 中島橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字水ノ久保 1959 66 3.6 5.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

196 03636-0-3-1 大平橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）大平 1961 64 3.7 6.15 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面補修

197 03637-0-3-1 苦水橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字細畑 1961 64 6.5 6.1 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

198 03638-0-3-1 細畑橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山細畑 1958 67 22.7 5.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

199 03639-0-3-1 芦沢橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1957 68 13.7 7.1 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面 修復、伸 縮装置取 替、支承金 属溶射 2025.3 Ⅲ
200 03640-0-3-1 大沢橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山大谷 1955 70 28.5 4.5 RC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 補修設計

201 03641-0-3-1 井戸川橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山河内 1956 69 74 3.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

202 03642-0-3-1 湯島橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1956 69 3.6 4.35 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○
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203 03643-0-3-1 熊打橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山久原 1961 64 60 5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

204 03644-0-3-1 諏訪橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）字池後 1962 63 13.9 5.65 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復

205 03645-0-3-1 仙間橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1962 63 9.2 6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、支承金属溶射

206 03646-0-3-1 鳶岩橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山池後 1963 62 13 5.6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復、支承防錆等

207 03647-0-3-1 八間橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1962 63 3.3 5.2 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○

208 03648-0-3-1 上池後橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山池後 1972 53 14.8 5.8 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

209 03649-0-3-1 池後橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字池後 1963 62 5.5 5.5 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ 防護柵

210 03650-0-3-1 下池後橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1964 61 9 6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

211 03651-0-3-1 境沢橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山池後 1964 61 10.6 5.6 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

212 03652-0-3-1 共有橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1964 61 12.7 6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

213 03653-0-3-1 深山橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1964 61 6.4 6.2 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入 2025.3 Ⅰ
214 03654-0-3-1 滝見橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山池後 1968 57 11.1 6.6 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

215 03655-0-3-1 大瀬橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1964 61 6.4 5.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

216 03656-0-3-1 丸山橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山池後 1965 60 19.6 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替、橋面防水等

217 03657-0-3-1 下山中橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1966 59 4.8 6.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

218 03658-0-3-1 山中橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字上山中 1967 58 20.5 6 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

219 03659-0-3-1 猿渡橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字上山中 1966 59 7.5 6.6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

220 03660-0-3-1 とね井橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）ト子井 1966 59 14.6 6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

221 03661-0-3-1 不動橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字中道 1965 60 12.5 5 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

222 03662-0-3-1 大尾橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村） 1964 61 6.5 7 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復

223 03663-0-3-1 豊富橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字大尾 1963 62 25.6 5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

224 03664-0-3-1 滝原橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立 1961 64 13.9 7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

225 03665-0-3-1 一の代橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立字滝原 1957 68 3.3 5.4 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

226 03666-0-3-1 分地橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立 1958 67 72.3 5 RC橋 2021 S2 Ⅱ ○ ○

227 03667-0-3-1 松ノ平橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立字宮ヶ嶽 1966 59 6.5 11.6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

228 03668-0-3-1 松島橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村 1946 79 10.6 8.9 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復

229 03669-0-3-1 松島下橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立 1956 69 2 12.3 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

230 04531-0-3-1 水の久保橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）水ノ久保 1960 65 3 6.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

231 05350-0-3-1 新池後橋 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村（富山村）富山字池後 2003 22 54.2 5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

232 03671-0-3-1 政之橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町小松字マサノサワ 1951 74 2.4 6.45 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

233 03672-0-3-1 滝坂橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町小松字マサノサワ 1964 61 2.7 5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復

234 03673-0-3-1 滝瀬橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町小松 1954 71 19 5.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 断面修復

235 03674-0-3-1 西路橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋字西路 1966 59 3.3 6.55 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

236 03675-0-3-1 道上ＢＯＸ橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋字道上 1956 69 2.4 9.2 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○

237 03676-0-3-1 八幡橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋字中島 1956 69 2.4 7.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

238 03677-0-3-1 大野BOX橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋字大野 1956 69 2.6 8.1 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

239 03678-0-3-1 大野橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋 1981 44 12.5 8.8 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

240 03679-0-3-1 中橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋 1982 43 19.9 8 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

241 03680-0-3-1 境橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具向洞 1984 41 17.7 7.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

242 03681-0-3-1 簀ノ子橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村）簀ノ子 1988 37 3.55 10.2 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

243 03682-0-3-1 向洞橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具南老平 1985 40 33 8 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

244 03683-0-3-1 小中橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村） 1962 63 2.55 6.35 RC橋 2020 S2 Ⅱ ○ ○

245 03684-0-3-1 中橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村）中川原 1963 62 16.5 6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △

246 03685-0-3-1 信玄橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具 1961 64 12.7 6 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 断面修復

247 03686-0-3-1 松山橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村）松山口 1956 69 4.7 7.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

248 03687-0-3-1 切畑橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村）椿沢 1960 65 4.3 10.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

249 03689-0-3-1 東山橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村） 1967 58 4.4 7.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

250 03690-0-3-1 飯篠島橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具字東山 1967 58 4.7 6.75 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

251 03691-0-3-1 遊園橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村） 1967 58 7.6 7.2 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○

252 03692-0-3-1 丸山橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町（津具村）津具村字丸山 1967 58 5 7.5 RC橋 2023 Ⅰ ○ ○
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253 03693-0-3-1 三枚橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具字丸山 不明 不明 2.6 7.15 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

254 03694-0-3-1 国界橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町津具字丸山 1978 47 3.3 7.65 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

255 03695-0-3-1 牛の滝橋 主要地方道 豊川新城線 新城市川田 1987 38 20.7 12 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○

256 03702-0-3-1 徳定橋 主要地方道 豊川新城線 新城市徳定 1968 57 9.2 5 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 断面修復

257 03703-0-3-1 矢部橋 主要地方道 豊川新城線 新城市矢部字新高畔 1972 53 7.5 10.4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

258 05284-0-3-1 真向橋 主要地方道 豊川新城線 新城市豊栄 1995 30 16.36 9.25 PC橋 2023 M Ⅰ ○ ○

259 05348-0-3-1 八幡橋 主要地方道 豊川新城線 新城市稲木 2003 22 17.4 10.25 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

260 08102-0-3-1 石座橋 主要地方道 豊川新城線 新城市牛倉 不明 不明 6.8 11.34 ボックスカルバート 2015 M Ⅱ ○

261 29001-0-3-1 稲木ＢＯＸ橋 主要地方道 豊川新城線 新城市稲木 2009 16 6 12.25 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

262 29010-0-3-1 前畑BOX橋 主要地方道 豊川新城線 新城市出沢 不明 不明 8.83 9.15 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

263 03707-0-3-1 下畑橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）富保字下畑 1968 57 5.2 7.1 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

264 03708-0-3-1 宮前橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町） 1968 57 5.25 8.5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

265 03709-0-3-1 笠川ＢＯＸ橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）門谷字笠川 1978 47 2.8 9.5 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

266 03710-0-3-1 門谷橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）門谷 1983 42 13.8 10 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

267 03711-0-3-1 貝津橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町） 1967 58 9.5 7.1 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

268 03712-0-3-1 栃下橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町） 1968 57 6 7 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

269 03713-0-3-1 大石橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町） 1968 57 6.5 7.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

270 03714-0-3-1 清水橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）副川字清水 1932 93 5 9.8 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

271 03716-0-3-1 海老新橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）海老 1965 60 18 7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

272 03717-0-3-1 海老中橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）海老 1966 59 16 6.25 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

273 03718-0-3-1 新滝上橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）海老 1967 58 17.56 6 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

274 03719-0-3-1 大代橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町） 1964 61 6.5 4.7 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

275 03720-0-3-1 大平橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1958 67 4.4 4.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

276 03721-0-3-1 紅岩橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1954 71 4.1 5.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

277 03722-0-3-1 中川橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1966 59 3.3 4.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

278 03723-0-3-1 穴滝橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1945 80 4 4.7 RC橋 2020 S2 Ⅱ ○ ○

279 03724-0-3-1 松戸橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1967 58 23.4 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ 補修設計

280 03725-0-3-1 田の上橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町 1951 74 3.9 5.5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

281 03728-0-3-1 松葉橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）四谷 1973 52 14 4 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 2025.3 Ⅱ
282 05136-0-3-1 中央橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田向島 1997 28 22.6 9.3 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

283 05137-0-3-1 西橋 主要地方道 長篠東栄線 設楽町神田 1997 28 16.7 9.3 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

284 29003-0-3-1 南貝津橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市（鳳来町）玖老勢字下貝津 不明 不明 2.3 7.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

285 29018-0-3-1 副川大橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市副川 2011 14 62.5 14 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

286 29020-0-3-1 四谷橋 主要地方道 長篠東栄線 新城市四谷 不明 不明 6.4 5.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

287 03729-0-3-1 谷川橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1967 58 5.5 5.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 2025.3 Ⅱ
288 03730-0-3-1 幸橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1967 58 6.7 5.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

289 03731-0-3-1 開拓橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯裏谷 1984 41 4.6 6.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

290 03732-0-3-1 つりがね橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1985 40 6.4 5.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

291 03733-0-3-1 高原橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯字裏谷 1965 60 6.4 5.05 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

292 03734-0-3-1 高嶺橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯字段戸 1962 63 5.3 5.1 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

294 03737-0-3-1 本谷橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1966 59 12.6 3.6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

295 03738-0-3-1 本谷大橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1975 50 30 4.7 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ 伸縮取替・断面修復

296 03739-0-3-1 紅葉橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1975 50 41 4.75 その他の橋梁 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 主桁補修

297 03740-0-3-1 石楠花橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1973 52 42 4 鋼橋 2022 S1 Ⅱ ○ ○

298 03741-0-3-1 どうだん橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1969 56 8.5 5.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ひび割れ注入 2025.3 Ⅰ
299 03742-0-2-2 山吹橋    主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 2020 5 7.36 6.55 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

300 03743-0-3-2 愛林橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 2017 8 7.6 5.9 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

301 03744-0-3-1 笹ゆり橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯字段戸 1963 62 5 5.25 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

302 03745-0-3-1 水源橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯字段戸 1962 63 5 5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

303 03746-0-3-1 段戸橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1962 63 2.8 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○
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304 03747-0-3-1 わらび橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1995 30 7.8 5.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

305 03748-0-3-1 寒狭山橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1995 30 9.2 5.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

306 03749-0-3-1 集材橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1993 32 9.04 5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

307 03750-0-3-1 営林橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東納庫 1987 38 2.4 5.8 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

308 03751-0-3-1 田ノ口橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東納倉 1956 69 2.6 6.2 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

309 03752-0-3-1 澄川橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東名倉 1961 64 17 6.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

310 03753-0-3-1 岩茸橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東納庫字岩タケ 1956 69 2 4.75 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

311 03754-0-3-1 長根橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東納庫 1961 64 2.7 6.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

312 03755-0-3-1 長尾橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町東納倉 1961 64 5.4 5.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

319 05349-0-3-1 育林橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 1999 26 29 5 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

321 29039-0-3-1 森林橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯字段戸 1995 30 4.75 5 ボックスカルバート 2022 Ⅰ ○ ○

322 29048-0-2-1 本谷橋（新橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 2018 7 35 5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

323 29080-0-3-1 ブナの木橋 主要地方道 瀬戸設楽線 設楽町田峯 2020 5 8.08 6.1 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

324 03762-0-3-1 黒瀬橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）黒瀬 1967 58 21.9 6.8 鋼橋 2022 S2 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 補修設計

325 03762-1-3-1 黒瀬側道橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）作手田原スナタ 1987 38 21.9 2 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

326 03763-0-3-1 谷林橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）黒瀬向山２５ 1991 34 17.2 10.1 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

327 03764-0-3-1 栄橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）黒瀬下山１−１５ 1986 39 36.2 8.75 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

328 03765-0-3-1 善夫橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）善夫バンバ平４３ 1985 40 34 8.75 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

329 03766-0-3-1 菅沼橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）菅沼 1960 65 14.6 4.5 RC橋 2022 C1 Ⅲ ○ ○ ○ 補修設計

330 03767-0-3-1 万瀬橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）菅沼 1990 35 44.677 9.25 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装 塗り替え 、断面修 復、ひび割 れ注入

331 03768-0-3-1 見返橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）菅沼 1982 43 8.45 8.6 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

332 03769-0-3-1 蔵前橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）菅沼 1980 45 17.26 8.75 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換等

333 03770-0-3-1 守義橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）守義 1995 30 8.2 8.74 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

334 03771-0-3-1 佛前橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）作手守義字本郷 1983 42 6.5 5 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

335 03772-0-3-1 儀光橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）守義 1964 61 4.2 5.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

336 03773-0-3-1 高橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）作手守義字儀光向 1957 68 5 4.5 RC橋 2023 C1 Ⅰ ○ ○

337 03774-0-3-1 鳴沢橋 主要地方道 岡崎設楽線 新城市（作手村）守義 1981 44 34 9.25 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

338 03775-0-3-1 須山橋 主要地方道 岡崎作手清岳線 新城市（作手村）清岳 1973 52 24.9 7 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

339 03775-1-3-1 須山側道橋 主要地方道 岡崎作手清岳線 新城市（作手村）清岳イノカケ１１−３ 1988 37 30 2 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

340 03777-0-3-1 神田橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市八名井字神田 2000 25 6.1 15.5 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

341 03779-0-3-1 原川橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市庭野 1983 42 12.5 11.96 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

342 03780-0-3-1 小袋橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市日吉 1983 42 36.5 7.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

343 03780-1-3-1 小袋側道橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市日吉 1983 42 36.46 2 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 沓座補修

344 03781-0-3-1 樋田橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市日吉樋田５６ 1965 60 5.8 8 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

345 03783-0-3-1 柿平橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市日吉字柿ノ平 1977 48 2.6 7.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

346 03784-0-3-1 柿平桟道橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市日吉 1974 51 15.8 1.7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

347 03785-0-3-1 西野谷橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市 1936 89 12 5.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ ○ 補修設計

348 03786-0-3-1 ナベ山桟道橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市市川 1974 51 10 5.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

349 03787-0-3-1 深沢橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市市川 1967 58 26.17 6.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 補修設計

350 03788-0-3-1 保木橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市（鳳来町） 1930 95 6.4 7 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 洗掘補修

351 03791-0-3-1 黄柳橋側道橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市乗本 不明 107 51.2 3.54 RC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ △ ○ ○ 橋面舗装、断面修復

352 03791-1-3-1 黄柳橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市（鳳来町）乗本 1994 31 60 12.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

353 05285-0-3-1 本久橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市（鳳来町）乗本 1999 26 52 10 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

354 29029-0-3-1 今水橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市八名井 2013 12 74 10 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

355 03792-0-3-1 矢立橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢 1979 46 4.3 6.2 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ 高欄補修

356 03793-0-3-1 共有山橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢字矢立山 1967 58 6.5 5.25 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ ○ はつり・断面補修

357 03794-0-3-1 森下沢橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢 1974 51 5.5 5 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ ひび割れ注入

358 03795-0-3-1 森下橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢森下 1974 51 21.5 7 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

359 03796-0-3-1 川口橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢八木沢 1973 52 8.6 7 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

360 03797-0-3-1 粟世橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢宮下 1968 57 17.5 6.5 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ 支承防錆、伸縮装置交換
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361 03798-0-3-1 浅金橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢字上平 1965 60 2 4.7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

362 03799-0-3-1 馬ノ渕橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢上手 1965 60 2 5.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

363 03800-0-3-1 常磐橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢字上手 1963 62 2.2 8.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

364 03801-0-3-1 浅草橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村三沢 1962 63 3 16.35 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

365 03802-0-3-1 小田橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 1994 31 16.1 8.8 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

366 03803-0-3-1 小田峠桟道橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 1969 56 11.5 3.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

367 03806-0-3-1 寺下橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 1983 42 9.2 8.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

368 03807-0-3-1 渕見橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 1983 42 7.45 8.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

369 03808-0-3-1 黒川橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 1981 44 43.9 8.8 鋼橋 2023 B Ⅱ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

370 03809-0-3-1 柳瀬橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村上黒川字上向 1957 68 3.6 5.8 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

371 03810-0-3-1 坪沢橋 主要地方道 阿南東栄線 東栄町足込 1931 94 4.2 5.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

372 03811-0-3-1 足込橋 主要地方道 阿南東栄線 東栄町大字足込 1967 58 17.7 6 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

373 03812-0-3-1 栃畑橋 主要地方道 阿南東栄線 東栄町足込字栃畑 1982 43 2.9 9.3 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

374 03814-0-3-1 峯山橋 主要地方道 阿南東栄線 東栄町下田 1964 61 24 6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

375 03815-0-3-1 新橋 主要地方道 阿南東栄線 東栄町下田 1954 71 50.4 6.8 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

376 08106-0-3-1 壽橋 主要地方道 阿南東栄線 豊根村下黒川 2010 15 42.4 8 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

377 03818-0-3-1 磨谷橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町大字振草 1961 64 6 5.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

378 03819-0-3-1 日向橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町振草古戸日向 1963 62 20 6 鋼橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 補修設計

379 03820-0-3-1 度度橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町振草 1965 60 2.7 5.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面修復

380 03821-0-3-1 川合橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町振草 1967 58 16.44 5.3 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

381 03822-0-3-1 夏谷橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町振草 1966 59 6.7 5.7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水

382 03823-0-3-1 押腕橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町振草字古戸押腕 1966 59 6.4 5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

383 03824-0-3-1 段戸橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村） 1965 60 7.4 8.2 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 支承取替 2025.3 Ⅱ
384 03827-0-3-1 見出橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町津具字見出原 1975 50 2.4 9.15 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

385 03828-0-3-1 寺前橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）中林 1970 55 15.52 7.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

386 03829-0-3-1 井戸下橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字井口坂 1958 67 6 7.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

387 03830-0-3-1 井口橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村） 1968 57 12.7 8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入、橋面防水

388 03831-0-3-1 井口小橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字勢切原 1969 56 7.5 6.95 RC橋 2023 Ⅰ ○ ○

389 03832-0-3-1 柳沢橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞 1968 57 6.2 4.85 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

390 03833-0-3-1 新橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）木戸ヶ洞 1964 61 4.1 4.7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

391 03834-0-3-1 森ＢＯＸ橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村） 1964 61 3 5.3 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

392 03835-0-3-1 弥生橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村） 1953 72 10.1 5.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、橋面防水

393 03836-0-3-1 木戸橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞 1989 36 5.1 5.2 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○ ○

394 03837-0-3-1 小天狗橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞 1954 71 5.3 5.4 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

395 03838-0-3-1 木戸洞橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1956 69 4.7 5.6 RC橋 2020 S2 Ⅱ ○ ○

396 03839-0-3-1 山びこ橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1957 68 4.8 4.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

397 03840-0-3-1 岩間橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1960 65 4.8 5.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

398 03841-0-3-1 本沢橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1960 65 6.9 5.45 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

399 03842-0-3-1 紅橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町津具本沢 1961 64 8.5 6.1 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

400 03843-0-3-1 丸石橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）津具字本沢 1953 72 6.5 6.15 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

401 03844-0-3-1 天狗橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1962 63 4.3 5.9 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

402 03845-0-3-1 天狗棚橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町（津具村）本沢 1962 63 4.3 6.4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

403 29004-0-3-1 新楮川橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町大字振草 2010 15 11.8 7 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

404 29021-0-3-1 井ノ下橋 主要地方道 東栄稲武線 設楽町津具井ノ下 2012 13 31 10 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

405 29023-0-3-1 古戸橋 主要地方道 東栄稲武線 東栄町大字振草 2013 12 14.4 7 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

406 03846-0-3-1 坂佐橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市 1932 93 12 7.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入、橋面防水、伸縮取替

407 03847-0-3-1 涼橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市富岡新田１０ 1978 47 30.9 8.5 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ 補修設計

408 03848-0-3-1 宮前橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市富岡字新大草 1932 93 2.3 11.7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

409 03849-0-3-1 村中橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市中宇利 1991 34 14 7.3 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 橋面防水

410 03851-0-3-1 記念橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市（鳳来町）黄柳野字前田 1968 57 8.5 7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復
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411 03852-0-3-1 黄柳野橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市（鳳来町）黄柳野 1982 43 12.5 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、橋面防水、伸縮取替

412 03853-0-3-1 新田橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市黄柳野 1971 54 3 8.55 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

413 03855-0-3-1 黒松沢橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市（鳳来町）上吉田字上札角 1994 31 4.5 7.4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

414 03856-0-3-1 札角橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市（鳳来町）上吉田 1955 70 3 8.8 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

415 03857-0-3-1 白倉橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市（鳳来町） 1933 92 4.9 8.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

416 03858-0-3-1 松山橋 主要地方道 豊橋下吉田線 新城市上吉田 1973 52 46.7 7 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 橋面舗装、断面修復 35,000
417 03860-0-3-1 大井橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 新城市（作手村）菅沼 1975 50 17.93 5.4 鋼橋 2023 S2 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替、支承防錆等

418 03861-0-3-1 海道橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 新城市（作手村） 1975 50 10.6 5.3 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

419 03862-0-3-1 原田橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 新城市（作手村）作手菅沼字海道 1967 58 3.8 4 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

420 03863-0-3-1 西山中橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 新城市（作手村）作手菅沼字海道 1967 58 5.1 4.75 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

421 03864-0-3-1 南ホケ沢橋 一般県道 作手善夫大沼線 新城市（作手村）作手善夫字ホケ 1972 53 3.5 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

422 03865-0-3-1 松沢橋 一般県道 作手善夫大沼線 新城市作手善夫 1955 70 3.4 4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

423 03866-0-3-1 穂積橋 一般県道 田峯東大見線 設楽町田峯 1962 63 15.1 3.4 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 橋面防水、伸縮装置取替

424 03867-0-3-1 樋小屋橋 一般県道 田峯東大見線 設楽町田峯字裏谷 1966 59 6.5 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

425 03868-0-3-1 民地橋 一般県道 田峯東大見線 設楽町田峯字段戸 1975 50 6.3 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

426 03869-0-3-1 ヅンボ橋 一般県道 田峯東大見線 設楽町田峯字段戸 1966 59 5.2 3.65 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

427 03870-0-3-1 裏谷高原橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1992 33 8.56 6.2 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

428 03871-0-3-1 大曲橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯字段戸 1964 61 6.4 3.7 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

429 03872-0-3-1 つつじ橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1967 58 4.85 3.6 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 橋面舗装、断面修復

430 03873-0-3-1 鴬橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯字段戸 1962 63 5.3 3.6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

431 03874-0-3-1 岩魚橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1967 58 4.6 3 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

432 03875-0-3-1 山女橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1962 63 7.34 3.6 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

433 03876-0-3-1 弁天橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯字段戸 1965 60 7.4 3.7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

434 03877-0-3-1 バラゴ沢橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1964 61 5.6 3.6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 防護柵

435 03878-0-3-1 野平橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯字段戸 1967 58 5.5 3.7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

436 03879-0-3-1 下の洞橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1985 40 7.3 5.55 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

437 03880-0-3-1 ５号橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町田峯 1967 58 12.4 4.3 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗 り替え、 橋面防水 、断面修 復、伸縮装 置取替

438 03882-0-3-1 栗島橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町三都橋梅久後 1965 60 21.1 6.1 鋼橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 補修設計

439 03883-0-3-1 行戸橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町三都橋 1978 47 5.1 5.1 RC橋 2020 C1 Ⅰ ○ ○

440 03884-0-3-1 徳白橋 一般県道 田峯三都橋線 設楽町三都橋 1978 47 5.15 5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

441 03885-0-3-1 一之瀬橋 一般県道 富栄設楽線 新城市（鳳来町）富栄 1966 59 10.5 9.3 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

442 03886-0-3-2 富栄橋 一般県道 富栄設楽線 新城市富栄字雑山作 1991 34 4.7 8.6 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

443 03887-0-3-1 境橋 一般県道 富栄設楽線 新城市（鳳来町）富栄字大久保 1991 34 2.2 5.5 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

444 03888-0-3-1 宮前橋 一般県道 富栄設楽線 新城市（鳳来町）門谷字前畑 1966 59 5.3 5.95 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

445 03889-0-3-1 田峯橋 一般県道 富栄設楽線 新城市（鳳来町）連合 1979 46 98.5 9.75 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗り替え

446 03508-0-3-1 平井跨線橋 一般県道 新城引佐線 新城市平井野地 1983 42 103.24 11.5 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ 断面修復・伸縮装置取替 1,500
447 03508-1-3-1 平井跨線１号側道橋 一般県道 新城引佐線 新城市平井野地５０−８ 1985 40 21.2 2.1 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

448 03508-2-3-1 平井跨線２号側道橋 一般県道 新城引佐線 新城市平井野地４４−１ 1985 40 21.2 2.1 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

449 03511-0-3-1 下田半場ＢＯＸ橋 一般県道 新城引佐線 新城市富永 1983 42 4.73 15.45 ボックスカルバート 2020 M Ⅰ ○ ○

450 03890-0-3-1 弁天橋 一般県道 新城引佐線 新城市東新町 1956 69 97.8 5.3 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○

451 03890-1-3-1 弁天橋歩道橋 一般県道 新城引佐線 新城市東新町 1992 33 97.8 2.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ注入、橋面防水

452 03891-0-3-1 南貝津橋 一般県道 新城引佐線 新城市日吉 1962 63 3.4 7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

453 03892-0-3-1 青木橋 一般県道 新城引佐線 新城市日吉 1962 63 3.4 7 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

454 03893-0-3-1 常盤橋 一般県道 新城引佐線 新城市吉川 1981 44 28.8 7.5 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○

455 03894-0-3-1 吉川橋 一般県道 新城引佐線 新城市吉川 1990 35 11.8 9.2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

456 03895-0-3-1 新井田橋 一般県道 新城引佐線 新城市吉川 1992 33 12.8 9.26 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

457 03896-0-3-1 根引橋 一般県道 新城引佐線 新城市吉川字新井田 1965 60 7.4 7.2 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

458 03897-0-3-1 多利野橋 一般県道 新城引佐線 新城市（鳳来町）黄柳野 2003 22 18.3 9.64 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

459 03898-0-3-1 落合橋 一般県道 新城引佐線 新城市（鳳来町）黄柳野 1931 94 16.8 4.6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

460 08019-0-3-1 野田城大橋 一般県道 新城引佐線 新城市野田 2006 19 350 15 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替え、断面修復、ひび割れ注入
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461 29005-0-3-1 西郷ＢＯＸ橋 一般県道 新城引佐線 新城市野田字西郷 2006 19 7 16 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

462 29006-0-3-1 西前田ＢＯＸ橋 一般県道 新城引佐線 新城市野田字西前田 2006 19 6.9 16 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

463 03899-0-3-1 下粟代橋 一般県道 振草三河川合停車場線 東栄町振草 1960 65 15.52 4.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ充填

464 03903-0-3-1 花丸下橋 一般県道 振草三河川合停車場線 東栄町振草 1971 54 7.45 5 RC橋 2020 S2 Ⅱ ○ ○

465 03904-0-3-1 田代橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町神田 1974 51 11 1.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

466 03905-0-3-1 愛林橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1984 41 11.4 5.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

467 03906-0-3-1 岩佐ＢＯＸ橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1981 44 7.809 4.95 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

468 03907-0-3-1 山ノ神ＢＯＸ橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合字向津具 不明 不明 2.7 5.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

469 03908-0-3-1 三本杉橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1966 59 9 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

470 03909-0-3-1 川合橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1976 49 33.18 5 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

471 03910-0-3-1 丸天橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1971 54 14.4 6.8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 伸縮装置取替

472 03911-0-3-1 宇連橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1962 63 20.36 4.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

473 03912-0-3-1 小屋の沢橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1956 69 14.7 3.9 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

474 03913-0-3-1 八石橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1957 68 98.6 3.5 鋼橋 2021 C2 Ⅱ ○ ○ 〇 〇 補修設計 88,000
475 03914-0-3-1 弓の木橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1956 69 7.05 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

476 03915-0-3-1 一之沢橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市川合 1958 67 66.6 3.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

477 03916-0-3-1 上﨟橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1958 67 10.6 4 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入、伸縮装置取替

478 03917-0-3-1 大島橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1957 68 10.6 4 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

479 03918-0-3-1 烏帽子橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1957 68 13.1 3.5 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○

480 03919-0-3-1 鳳の嶋橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市（鳳来町）川合 1958 67 10.6 4.9 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

481 03920-0-3-1 小瀧橋 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市川合 1958 67 26.04 3.5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

482 04919-0-3-1 平和橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1991 34 6.36 5.3 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

483 08116-0-2-1 中山橋 一般県道 振草三河川合停車場線 設楽町川合 1994 31 9.46 5.4 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

484 29024-0-3-1 上り橋 一般県道 振草三河川合停車場線 東栄町大字振草 2013 12 13.8 6.4 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

485 29042-0-3-1 長畑橋 一般県道 振草三河川合停車場線 東栄町振草下粟代大屋路 2015 10 19.7 5 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

486 03923-0-3-2 瀬戸川橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町津具上家嚢 2000 25 20.5 10.25 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

487 03924-0-3-1 郷路橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村） 1932 93 5.6 6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

488 03925-0-3-1 古道橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村）津具字中手向 1960 65 2.8 4.4 RC橋 2024 Ⅲ ○ ○ 断面修復

489 03926-0-3-1 奈良谷橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村）津具字下古屋 1960 65 4 4.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

490 03927-0-3-1 坂見橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村） 1965 60 5 5.2 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復 2025.3 Ⅰ
491 03928-0-3-1 萩太郎橋 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町津具 1968 57 17.2 5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

492 03929-0-3-1 猪古里橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1962 63 7 6.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

493 03930-0-3-1 五六助橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場字五六助 1976 49 4 5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

494 03931-0-3-1 福連橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1932 93 7.25 5.6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

495 03932-0-3-1 不動橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1953 72 5 4.5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

496 03933-0-3-1 宮島橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1955 70 20.4 4.8 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

497 03934-0-3-1 鱒富橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1968 57 6 4.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

498 03935-0-3-1 間黒洞橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1966 59 5 5.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

499 03937-0-3-1 伊賀古橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1969 56 9.4 5.3 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

500 03938-0-3-1 伊賀古上橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1969 56 3.45 4.55 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

501 03939-0-3-1 カナギ山橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1932 93 4 5.3 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○

502 03940-0-3-1 谷止橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 1969 56 7 5.3 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

503 03941-0-3-1 谷川橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村下黒川字宝地 1964 61 2.2 4.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

504 03942-0-3-1 谷合橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村下黒川 1959 66 4.75 4.4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 防護柵

505 03943-0-3-1 度合橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村下黒川 1963 62 11.6 6.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

506 03944-0-3-1 高沢橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村 1970 55 5.2 4.5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

507 03945-0-3-2 筧橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 不明 不明 18.9 9 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

508 03946-0-3-1 粟瀬橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1988 37 33 5 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ 支承防錆、伸縮装置交換

509 03947-0-3-1 平栗橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1988 37 41.6 5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

510 03948-0-3-1 惣代橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1988 37 12.6 6.6 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○
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511 03949-0-3-1 樫谷下橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1987 38 27.7 5 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○

512 03950-0-3-1 峰橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1985 40 19.7 5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

513 03951-0-3-1 茶尾橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢字茶尾 1983 42 3.6 5.7 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

514 03952-0-3-1 曙橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1981 44 15.7 5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○

515 03953-0-3-1 一之沢橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1973 52 17.9 6.2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 断面修復

516 03954-0-3-1 コイダ橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1974 51 13.7 6.4 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入、伸縮装置取替

517 03955-0-3-1 奥山橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1973 52 14.59 6.25 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

518 03956-0-3-1 三沢橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村三沢 1974 51 39.5 5 鋼橋 2021 S1 Ⅱ ○ ○

519 03957-0-3-1 大沼橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1972 53 20 6 鋼橋 2021 S2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 補修設計

520 03958-0-3-1 八丁上橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1965 60 19.4 5.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

521 03959-1-3-1 八丁橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 不明 不明 6.5 5.3 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

522 03960-0-3-1 唐沢橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1965 60 10.3 6.1 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ ○ はつり・断面補修

523 03961-0-3-1 袖山橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1965 60 6.5 3.55 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

524 03962-0-3-1 棚桟道橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1964 61 20.7 3.45 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

525 03963-0-3-1 牛土場橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村） 1964 61 5.3 4.9 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ ○ 断面修復 2025.3 Ⅰ
526 03964-0-3-1 一軒屋橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村） 1974 51 7.9 8.7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

527 03965-0-3-2 百両橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字大沼 1999 26 15 6 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

528 03966-0-3-2 かいち橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山大沼 2009 16 54 5.75 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

529 03967-0-3-1 よばり松橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村） 1974 51 6.4 7.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

530 03968-0-3-1 広川原桟道橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字廣川原 1974 51 13.2 4.45 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

531 03969-0-3-1 川上桟道橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村）富山字廣川原 1960 65 56 4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

532 03970-0-3-1 広川原橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村富山字広川原 1972 53 3 4.3 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

533 03971-0-3-1 久原橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村（富山村） 1994 31 2.9 5.5 ボックスカルバート 2024 Ⅰ ○ ○

534 03972-0-3-1 鷹巣橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村富山保気 1946 79 179 4.5 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 再塗装、橋面舗装、断面修復 46,000
535 29002-0-3-1 無名ＢＯＸ橋 一般県道 津具大嵐停車場線 豊根村坂宇場 不明 不明 3.56 4.75 ボックスカルバート 2020 S2 Ⅱ ○ ○

537 29032-0-3-1 無名橋(№40+48m) 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村）津具字中手向 1960 不明 3 4.9 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ 〇 補修設計 3,000
538 29043-0-3-1 無名橋(№55+64m) 一般県道 津具大嵐停車場線 設楽町（津具村）津具字五六 不明 不明 4 4.65 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復

539 03973-0-3-1 沓掛橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 豊根村坂宇場 1967 58 12.5 9.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

540 03974-0-3-1 阿部沢橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 豊根村坂宇場 1984 41 5.9 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

541 03975-0-3-1 樫ヶ入橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町（津具村）津具樫ノ入 1967 58 4.6 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

542 03976-0-3-1 下の洞橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町（津具村）三本木 1968 57 4.3 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

543 03977-0-3-1 柿ノ本橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町（津具村）北向 1948 77 7.5 4.5 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ 〇 橋梁架け替え 5,000
544 03978-0-3-1 白鳥橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町津具字北大島 1985 40 3.6 8.65 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

545 03979-0-3-1 下留橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町津具字上下留 不明 不明 4.1 9.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

546 03980-0-3-1 野向橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町（津具村） 1972 53 5.4 8.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

547 03981-0-3-1 中野沢橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町津具字林 1971 54 2.2 8.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

550 03983-0-3-1 洲山橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町（津具村）下津具 1989 36 25 9.25 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ ○ 橋面 防水、ひ び割れ注 入、伸縮装 置取替

551 03984-0-3-1 境橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町長江 1962 63 5.4 5.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

552 03985-0-3-1 本江橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町長江 1962 63 5.9 5.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 防護柵補修

553 03986-0-3-1 滝之沢橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町小松 1932 93 4.1 4.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

554 03988-0-3-1 鹿島橋 一般県道 坂宇場津具設楽線 設楽町田口字大田 1975 50 7 4.75 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

555 03990-0-3-1 宮嶽橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立 1973 52 9.5 5.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

556 03991-0-3-1 上郷橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立字上分地 1983 42 6 3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

557 03992-0-3-1 川上橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立 1985 40 6 1.8 鋼橋 2015 B Ⅰ ○

558 03993-0-3-1 白ノ沢上橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立字雛鶴場 1985 40 9.5 1.3 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

559 03994-0-3-1 前板橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立字前板 1983 42 9.7 1.3 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

560 03995-0-3-1 田鹿橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立田鹿 1970 55 25.8 5.1 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

561 03996-0-3-1 上田鹿橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立栃瀬巻 1970 55 21.9 5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

562 03997-0-3-1 豊根大橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立嶋ノ向 1970 55 126.8 5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 橋面舗装

563 03998-0-3-1 向平橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立字ミサゴ 1970 55 2.4 6.5 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○
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564 03999-0-3-1 曽川橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立浅草山 1970 55 83.1 5 RC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 補修設計

565 04000-0-3-1 古真立橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立松ケ平 1970 55 58.7 5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

566 04001-0-3-1 浅草橋 一般県道 古真立津具線 豊根村古真立ドウド 1970 55 46.2 5 RC橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 支承補修

567 04002-0-3-1 柿島橋 一般県道 古真立津具線 豊根村下黒川字柿嶋 1970 55 2.4 5.05 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○

568 04003-0-3-1 岩本橋 一般県道 古真立津具線 豊根村下黒川 1953 72 5.34 3.75 RC橋 2020 S2 Ⅱ ○ ○

569 04004-0-3-1 境ＢＯＸ橋 一般県道 古真立津具線 豊根村下黒川 1981 44 3.5 11.25 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

570 04005-0-3-1 樽沢橋 一般県道 古真立津具線 豊根村上黒川 1987 38 2.7 10.2 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

571 04006-0-3-1 金越橋 一般県道 古真立津具線 豊根村上黒川 1985 40 45.4 8.75 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

572 04007-0-3-1 谷逢橋 一般県道 古真立津具線 豊根村上黒川 1967 58 10.8 7.4 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復

573 04008-0-3-1 境沢橋 一般県道 古真立津具線 設楽町（津具村）上黒川 1972 53 7 6.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

574 04009-0-3-1 鹿ノ子橋 一般県道 古真立津具線 設楽町（津具村） 1964 61 2.8 6.1 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

575 04010-0-3-1 紙屋橋 一般県道 古真立津具線 設楽町津具字鹿ノ子 1964 61 3.5 6.3 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

576 04011-0-3-1 蓋野島橋 一般県道 古真立津具線 設楽町（津具村）津具字鹿ノ子 1960 65 29.8 4.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

577 04012-0-3-1 半ノ木島ＢＯＸ橋 一般県道 古真立津具線 設楽町（津具村）津具字半野木島 1982 43 2.3 6.1 ボックスカルバート 2024 Ⅱ ○ ○

578 05459-0-3-1 蛍橋 一般県道 古真立津具線 設楽町津具 2007 18 47 10 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

579 04014-0-3-1 樽沢橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1962 63 6.6 5.42 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

580 04015-0-3-1 不動橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1960 65 10.7 5.9 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 2025.3 Ⅲ
581 04016-0-3-1 向山橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1970 55 18.8 4.1 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

582 04017-0-3-1 多奈瀬橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1972 53 18.9 4.1 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

583 04018-0-3-1 釜津橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1970 55 16.8 5.75 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

584 04019-0-3-1 白の沢橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立白ノ沢 1970 55 20.9 6.7 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

585 04020-0-3-1 月代橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立白ノ沢 1970 55 34.4 5 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ ○ ○ 補修設計

586 04021-0-3-1 古真立橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1970 55 3.4 7.4 ボックスカルバート 2016 B Ⅰ

587 04022-0-3-1 紅葉橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1973 52 15.44 4 鋼橋 2014 Ⅱ

588 04023-0-3-1 庚申沢橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1972 53 18.96 4 鋼橋 2014 III

589 04024-0-3-1 三ﾂ又沢橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1972 53 27.2 4 鋼橋 2018 M Ⅱ

590 04025-0-3-1 離山橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1959 66 2.4 4.8 ボックスカルバート 2016 B Ⅰ

591 04026-0-3-1 行灯橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1959 66 15.5 3.6 鋼橋 2014 Ⅰ

592 04027-0-3-1 谷川橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1960 65 2.5 4.3 RC橋 2015 B Ⅰ

593 04028-0-3-1 境沢橋 一般県道 古真立佐久間線 豊根村古真立 1972 53 14 3.9 鋼橋 2014 Ⅰ

594 04029-0-3-1 岩小屋橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1967 58 11.3 4.8 鋼橋 2014

595 04030-0-3-1 千鳥橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1962 63 4.3 3.2 RC橋 2018 B Ⅰ

596 04031-0-3-1 花山橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1959 66 4.4 3.6 RC橋 2018 B Ⅰ

597 04032-0-3-1 滝見橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1958 67 27.26 3.6 鋼橋 2018 M Ⅱ

598 04033-0-3-1 大文字橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1960 65 4.3 3.9 RC橋 2015 B Ⅰ

599 04034-0-3-1 孫蔵橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1966 59 7.9 3.9 鋼橋 2015 B Ⅰ

600 04035-0-3-1 くれない橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1960 65 6.4 3.4 RC橋 2015 C1 Ⅱ

601 04036-0-3-1 琴瀬橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1960 65 3.5 3.9 RC橋 2015 B Ⅱ

602 04037-0-3-1 大入橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1971 54 33.2 3.6 鋼橋 2017 B Ⅰ

603 04038-0-3-1 熊井戸桟道橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1969 56 18.7 3 鋼橋 2014 Ⅱ

604 04039-0-3-1 大千瀬橋 一般県道 古真立佐久間線 東栄町東薗目 1959 66 63 4.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

605 04040-0-3-1 大橋 一般県道 足込上黒川線 東栄町大字足込 1967 58 12 4 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

606 04041-0-3-1 川合橋 一般県道 足込上黒川線 東栄町足込 1966 59 8.1 4.2 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ 補修設計

607 04042-0-3-1 大久名橋 一般県道 足込上黒川線 東栄町足込 1967 58 9 4.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

608 04043-0-3-1 梨ノ沢橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草 1959 66 3 4.45 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

609 04044-0-3-1 鈴登橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草 1963 62 7.5 8 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○

610 04045-0-3-1 桐山橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草 1955 70 5 5.1 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

611 04046-0-3-1 大平橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町大字振草 1963 62 13.2 4.5 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、橋面防水、伸縮装置取替

612 04047-0-3-1 柏原橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草小林柏原 1932 93 12 4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

613 04048-0-3-1 起橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草 1972 53 5.9 4.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○
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614 04049-0-3-1 同道橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町大字振草 1968 57 12.2 5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ △ 塗装 塗り替え 、橋面防 水、伸縮装 置取替

615 04050-0-3-1 下同道橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草字上粟代涛々山 不明 不明 2.5 4.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

616 04051-0-3-2 宮平橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草 1990 35 11.56 4.2 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

617 04052-0-3-1 鎌沢橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草字上粟代宮平 不明 不明 2.5 5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

618 04053-0-3-1 深見橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草字上粟代杉平 1971 54 2.5 4.7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

619 04054-0-3-1 底瀬橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草下粟代底瀬 1931 94 30.8 4.55 鋼橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 補修設計

620 29011-0-3-1 押平BOX橋 一般県道 八橋中設楽線 東栄町振草字小林下日向 不明 不明 2.5 5.25 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

621 04055-0-3-1 境川橋 一般県道 小松田口線 設楽町川向 1950 75 32.8 6 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

623 04057-0-3-1 落合橋 一般県道 小松田口線 設楽町川向 1967 58 10 4.9 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装 塗り 替え 、断 面修 復、 ひび 割れ 注入 、橋 面防 水、 伸縮 装置 取替

624 04059-0-3-1 大正橋 一般県道 和市清崎線 設楽町荒尾 1973 52 12.6 7.9 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

625 04060-0-3-1 野々瀬橋 一般県道 和市清崎線 設楽町荒尾 1992 33 28.5 7.65 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

626 04062-0-3-1 塩津橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1962 63 12.6 3.9 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 橋面防水、伸縮装置取替

627 04063-0-3-1 記念橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1965 60 7.2 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

628 04064-0-3-1 姥滝橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1966 59 6.9 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

629 04065-0-3-1 延寿橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1970 55 15 4 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面舗装、支承取替

630 04066-0-3-1 松山浦橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1978 47 2.9 2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

631 04067-0-3-1 川元橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 1973 52 2 3.7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

632 05351-0-3-1 無名ＢＯＸ橋 一般県道 和市清崎線 設楽町 2004 21 5 7.35 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

633 29019-0-3-1 清水橋 一般県道 和市清崎線 設楽町和市 2012 13 14 9.8 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

634 04068-0-3-1 布路ＢＯＸ橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）保永 1984 41 6.4 8.3 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

635 04069-0-3-1 旭橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）保永 1966 59 13.2 4.5 鋼橋 2023 S2 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、伸縮装置取替

636 04071-0-3-1 高杉橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手杉平 1964 61 4 5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

637 04072-0-3-1 日向橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手高松 1964 61 4.5 6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

638 04073-0-3-1 柿之平橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手高松 1971 54 7.3 6.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

639 04074-0-3-1 小林橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手高松 1964 61 4.3 4.35 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

640 04075-0-3-1 高橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）高松 1988 37 48 8.9 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

641 04076-0-3-1 古戸橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）高松 1968 57 18.2 5.25 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ △ 塗装塗り替え

642 04077-0-3-1 下山橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手高松 1964 61 3.3 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

643 04078-0-3-1 太田橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田 1971 54 2.3 5.3 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

644 04079-0-3-1 上宮橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田 1980 45 43 7 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ ○

645 04080-0-3-1 大和田橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田持篭 1955 70 28.5 6.2 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

646 04081-0-3-1 道瓦橋 一般県道 作手保永海老線 新城市作手大和田字道瓦 不明 不明 3.9 3.75 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

647 04082-0-3-1 今馬橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田ヘビ平 1960 65 22 4.5 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

648 04083-0-3-1 空沢橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田 1958 67 7 4.5 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ 断面修復、支承防錆等

649 04084-0-3-1 ヌタゴ橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（作手村）大和田字彦坊 1958 67 5.3 5.55 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

650 04085-0-3-1 古社橋 一般県道 作手保永海老線 新城市塩瀬 1931 94 3 3.65 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

651 04086-0-3-1 河原橋 一般県道 作手保永海老線 新城市塩瀬 1931 94 3 3.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

652 04087-0-3-2 彦坊橋 一般県道 作手保永海老線 新城市塩瀬 2002 23 28.3 7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

653 04089-0-3-1 郡林橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）愛郷字河合タレ 1965 60 5.4 4.5 RC橋 2023 Ⅰ ○ ○

654 04090-0-3-1 川合多連橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷 1965 60 4.5 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

655 04091-0-3-1 川端橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷字川端 1981 44 6 6.3 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

656 04092-0-3-1 山の神橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）愛郷 1975 50 15.3 5.5 鋼橋 2023 S2 Ⅱ ○ ○

657 04093-0-3-1 坂角橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷 1964 61 5 5.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

658 04094-0-3-1 柿平橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷字柿平 1973 52 2.9 5.25 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

659 04096-0-3-1 鍵穴橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷 1964 61 3.3 4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

660 04097-0-3-1 水野口橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）愛郷 1964 61 3.5 5.5 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

661 04098-0-3-1 桑原橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）愛郷字桑原 1963 62 6.6 4.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ はつり・断面補修

662 04099-0-3-1 恩原橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷 1961 64 4.25 6.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

663 04100-0-3-1 羽石橋 一般県道 作手保永海老線 新城市愛郷 1966 59 4.9 6.3 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

664 04101-0-3-1 島原橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）愛郷日向 1939 86 48.4 3.7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○
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665 04102-0-3-1 炭焼橋 一般県道 作手保永海老線 新城市中島 1965 60 3 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

666 04103-0-3-1 中島橋 一般県道 作手保永海老線 新城市中島 1964 61 4.3 2.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

667 04104-0-3-1 山中橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）中島字弓ノ木元 1965 60 5 3 RC橋 2022 Ⅰ ○ ○ 断面補修・床固め

668 04105-0-3-1 海老橋 一般県道 作手保永海老線 新城市（鳳来町）中島 1929 96 15.5 5.5 RC橋 2023 B Ⅱ ○ ○

669 04106-0-3-1 男亀橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市作手鴨ケ谷 1936 89 4.6 3.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

670 04107-0-3-1 入道橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市作手岩波 1965 60 3.7 4.7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

671 04108-0-3-1 前川橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（作手村）岩波 1966 59 6.8 5 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○

672 04109-0-3-1 岩波橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（作手村）岩波 1958 67 13.5 5.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面種福

673 04110-0-3-1 中橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（作手村）岩波 1958 67 13.5 5.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

674 04111-0-3-1 木和田橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（作手村）木和田 1955 70 12.6 5.45 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 補修設計

675 04112-0-3-1 島田橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市愛郷 1967 58 9.5 6.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

676 04113-0-3-1 宝栄橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）塩瀬 1964 61 24.02 5 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 補修設計

677 04114-0-3-1 塩瀬橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）塩瀬 1961 64 37.96 5.5 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

678 04115-0-3-1 丸瀬橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）一色 1966 59 40.84 6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

679 04116-0-3-1 宮見橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）一色 1950 75 2.9 7.6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

680 04117-0-3-1 一色橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）一色 1958 67 36.12 4.5 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 断面修復

681 04118-0-3-1 寺前橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市一色字道上 不明 不明 2.5 4.55 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

682 04119-0-3-1 下津橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市一色 1966 59 3.1 4.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

683 04120-0-3-1 神田橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）一色 1960 65 6.7 5.5 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

684 04121-0-3-1 巴橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）一色 1988 37 34.1 9.25 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

685 04122-0-3-1 御堂橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市（鳳来町）布里 1988 37 10.5 9.7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○

686 04123-0-3-1 上久保橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市布里 1958 67 3.3 4.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

687 04124-1-3-2 玖老勢橋 一般県道 作手清岳玖老勢線 新城市玖老勢 2001 24 38.2 10.35 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○

688 04126-0-3-1 御端城橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市作手清岳 1965 60 4.3 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

689 04127-0-3-1 杉平橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市（作手村）杉平 2005 20 23.94 7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

690 04128-0-3-1 杉山橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市作手杉平 1964 61 3.8 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

691 04129-0-3-1 谷橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市（作手村）田代 1982 43 6.4 4.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗り替え、断面修復

692 04130-0-3-1 田中橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市作手田代字小田代 1972 53 2.4 5.1 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

693 04131-0-3-1 大田代橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市作手田代 1969 56 6.4 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

694 04133-0-3-1 雁峰橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市片山 1974 51 5.5 2.55 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

695 04134-0-3-1 滝上橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市片山 1974 51 3.6 2.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

696 04135-0-3-1 谷沢橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市片山 1977 48 7.4 2.5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

697 05352-0-3-1 勢野橋 一般県道 作手清岳新城線 新城市杉平 2000 25 11.69 6 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

698 04136-0-3-1 栃沢橋 一般県道 布里新城線 新城市（鳳来町）布里字西向 1969 56 10.9 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

699 04137-0-3-1 作鳳橋 一般県道 布里新城線 新城市（鳳来町）布里 1970 55 11.6 4 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ 断面修復

700 04138-0-3-2 井の口橋 一般県道 布里新城線 新城市牛倉 2001 24 10.2 6.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

701 04141-0-3-1 高津橋 一般県道 布里新城線 新城市富永 1993 32 7.6 9.25 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

702 03506-0-3-1 樋橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市大宮 1960 65 6.1 7.6 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

703 03507-0-3-1 半場橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市富沢 1960 65 8.6 8.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ 防護柵

704 04142-0-3-1 加周橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）能登瀬 1977 48 26.16 4 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

705 04143-0-3-1 槙原橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市豊岡 1969 56 26.82 4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ ○

706 04144-0-3-1 大当橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市豊岡 1967 58 6 4 RC橋 2020 C1 Ⅰ ○ ○

707 04145-0-3-1 湯谷大橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）豊岡中杉上 1970 55 89 9 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ △ 防錆処理

708 04146-0-3-1 明治橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）大野 1992 33 40 12 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

709 04147-0-3-1 天橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市大野 1958 67 36.1 5.5 PC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ ○ ○ 断面修復、橋面舗装

710 04148-0-3-1 赤引橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）大野 1961 64 12 6.4 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ △ ○ ○

711 04149-0-3-1 下平橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市大野 1962 63 14.6 6 RC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

712 04150-0-3-1 川向ＢＯＸ橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）大野字下楠 1976 49 3 7.55 ボックスカルバート 2020 Ⅰ ○ ○

713 04151-0-3-1 牛淵橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市（鳳来町）乗本 1930 95 113 5.5 その他の橋梁 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 塗替塗装 5,000
714 04152-0-3-1 沖野橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市平井 1932 93 3.6 9.14 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○
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715 05286-0-3-1 加生沢橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市川路 1998 27 15 11.45 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○

716 29028-0-3-1 有海跨線橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市新城市有海字並松 2014 11 31.4 17 鋼橋 2022 S2 Ⅰ ○ ○

717 29041-0-3-1 光仏橋 一般県道 能登瀬新城線 新城市富沢 不明 不明 2.2 7.55 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ 断面修復

718 04153-0-3-1 長岡橋 一般県道 川角東栄停車場線 東栄町大字三輪 1972 53 37.09 9.5 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○

719 04154-0-3-1 上浦橋 一般県道 鳳来寺山公園線 新城市門谷 1995 30 10.2 3 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 防護柵

720 04155-0-3-1 鳳地橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市（鳳来町）大野 1966 59 28.4 6 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

721 04156-0-3-1 大沢橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市下吉田 1954 71 3.8 6.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

722 04157-0-3-1 落合橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市（鳳来町）下吉田 1954 71 6 6.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

723 04158-0-3-1 神沢橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市下吉田字トコロ 1945 80 2.5 5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 底版補強

724 04159-0-3-1 七滝橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市（鳳来町）下吉田 1962 63 9.1 7.5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 2025.3 Ⅱ
725 04160-0-3-1 宮下橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市下吉田 1962 63 10.7 5.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

726 04161-0-3-1 平渕橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市下吉田 1954 71 4 3.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

727 04162-0-3-1 沢谷下橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市下吉田 1939 86 4 4.9 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

728 04163-0-3-1 大久保橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市（鳳来町）下吉田 1954 71 4.1 6.7 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入、橋面防水

729 04164-0-3-1 黒渕橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市（鳳来町）下吉田 1960 65 4.3 5.5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 橋面防水

730 04166-0-3-1 桐久保橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1991 34 9.8 7.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

731 04167-0-3-1 夏明橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1968 57 10 7.6 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

732 04168-0-3-1 浅川橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1962 63 7.5 5.05 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

733 04169-0-3-1 桜沢橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1966 59 21.44 3.95 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 補修設計

734 04170-0-3-1 栃沢橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1969 56 5.4 7.3 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

735 04171-0-3-1 清水橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1968 57 3 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

736 04172-0-3-1 黒沢橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七郷一色 1970 55 5 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

737 05335-0-3-1 西桐山橋 一般県道 鳳来佐久間線 新城市七里一色 1991 34 15.39 7.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

738 04173-0-3-1 大岡橋 一般県道 富岡大海線 新城市黒田 1959 66 6.4 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

739 04174-0-3-1 宮前橋 一般県道 富岡大海線 新城市黒田 1954 71 5.5 4.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

740 04175-0-3-1 神畑橋 一般県道 富岡大海線 新城市黒田字杉下 1957 68 5.4 3.5 RC橋 2023 B Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

741 04176-0-3-1 猿田橋 一般県道 富岡大海線 新城市日吉 1982 43 2.8 4.5 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

742 04177-0-3-1 大入橋 一般県道 富岡大海線 新城市日吉 1968 57 12.96 5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 断面修復、橋面舗装 5,000
743 04179-0-3-1 上橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 1972 53 21 3.6 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○

744 04180-0-3-1 不動橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 1968 57 10 4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

745 04181-0-3-1 小沢橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 不明 不明 2.6 8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

746 04182-0-3-1 中橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 1963 62 4.9 5.05 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

747 04183-0-3-1 下橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町大字東薗目 1967 58 6.7 7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

748 04184-0-3-1 東開橋(上り線) 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 1968 57 24.6 4 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

749 04184-1-3-1 東開橋(下り線) 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目 1990 35 24.6 4 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

750 04532-0-3-1 柿畑橋 一般県道 御園浦川停車場線 東栄町東薗目字川又向 1985 40 6 1.3 その他の橋梁 2021 B Ⅰ ○ ○

751 04185-0-3-1 新橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市細川 1964 61 6.9 6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

752 04186-0-3-1 渉都橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市細川 1964 61 7.5 6.2 RC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

753 04187-0-3-1 新永代橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市細川 1964 61 7.5 6.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

754 04188-0-3-1 睦平橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市（鳳来町）睦平 1969 56 11.7 7.25 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

755 04189-0-3-1 宮前橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市睦平 1967 58 11.6 5.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

756 04190-0-3-1 出合橋 一般県道 渋川鳳来線 新城市大野 1966 59 5.5 7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

757 04191-0-3-1 岩茸橋 一般県道 茶臼山線 豊根村坂宇場御所平 1963 62 5.6 5.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

758 04192-0-3-1 花乃木橋 一般県道 茶臼山線 豊根村坂宇場 1989 36 61.5 8.75 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入

759 04194-0-3-1 猿小屋橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1979 46 43 7 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

760 04195-0-3-1 猿中橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1978 47 40 7 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○ △ ○ ○ ○ 再塗装 2025.3 Ⅰ
761 04199-0-3-1 ＢＯＸ猿仲橋下７ 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫字柴沢 1981 44 3.8 9.25 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

762 04200-0-3-1 柴沢橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1979 46 17 9 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 支承補修、伸縮装置取替

763 04201-0-3-1 大洞橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1980 45 16.7 9 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 支承補修、伸縮装置取替

764 04202-0-3-1 ＢＯＸ大洞橋下２ 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1981 44 4.8 9.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○
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765 04204-0-3-1 樽洞橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1979 46 13 9 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

766 04205-0-3-1 宮平橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1977 48 11 7 鋼橋 2020 C1 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 橋面舗装

767 04206-0-3-1 天王橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 1977 48 19.8 8 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

768 04207-0-3-1 小柴沢BOX橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫字山田 1977 48 3.2 7 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

769 08052-0-3-1 茶臼山橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場 1978 47 40.95 8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 再塗装 2025.3 Ⅱ
770 08053-0-3-1 花ノ木橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場 1978 47 28 7 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 塗装 塗り 替え 、断 面修 復、 ひび 割れ 注入 、伸 縮装 置取 替、 橋面 防水 2025.3 Ⅲ
771 08054-0-3-1 奥の嶋橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場 1978 47 25 8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗り替え、断面修復

772 08055-0-3-1 猪古里橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場 1978 47 20 8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装 塗り替え 、断面修 復、ひび割 れ注入

773 08056-0-3-1 豊津橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場 1978 47 40 7 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装 塗り替え 、断面修 復、ひび割 れ注入

774 08057-0-3-1 牛ケ鼻橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）中手向 1978 47 17 7 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 支承補修、伸縮装置取替、橋面防水、

775 08058-0-3-1 新郷路橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）郷路 1978 47 30 8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面舗装

776 08063-0-3-1 新椿沢橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）椿沢 1978 47 41 7 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 支承補修、伸縮装置取替

777 08064-0-3-1 折元橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）折元 1978 47 32 7 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

778 08065-0-3-1 面ノ木橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）天狗棚 1978 47 17 17.71 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面修復

779 08066-0-3-1 樅の峰橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 西納庫 1981 44 37 7 鋼橋 2024 Ⅲ ○ ○ 支承補修、伸縮装置取替、橋面防水、 2025.3 Ⅲ
780 08067-0-3-1 本洞橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 西納庫 1981 44 20 8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水、

781 08068-0-3-1 高原大橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 西納庫 1981 44 89 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗り替え、橋面防水

782 08069-0-3-1 平太郎橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 西納庫 1981 44 42 8.75 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 塗装塗 り替え、 橋面防水 、支承補 修、伸縮装 置取替

783 29012-0-3-1 梨ケ嶽BOX橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）津具 不明 不明 3.7 7.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

784 29013-0-3-1 天狗棚BOX橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）津具 不明 不明 2.5 7 ボックスカルバート 2021 Ⅰ ○ ○

785 29014-0-3-1 面ノ木BOX橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町（津具村）津具 不明 不明 9.2 9.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅱ ○ ○

786 29015-0-3-1 BOX猿仲橋下５ 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫 不明 不明 3.7 7.1 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

787 29036-0-3-1 天狗棚西BOX 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町津具字高笹 1979 46 9.1 7.85 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

788 29037-0-3-1 猿小屋橋上橋 一般県道 茶臼山高原設楽線 設楽町西納庫字本洞 1981 44 2.1 10 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

789 29038-0-3-1 BOX茶臼山線北 一般県道 茶臼山高原設楽線 豊根村坂宇場字五所平 不明 不明 3 7.3 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

790 05342-0-3-1 朝霧橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市七郷一色 1997 28 60 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修 復、ひび 割れ注入 、伸縮装 置取替、橋 面防水

791 05343-0-3-1 大島橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市七郷一色 1996 29 167 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入、橋面防水

792 05344-0-3-1 唐沢橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市七郷一色 1998 27 104 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入、橋面防水

793 05345-0-3-1 雲仙橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市七郷一色 1999 26 177 6.5 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

794 05346-0-3-1 新一の瀬橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市名号 1996 29 210 6.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 2025.3 Ⅱ
795 05347-0-3-1 丹野橋 一般県道 七郷一色名号線 新城市名号 1992 33 48.55 7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入、橋面防水

796 05337-0-3-1 1号橋 一般県道 門谷豊岡線 新城市豊岡 1971 54 7.98 8.15 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○ 補修設計

797 05338-0-3-1 2号橋 一般県道 門谷豊岡線 新城市豊岡 1971 54 15 6.5 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○ ○ △ ○ 補修設計

798 05339-0-3-1 3号橋 一般県道 門谷豊岡線 新城市豊岡 1971 54 30 7.6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ 〇 補修設計

799 05340-0-3-1 4号橋 一般県道 門谷豊岡線 新城市門谷 1971 54 7.98 8.15 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

800 05336-0-3-1 本宮山橋 一般県道 本宮山作手保永線 新城市作手保永 1975 50 30.9 7.5 鋼橋 2021 S2 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 補修設計

801 29016-0-3-1 闇苅BOX橋 一般県道 本宮山作手白鳥線 石原町 不明 不明 3.5 8.85 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

802 29017-0-3-1 北ノ入BOX橋 一般県道 本宮山作手白鳥線 新城市（作手村）作手白鳥 不明 不明 5.7 8.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 断面修復

803 03789-1-3-2 谷下橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市（鳳来町）乗本 2021 4 2022 Ⅰ ○ ○

804 03789-0-3-2 谷下橋 主要地方道 豊橋乗本線 新城市（鳳来町）乗本 2021 4 42 10 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

814 29093-0-3-1 安沢１号橋 一般国道 ２５７号 設楽町清崎 2022 3 58 9 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

815 03572-0-3-2 宇利橋 一般国道 ３０１号 新城市富岡字東門沢 2022 3 4.9 7.5 ボックスカルバート 2023 Ⅰ ○ ○

816 29104-0-3-1 月引田大橋 一般国道 ４７３号 東栄町大字月 不明 不明 39.1 10 鋼橋

817 29107-0-3-1 滝瀬橋 主要地方道 設楽根羽線 設楽町八橋 2020 不明

818 29110-0-3-1 塩津大橋 一般県道 和市清崎線 設楽町清崎 2021 4 51 5 鋼橋


