
事業概要 【「明治期地域新聞のデジタル提供サービス」導入事業】

自治体名 愛知県 人口 7,465,250人 事業費 1,611千円

事業概要
愛知県図書館が所蔵する明治期の地域新聞のマイクロフィルムをデジタル化し、県民を始めとする図書館利用者
に広く提供することで、県民の課題解決や研究のための効率的な情報収集を可能とし、県に関する研究の深化を
図り、県民の地域への関心や愛着を高める。

具体

サービス

「明治期地域新聞のデジタル提供サービス」導入事

業】

・ 貴重な地域資料である明治期地域新聞のマイク

ロフィルムについて、デジタル化をすることにより、幅

広い利用者が手軽に効率的に利用することを可能

とし、あわせて資料の確実な保存を図る。

・ 図書館WEBサイト上に、愛知県の新聞を紹介す

るページを作成し、利用の促進を図る。

主な

KPI

【アウトプット指標（活動指標）】
①デジタル化した新聞の利用件数

【アウトカム指標（成果指標）】
①デジタル化新聞利用の利用者評価

※公表資料として作成すること

• 人口は令和6年12月1日時点の数値を

記載すること。12月1日の数値を集計して

いない場合は直近の人口を記載すること

• 事業費は200,000千円以内とすること

明治期の地域新聞をデジタル化
16紙 1871（明治4）～1896（明治29）年分

貴重な地域資料の
喪失リスク解消

発行年月や号数を指
定した閲覧により、
利用者の利便性向上

県民等の課題解決、
調査研究等に資する

県の歴史に触れる
機会の拡大

地域新聞の
デジタル

提供サービス



実施体制

◼ 事業実施体制

名称 役割

愛知県図書館
• 事業計画の立案
• 委託業者との契約、利用者への提供等事業の運用
全般

委託業者 • マイクロフィルムのデジタル化

マイクロフィルム
販売業者

• 利用確認

名称 役割

県内図書館・ 類縁機関 • 周知協力

図書館運営会議
(R8年度に「図書館専門委

員会」から移行)
・ 報告・評価

委託業者

マイクロフィルム
販売業者

委託契約

愛知県図書館

デジタル化利用確認
その他連絡調整

県内図書館・類縁機関周知協力依頼
図書館運営会議

(R8年度に「図書館専
門委員会」から移行)

報告 評価



具体的用途

掲示項目 数量 金額 支出方法 備考

マイクロフィルムデジタル化
委託料 スキャニング

16紙 81リール 
22,187コマ

1,570,712 委託料

マイクロフィルムデジタル化
委託料 納品用HDD

一式 39,600 委託料 スキャンデータを格納

実績報告で報告した
■実装計画に係る事
業経費内訳
を記載してください。

■ 実施計画上の経費内訳に記載された内容



事業計画（実装計画・運営計画）

◼ 運営計画（KPI達成のための中長期スケジュール）

2025年度 2026年度 2027年度

地域新聞のデジタ
ル化と公開

利用拡大に
向けた周知広報

実装・公開
運用見直し・改善

（システムレイアウト、周知方法等）

4

利用促進に向けたSNSや公式WEBページ等を通じた周知

デジタル化地域新聞に関する
展示・講座等の開催

デジタル化地域新聞に関する
展示・講座等の開催

（前年度の利用状況やアンケート結果等を
踏まえ、開催方法や内容を検討する）

・2026年度と2027年度の取組内容が同一です。KPI達成に向けたアクションや事業の発

展を見込んでいる場合は漏れなく記載願います。

改善についての具体的な内容について可能な限り記載ください。

運用見直し・改善
（システムレイアウト、周知方法等）

（前年度の利用状況やアンケート結果等
を踏まえ、運用方法や内容を検討する）

講座開催(2026.11(予定))

企画展示開催(2026.3～10)



事業の評価結果と今後の対応

◼ KPIの達成度

2025年度 2026年度 2027年度

デジタル化した新聞の利用件数（ページ）
目標値 100 1000 1500

実績 未計測(*) 計測中 －

デジタル化新聞利用の利用者評価（％）
目標値 60 70 80

実績 未計測(*) 計測中 －

◼ 事業の評価の実施状況

実施年度 利用した情報 評価関係者 分析結果・外部意見を踏まえた改善

2026 利用者アンケート
図書館運営会議(R8年度に
「図書館運営委員会」から移
行)

R8年度第1回図書館運営会議（7月7日開催)にて本
事業の進捗状況を報告し、委員からの意見に適切に対応
したい。

2026 利用状況 愛知県図書館

サービス運用開始から日が浅く、現時点での利用者数が
限定的であることから、アンケートの回収件数が充分な水
準に達していない。利用者ニーズの的確な把握のため、
SNS等での広報に努め、利用者数の増加を図る。

実施計画で記載した「サービス内容
（政策目的への適合性）」を記入し
てください。
なお、「デジタル実装タイプ・デジタル実
装型TYPE1事業実施報告」のシート
「4．評価・改善」の①、②の詳細を
記載するイメージです。
「分析・意見を踏まえた改善」において、
指摘事項等、ステークホルダーの意見
を記載するようにしてください。
※専門委員会で意見がない場合も、
実施し報告したことは記載していただき
たい

「デジタル実装タイプ・デジタル実装型
TYPE1事業実施報告」のシート「0．
基礎情報」の３事業のKPIを記載して
ください。

＊マイクロフィルムの劣化が進行しておりデジタル化作業に時間を要したことにより運用開始時期を変更したため
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