
豊浜漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R6年度に実施

R7年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港施設機能強化事業（豊浜漁港愛知県南知多町）R6.3時点
事業実施期間：令和3年度〜令和8年度

中洲地区

豊浜地区

防波堤（耐津波化）L=158m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック製作 L=67m

防波堤（耐震化・液状化対策）L=272.5m

防波堤（液状化対策）L=90.9m

防波堤（耐震・耐津波化）L=221.9m

防波堤（耐震化）L=40.0m

防波堤（耐震・耐津波化）L=98m
嵩上げ工、腹付工、被覆石

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック設置 L=67m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック製作 L=31m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック設置 L=31m



篠島漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R6年度に実施

R7年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港施設機能強化事業（篠島漁港愛知県南知多町）R6.3時点
事業実施期間：令和2年度〜令和7年度

防波堤（耐震・耐津波化）L=80m
※腹付けコンクリート

防波堤（耐震・耐津波化）L=637m

防波堤（耐津波化）L=80m



赤羽根漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R6年度に実施

R7年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港施設機能強化事業（赤羽根漁港愛知県田原市）R6.3時点
事業実施期間：平成31年度〜令和7年度

西防波堤（耐震・耐津波化）L=75.5m

岸壁(-3.0m)（耐震化）L=40m

東防波堤（耐震・耐津波化）L=22.4m

港内防波堤（耐震・耐津波化）L=30m

港内防波堤（耐震・耐津波化）L=8m

港内防波堤（耐震・耐津波化）L=12m



栄生漁港

凡 例 (事業実施年度)

R5年度 実施設計

R6年度 工法検討

R7年度以降に工事実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港施設機能強化事業（栄生漁港愛知県西尾市）R6.3時点
事業実施期間：令和5年度〜令和8年度

物揚場（耐震・耐津波化）L=70m


