

年度	月	マスタープラン(愛知県住生活基本計画)の見直し	住生活基本計画(全国計画)の見直し												
H21		▲あいち住まい・まちづくり研究会(全6回)													
H22	4月～1月	<p>■第1回あいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会(9/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現マスタープランの施策取組状況</li> <li>・住まい・まちづくりの現状と課題など</li> <li>・マスタープラン見直しの方向性</li> </ul> <table border="1" data-bbox="311 443 1082 936"> <tr> <td data-bbox="311 443 502 577">▼部会 (公営住宅・セーフティネット) 第①回(10/7)</td> <td data-bbox="502 443 694 577">▼部会 (高齢者居住) 第①回(10/18)</td> <td data-bbox="694 443 885 577">▼部会 (住宅市場) 第①回(10/29)</td> <td data-bbox="885 443 1082 577">▼NPO等意見交換会</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 577 502 846">第②回部会 兼第1回NPO (11/26)</td> <td data-bbox="502 577 694 846">第②回部会 兼第2回NPO (12/8)</td> <td data-bbox="694 577 885 846">第②回部会 兼第3回NPO (12/12)</td> <td data-bbox="885 577 1082 846">第4回NPO (12/15) ↓ 第5回NPO (12/22)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 846 502 936">第③回(1/14)</td> <td data-bbox="502 846 694 936">第③回(1/19)</td> <td data-bbox="694 846 885 936">第③回(1/27)</td> <td></td> </tr> </table>	▼部会 (公営住宅・セーフティネット) 第①回(10/7)	▼部会 (高齢者居住) 第①回(10/18)	▼部会 (住宅市場) 第①回(10/29)	▼NPO等意見交換会	第②回部会 兼第1回NPO (11/26)	第②回部会 兼第2回NPO (12/8)	第②回部会 兼第3回NPO (12/12)	第4回NPO (12/15) ↓ 第5回NPO (12/22)	第③回(1/14)	第③回(1/19)	第③回(1/27)		<ul style="list-style-type: none"> <li>□第24回分科会審議(7/5)</li> <li>□第25回分科会審議(7/26)</li> <li>□第26回分科会審議(8/2)</li> <li>□第27回分科会審議(8/30)</li> <li>■分科会現地視察(9/13)</li> <li>□第28回分科会審議(10/1)</li> <li>□第29回分科会審議(10/18)</li> <li>■分科会現地視察(10/29)</li> <li>□第30回分科会審議(11/8)</li> <li>□第31回分科会審議(11/22)</li> <li>□第32回分科会審議(11/29)</li> </ul>
▼部会 (公営住宅・セーフティネット) 第①回(10/7)	▼部会 (高齢者居住) 第①回(10/18)	▼部会 (住宅市場) 第①回(10/29)	▼NPO等意見交換会												
第②回部会 兼第1回NPO (11/26)	第②回部会 兼第2回NPO (12/8)	第②回部会 兼第3回NPO (12/12)	第4回NPO (12/15) ↓ 第5回NPO (12/22)												
第③回(1/14)	第③回(1/19)	第③回(1/27)													
	2月	■第2回あいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会(2/28)	□第34回分科会審議(2/24)												
	3月	素案作成 (全国計画の反映・委員ヒアリングなど)	関係省庁協議(2～3月) ○閣議決定予定(3月)												
H23	4月														
	5月														
	6月	(仮称)素案説明会													
	7月	■第3回あいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会													
	8月	・パブリックコメント原案 (素案説明会など関連する動きを反映した素案の修正)													
		パブリックコメント案作成													
		パブリックコメント													
H23	9月～3月	<p>■第4回あいち住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県民意見等を踏まえた最終とりまとめ</li> </ul> <p>法定協議(市町村・地域住宅協議会・国土交通大臣)</p> <p>●次期マスタープランの策定・公表</p>													