

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月08日

計画の名称	防災と安全に資する県営都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	愛知県												
計画の目標	愛知県は、南海トラフ地震を始めとした様々な自然災害のリスクが想定される一方、人口が集中する大都市地域やものづくりを中心とした産業集積など、社会にとって重要な機能が集中している。 大規模災害発生時には、県民の生命や財産を守り、社会経済活動を維持していくことが重要な課題である。都市公園は、良好な都市環境の提供や地域の活性化だけでなく、防災面の機能が大いに期待されている。 そこで、広域的な防災活動拠点や避難場所となる県営都市公園の整備を進め、県内の防災機能の強化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,580	A	5,080	B	0	C	500	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	8.96	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	防災活動拠点となる県営都市公園の整備率をH27当初の68.4%から75.9%に増加させる。 防災活動拠点となる県営都市公園の整備率 （整備率）＝（評価時点の都市公園の教養面積の和）／（都市公園の都市計画決定面積の和）	68%	69%	76%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(油ヶ淵水辺公園)(A1-1)	用地買収、公園施設整備A=35.5ha	碧南市・安城市						2,440	-	
	A12-002	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(小幡緑地)(A1-2)	用地買収、公園施設整備A=117.7ha	名古屋市						1,240	-	
	A12-003	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(大高緑地)(A1-3)	用地買収、公園施設整備A=116.8ha	名古屋市						420	-	
	A12-004	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(牧野ヶ池緑地)(A1-4)	用地買収、公園施設整備A=147.6ha	名古屋市						760	-	
	A12-005	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(愛・地球博記念公園)(緊急点検)(A1-5)	公園施設整備A=194.2ha	長久手市						220	-	
												小計						5,080	
												合計						5,080	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況												
												H27	H28	H29	H30	H31															
一体的に実施することにより期待される効果																															
備考																															
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	防災と安全に資する都市公園づくり事業（C1-1）	11県営都市公園における防災・安全に資する整備及び緑地の保全・創出、県民協働事業、基礎調査、計画策定等	愛知県全域						500		-												
												防災機能の充実及び生活空間の安全確保に資する防災・安全対策を図り、安心して快適に利用できる公園づくりや保全・創出を行う。																			
											小計						500														
											合計						500														

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	462	422	269	489	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	462	422	269	489	
前年度からの繰越額 (d)	173	33	76	91	
支払済額 (e)	602	379	254	318	
翌年度繰越額 (f)	33	76	91	262	
うち未契約繰越額(g)	20	0	0	70	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.14	0	0	12.06	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				設計業務の遅れにより、成果品がまとまらず工事発注できなかったため	