

## 今後のスケジュール(案)

	9月	10月	11月	12月	1月～3月
○国のスケジュール	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">対応要領及び対応指針の策定 (10月～11月(見込み))</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">・パブリックコメント (実施時期は省庁により異なる)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体等対応要領作成の支援</li> <li>・国民への広報、周知</li> <li>・国、地方公共団体、関係機関等における各種体制の整備等(下半期中)</li> </ul> </div>			
○県のスケジュール					
・条例の制定	条例要綱(案)の検討		最終案確定	議会提案・公表等事務手続き	
・職員対応要領	職員対応要領(案)の検討		最終案確定	公表等事務手続き	
・障害者計画の策定	素案の作成	修正・検討	案の作成・修正		パブリックコメント(予定)  最終案確定
・障害者施策審議会等	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回ワーキンググループ(9/4)</li> <li>・職員対応要領(国の案)</li> <li>・障害者計画(骨子案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回ワーキンググループ(9/24)</li> <li>・条例要綱(案)</li> <li>・職員対応要領(知事部局の素案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回ワーキンググループ(10/16)</li> <li>・条例要綱(案)(第2回ワーキンググループ意見等への対応案)</li> <li>・職員対応要領(案)(全ての機関の案)</li> <li>・障害者計画(素案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回施策審議会(11/5予定)</li> <li>・条例要綱(最終案)</li> <li>・職員対応要領(最終案)</li> <li>・障害者計画(素案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回施策審議会(3月中旬)</li> <li>・障害者計画(最終案)</li> </ul>