

## ○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	6/29 (土)	6/30 (日)	7/1 (月)	7/2 (火)	7/3 (水)	7/4 (木)	7/5 (金)	～	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	
殺処分	飼養頭数 7,565 頭 ※ <sup>1</sup>											
	19:07 開始		3,954 頭※ <sup>2</sup>									
埋却			→									
			→									
汚染物品処理・消毒			→									
			→									

防疫措置完了予定

※<sup>1</sup> 農家への聞き取り頭数（6月28日現在）発生農場1,014頭、関連農場6,551頭

※<sup>2</sup> 内訳 発生農場1,141頭、関連農場2,813頭