

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)	7/11 (木)	7/12 (金)	
殺処分		飼養頭数 790 頭 ^{※1}			防疫措置完了予定	
	17:30 開始	525 頭 ^{※2}				
埋却		→				
	23:30 投入開始	→				
汚染物品 処理・消毒		→				

※1 農家への聞き取り頭数（7月8日現在）発生農場577頭、関連農場213頭

※2 内訳 発生農場308頭、関連農場217頭