

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	急傾斜地崩壊対策事業					
地区名	竹桑田区域					
事業箇所	北設楽郡設楽町田峯地内					
事業のあらまし	竹桑田区域は設楽町に位置し、人家12戸のほか、災害時要援護者施設である保育園、設楽町段嶺支所、駐在所、郵便局等を保全対象とする急傾斜地崩壊危険区域である。この区域の斜面は脆弱な花崗岩からなり、斜面は風化が進み、平成11年6月と平成13年8月に、斜面崩壊が発生している。このため、平成16年度より急傾斜地崩壊対策事業に着手し、平成20年度に完了した。					
事業目標	<p>【達成(主要)目標】</p> 人家12戸、災害時要援護者施設、設楽町段嶺支所等を急傾斜地の崩壊による土砂災害から保護する。 <p>【副次目標】(事前評価時に設定した場合、記載する)</p> 該当なし					
事業費	事業費		内訳			
	2.0億円		□工事費1.6億円、□用補費0.1億円、□その他0.3億円			
事業期間	採択年度	平成16年度	着工年度	平成16年度	完成年度	平成20年度
事業内容	急傾斜地崩壊防止施設工(法面工等) A=2,085㎡					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> 主要目標に掲げられた保全対象を保護するために必要な施設が設置され、現在まで健全に機能を発揮していることから、目標は達成されていると考えます。 <p>【達成状況に対する評価】</p> 主要目標の達成状況は、申し分のないものと考えます。				
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> 該当なし <p>【達成状況に対する評価】</p> 該当なし				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	II評価より、特に今後の事後評価の必要性はありません。					
改善措置の必要性	II評価より、改善措置の必要性はありません。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、他の事業箇所へ反映させる事項は特にありません。					