

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月08日

計画の名称	モノづくりの産業基盤を支える港湾の整備（防災・安全）															
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	愛知県															
計画の目標	日本経済を牽引する「愛知のモノづくり」の国際競争力を一層強化するため、港湾施設の改良を図り、災害に対して安全・安心な港づくりを行う。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		2,711	A	2,711	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初		R11末
1	機能低下した港湾施設のうち、改良等を行う必要のある施設の改良達成率を0％から89％に拡大する。			
	機能低下した港湾施設の解消率 [整備施設数] / [機能低下施設数]	0%	%	82%

備考等	個別施設計画を含む	△	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	地方	改良	1-A-1-1 泊地（－2.5m） （浚渫）	浚渫面積A=20,000m2	福江港 福江	■	■	■	■	■	59		策定済
	A02-002	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	地方	改良	1-A-1-2 物揚場（－2.5m） （改良）	延長L＝60m	伊良湖港 伊良湖	■	■	■			274		策定済
	A02-003	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	地方	改良	1-A-1-3 防波堤（改良）	延長L＝100m	東幡豆港 洲崎Ⅰ	■	■	■			357		策定済
	A02-004	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	地方	改良	1-A-1-4 防波堤（改良）	延長L＝60m	東幡豆港 洲崎Ⅱ	■	■	■			218		策定済
	A02-005	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	地方	改良	1-A-1-5 防砂堤	延長L＝50m	富具崎港 富具崎	■	■	■	■	■	72		策定中
	A02-006	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-6 緑地護岸（改良） （改良）	延長L＝370m	衣浦港 武豊	■	■	■			298		策定済
	A02-007	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-7 緑地	緑地設備更新	衣浦港 全域	■					72		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R07 R08 R09 R10 R11																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
港湾事業	A02-008	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-8 交差点改良（神野～船渡）	車線増設、排水対策工1箇所	三河港 神野～船渡	■	■	■			358		策定済
	A02-009	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-9 緑地	緑地設備更新	三河港 全域	■	■	■			463		策定済
	A02-010	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-10 橋梁(耐震)	橋梁（耐震）1橋	衣浦港 亀崎		■	■	■		150		策定済
	A02-011	港湾	一般	愛知県	直接	愛知県	重要	改良	1-A-1-11 泊地（-7.5）（浚渫）	泊地浚渫A=28,000m ²	衣浦港 高浜		■	■	■	■	390		策定済
											小計						2,711		
											合計						2,711		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	42				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	42				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	38				
翌年度繰越額 (f)	4				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

【凶面】

計画の名称	モノづくりの産業基盤を支える港湾の整備(防災・安全)
計画の期間	令和7年度～令和11年度(5年間)

交付対象	愛知県
------	-----

