

○ 防疫措置の経過（4月13日 正午現在）

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/10 (水)	4/11 (木)	4/12 (金)	4/13 (土)	4/14 (日)	4/15 (月)	4/16 (火)	4/17 (水)	
殺処分	飼養頭数 4,562 頭（農家聞き取り）								
	15:00 開始	4,552 頭							防 疫 措 置 完 了 予 定
埋 却	[計画: 4/11 - 4/16]								
		1,206 袋※							
汚染物品 処理・消毒	[計画: 4/11 - 4/16]								

※数値はフレコンバッグ数（500kg/袋）